

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo na akci „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“

(projekt „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“, ISPROFOND 5717510232)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název:	<b>Obec Červenka</b>
sídlo:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
statutární orgán:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
IČ:	00635740
DIČ:	CZ00635740
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	23621811
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
- ve věcech technických:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel

název:	<b>Cash trade s.r.o.</b>
adresa:	Štefánikova 1365/9 , 784 01 Litovel
IČO:	063 90 358
DIČ:	CZ06390358
statutární orgán:	KRISTYNA STEHLIK CZANADI
telefon:	+420 606 173 043
e-mail:	sekretariat@cashtrade.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5741658339/0800
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Karel Stehlík
- ve věcech technických:	Karel Stehlík
- hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ladislav Ploc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

### 2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „STEZKA PODÉL II/449 K.Ú. ČERVENKA“ (dále jen „Smlouva“). Na základě ustanovení Smlouvy o vyhrazených změnách závazku a změně termínu plnění a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sjednávají strany tento dodatek.
- 2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužit termín pro provedení a dokončení díla v návaznosti na soubor věcně odůvodněných změn provádění stavby, které vyplynuly až z podmínek na staveništi a z rozhodnutí kontrolních dní, a to zejména:
  - změna provedení lávky SO 201a z důvodu nemožnosti realizace podle původní projektové dokumentace (nutnost úpravy nosníků, záměna povrchu lávky za kompozitní rošt a výměna zábradlí),

- změna provedení obrubníků OSA2 v úseku u oplocení a náhrada původně navrženého řešení opěrné stěny z důvodu nemožnosti přizvednutí oplocení a nesouhlasu vlastníka se sejmutím části oplocení,
  - nutnost výměny asfaltových vrstev sjezdu u autobusové zastávky, neboť stávající stav vozovky neumožňoval výškové napojení na novou cyklostezku,
  - změna řešení veřejného osvětlení spočívající ve zrušení nadzemních kabelů a zřízení nového kabelového přívodu v souladu se stanoviskem revizního technika,
  - rozšíření a zpevnění ploch v oblasti dopravních ostrůvků žulovou kostkou a obrubníky z důvodu zajištění bezpečného průjezdu nadrozměrné zemědělské techniky,
  - zřízení vsakovacího prvku podél komunikace na základě požadavku objednatele z důvodu dlouhodobých problémů se zatékáním vody z komunikace k oplocení rodinných domů.
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že změna se týká pouze prodloužení termínu plnění a nemění věcný rozsah ani povahu veřejné zakázky.
- 2.4. Změna je v souladu s vyhrazenými změnami Smlouvy (Změna termínu plnění) a nenarušuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Změna nemá dopad na cenu díla.
- 2.5. Pro účely tohoto dodatku a Smlouvy se pojmem „bankovní záruka“ rozumí také záruční listina (pojištění záruky) vystavená pojistitelem jako nezávislá finanční záruka na první výzvu, konkrétně HDI Global Specialty SE – Záruční listina č. B2505120003 ze dne 12. 5. 2025; všechna ujednání o „bankovní záruce“ se použijí přiměřeně i na tento instrument.

### 3. ZMĚNA TERMÍNU

- 3.1. Článek 5. Termín a místo plnění, odstavec 5.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

*5.1 Termín pro provedení a dokončení plnění veřejné zakázky je:*

- a) Vlastní stezka (mimo objekt lávky u autobusové zastávky a přilehlý chodník v zatáčce do ul. Třebízského): **nejpozději do 15. 12. 2025.***
- b) Objekt lávky u autobusové zastávky a přilehlá část chodníku (v zatáčce do ul. Třebízského): **nejpozději do 30. 4. 2026.***

- 3.2. Ostatní ujednání o harmonogramu stavby trvají; zhotovitel do 7 dnů od podpisu tohoto dodatku aktualizuje harmonogram a předloží jej objednateli ke schválení.
- 3.3. Ujednání o smluvních pokutách dle Smlouvy zůstávají nedotčena; prodloužení s dokončením vlastní stezky po dni 15. 12. 2025 zakládá právo objednatele uplatnit smluvní sankce dle Smlouvy.

### 4. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ (BANKOVNÍ ZÁRUKA)

- 4.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originál dodatku k bankovní záruce č. B2505120003, vydané 12.5.2025, v částce 500 000 Kč, kterým bude prodloužena doba platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby nezankla dříve než dnem 31. 5. 2026 (včetně). Tento dokument bude Objednateli doručen nejpozději do dne 15. 12. 2025. Ostatní ujednání bankovní záruky zůstávají beze změny.
- 4.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle odst. 4.1. tohoto článku a prodloužení bankovní záruky nebude Objednateli doručeno nejpozději do dne 15. 12. 2025, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku v plné výši; vyplacená částka se považuje za smluvní jistotu k zajištění řádného plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy (včetně povinností plynoucích ze záruky za jakost), a to až do doby, než Zhotovitel předloží řádně vystavenou prodlouženou bankovní záruku v původní výši a parametrech. Čerpáním bankovní záruky nejsou dotčena ostatní práva Objednatele ze Smlouvy ani nároky na smluvní pokuty či náhradu škody.
- 4.3. Po doručení řádně vystavené prodloužené bankovní záruky dle odst. 4.1. tohoto článku vyplatí Objednatel Zhotoviteli vybranou jistotu (nebo její zůstatek) do 10 pracovních dnů. Pokud došlo k částečnému čerpání z důvodu porušení povinností Zhotovitele, je Zhotovitel povinen doplnit zajištění opět na sjednanou výši 500 000 Kč.
- 4.4. Za doručení se považuje doručení prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávanými elektronickými podpisy, případně fyzické předání originálu dle podmínek bankovní záruky.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
- 5.3. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 32. zasedání Zastupitelstva obce Červenka dne 24. 11. 2025 pod č. usnesení UZ 32/6/2025.

V Července dne 25. 11. 2025

V Litovli dne 25. 11. 2025



Za Objednatele

Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

**Cash trade s.r.o.**  
Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel  
IČO: 063 90 358 (1)

Za Zhotovitele

Kristýna Stehlík Czanadi  
jednatel

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 176280378-433278-251209065511.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176280378-433278-251209065511**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Červenka

Pracoviště: Obec Červenka

Datum vyhotovení: **09.12.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA DREŠROVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



176280378-433278-251209065511