

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4.10.2024

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník“)*

Projektová dokumentace pro zhotovení železobetonové mostovky pro most přes potok ev. č. 011c

Článek I. **Smluvní strany**

I.1.	Obec Blšany u Loun
se sídlem	Blšany u Loun 2, 44001 Blšany u Loun
IČO:	00556254
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	18323481/0100
zastoupená:	Marií Gruntovou, starostkou obce
tel:	+420774 093 927
e-mail:	starosta@blsanyuloun.cz

(dále jen jako „Objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2.	Pontex, spol. s r.o.
se sídlem	Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:	407 63 439
DIČ:	CZ407 63 439 (plátci DPH)
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	474022543/0300
zastoupen:	Ing. Petrem Součkem - jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem - jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
e-mail:	pontex@pontex.cz

(dále jen „Zhotovitel“, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

**Dodatkem č. 2 se mění pouze níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.10.2024 a
Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 17.6.2025 a to následovně:**

Článek III. **Doba a místo plnění**

- 1. Projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru včetně podané a stavebním úřadem přijaté žádosti o vydání povolení záměru bude Zhotovitelem předána a Objednatelem převzata nejpozději do 360 kalendářních dnů od data**

zvolené varianty řešení, které bylo odsouhlaseno zastupitelstvem obce Blšany u Loun. Varianta řešení byla odsouhlasena zastupiteli obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7.4.2025, usnesením č. 19/2Z/2025. Od data 7.4.2025 počíná běžet doba plnění 360 kalendářních dní. Dílo podle tohoto článku bude kompletně dodáno **nejpozději do 31.3.2026**.

- 2. Projektová dokumentace pro provádění stavby** bude Zhotovitelem předána a Objednatelům převzata **nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci povolení stavebního záměru**.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku č. 2 ke smlouvě od dílo své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace pro zhotovení železobetonové mostovky pro most přes potok ev. č. 011 c, byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 2 dne 27.4.2026, číslem usnesení č. 98/2Z/2026.

V Praze

V Blšanech u Loun

.....
Ing. Martin Havlík
Jednatel společnosti
(Zhotovitel)

.....
Marie Gruntová
Starostka obce Blšany u Loun
(Objednatel)