
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2019

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Obec Koštice

Se sídlem: Koštice č.p. 26, PSČ 439 21

IČ: 002 65 055

DIČ: CZ00265055

bankovní spojení č.ú.: 94-2313481/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 3025481/0100, vedený u KB, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Jaroslav Vlasák – starostou obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Mamelom s.r.o.

Se sídlem: Duchcovská 284, Háj U Duchcova, PSČ: 417 22

IČ: 24834629

DIČ: CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložce 302 32

bankovní spojení: č.ú.: 244527319/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

č.ú.: 115-173140247/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martin Vágner

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martin Vágner

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 v souladu s ustanovením článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně dle bodu 18.12. Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2019. Změna se týká :

článku III. Doba plnění, který se upravuje v bodě 3.3.1.1. následně:

III. Doba plnění – původní znění

3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je přílohou č. 2. této smlouvy. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body (milníky), které jsou pro realizaci stavby závazné, a které se zhotovitel zavazuje splnit.

3.3.1. jedná se o níže uvedené ucelené části díla (viz níže uvedené uzlové body). Níže uvedené termíny jsou limitní (nepřekročitelné) – harmonogram musí být zpracován tak, aby byly tyto limitní termíny dodrženy.


- 3.3.1.1. Výstavba ČOV. Zhotovitel je povinen tuto část realizovat do **23 kalendářních měsíců** od předání staveniště – a to bez vad a nedodělků a to včetně zajištění kompletních dokladů k předání ČOV do zkušebního provozu.
- 3.3.1.2. Výstavba kanalizace. Zhotovitel je povinen realizovat stoky D včetně přípojek do 18 kalendářních měsíců od předání staveniště – a to bez vad a nedodělků.
- 3.3.1.3. Zajištění zkušebního provozu po dobu 12 měsíců – ukončení zkušebního provozu a zajištění kompletní dokumentace ke kolaudaci hotové stavby – toto vše nejpozději do 36 měsíců od předání staveniště.
- 3.3.1.4. Vypouští se
- 3.3.1.5. Zhotovitel je povinen realizovat všechny ostatní stoky a výtlaky do 36 kalendářních měsíců od předání staveniště - a to bez vad a nedodělků a včetně zajištění kompletních dokumentace ke kolaudaci hotové stavby kanalizace.

Odůvodnění:

Změna v dílčím termínu realizace ČOV vyplynula z nepředvídatelných okolností, kdy se oproti plánovanému harmonogramu prodloužilo zakládání z důvodu čerpání vody, poté se stavba zdržela kvůli archeologickému průzkumu a z důvodu pandemické situace se během stavby vyskytly následně i problémy s dodávkami materiálu a strojního vybavení.

Celková délka výstavby ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Košticích, dne 29. 12. 21



objednatel

Obec Košnice
Košnice 26, 439 21 Košnice
IČ: 00265055

-1-

V Háji u Duchcova, dne 29. 12. 2021



zhotovitel