

---

## **Dodatek č.4**

### **ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2019**

---

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

**Objednatel: Obec Koštice**

Se sídlem: Koštice č.p. 26, PSČ 439 21

IČ: 002 65 055

DIČ: CZ00265055

bankovní spojení č.ú.: 94-2313481/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 3025481/0100, vedený u KB, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Jaroslav Vlasák – starostou obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**Zhotovitelem: Mamelom s.r.o.**

Se sídlem: Duchcovská 284, Háj U Duchcova, PSČ: 417 22

IČ: 24834629

DIČ: CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

v oddíle C, vložce 302 32

bankovní spojení: č.ú.: 244527319/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

č.ú.: 115-173140247/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martin Vágner

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martin Vágner

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 v souladu s ustanovením článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně dle bodu 18.12. Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2019. Změna se týká :

článku III. Doba plnění, který se upravuje v bodě 3.3.1.3. a článku V. Cena za dílo, platební podmínky v bodě 5.1.

### **III. Doba plnění – původní znění**

3.3.1. jedná se o níže uvedené ucelené části díla (viz níže uvedené uzlové body). Níže uvedené termíny jsou limitní (nepřekročitelné) – harmonogram musí být zpracován tak, aby byly tyto limitní termíny dodrženy.

3.3.1.1. Zůstává beze změn

3.3.1.2. Zůstává beze změn

3.3.1.3. Zajištění zkušebního provozu po dobu 12 měsíců – ukončení zkušebního provozu a zajištění kompletní dokumentace ke kolaudaci hotové stavby – toto vše nejpozději do 30.10.2023

3.3.1.4. Vypouští se

3.3.1.5. Zůstává beze změn

## V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, které je podrobně specifikováno v Článku II. Předmět plnění této smlouby a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla :

Změnový list	více práce	méně práce	Výsledek ZL
ZL1	61 126,48	0	61 126,48
ZL2	98 024,57	0	98 024,57
ZL3	118 487,00	9 149,40	109 337,60
ZL4	147 724,00	77 725,64	69 998,36
ZL5	128 595,98	0	128 595,98
ZL6	59 865,94	44 478,37	15 387,57
ZL7	84 079,43	0,00	84 079,43
ZL8	3 325 825,69	3 473 498,54	-147 672,85
		0,00	
<b>Celkem</b>	<b>4 023 729,09</b>	<b>3 604 851,95</b>	<b>418 877,14</b>
<b>Cena celkem dle SoD bez DPH</b>		<b>74 697 168,00</b>	
<b>Celkem cena vč. ZL1-ZL8 bez DPH</b>		<b>75 116 045,14</b>	
<b>DPH 21% ve výši</b>		<b>15 774 369,48</b>	
<b>Celková cena vč. ZL1-ZL8 a vč. DPH</b>		<b>90 890 414,62</b>	

V Košticích, dne 10.10.2021

V Háji u Duchcova, dne 11.10.2023

objednatel

Obec Košnice  
Košnice 26, 439 21 Košnice  
IČ: 00265055

-2-

Mamelon s.r.o.

Háj u Duchcova

Duchcovska 284; PSČ 417 22

IČ: 248 34 620  
zhotovitel



**Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV**  
**Registrační číslo: CZ.05.1.30./0.0/0.0/17\_071/0007001**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 7**

Datum předložení  
zhotovitelem

Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.4

Datum schválení  
objednatelům

Objednatel:	<b>Obec Koštice</b> Koštice 26 439 21 Koštice
TDI:	<b>AQUA-CONTACT Praha v.o.s.</b> Husova 112 551 01 Jaroměř
Zhotovitel:	<b>Mameiom s.r.o.</b> Duchcovská 284 417 22 Háj u Duchcova

Objekt SO:	<b>SO – Stavební část ČOV</b>
------------	-------------------------------

• **Popis změny (navrhovaný stav):**

Př realizaci stavby bylo zjištěna skutečnost, že dešťové vody odtékají ze střech na sousední pozemek (orná půda), kde dochází k erozi půdy.

• **Zakládání změny:**

Pro zabránění půdní eroze s odvětvím dešťových vod ze střech bude realizován odtokový žlab podél celé stěny nové ČOV v místě střech. Žlab pro odvedení dešťových vod bude zaústěn do odtokového potrubí z ČOV za měřicí místo.

**Závěr: realizací odtokového žlabu bude zabráněno erozivního působení dešťových vod na ornou půdu.**

Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Změna přinese zvýšení ceny díla o 84.079,43 Kč bez DPH

Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodní  
vztahující se k vodě

<b>Přílohy:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyjádření projektanta</li><li>- výkresová příloha</li><li>- rekapitulace nákladů – vícepráce</li></ul>
-----------------	--

**Vyjádření zhotovitele:** Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

<b>Podpis:</b>  .....	<b>Razítko:</b> <b>Mamelom s.r.o.</b> Háj u Duchcova Duchcovská 284, PSČ 417 22 IČ: 248 34 629
<b>Datum:</b>	

**Projektant:** Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

<b>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</b>  .....	<b>Razítko:</b>  - PROVOD - Inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 580 Fax: 474 720 561 IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829
<b>Datum:</b>	

**Schvalovací proces:**

<b>TDI:</b> <b>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</b>  .....	<b>Razítko:</b>  AQUA-CONTACT Praha, s.r.o. Háje 24 162 171 01 Praha 1 tel: 224 814 884
<b>Datum:</b>	

**Objednatel:**

<b>Změnu schvaluji / neschvaluji</b>  .....	<b>Razítko:</b> Obec Koštice Koštice 26, 439 21 Koštice IČ: 00265055 -1-
<b>Datum:</b>	



<b>Košnice, Želevice- kanalizace a ČOV</b> <b>Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007001</b>	
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 8</b>	Datum předložení zhotovitelem
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.4	Datum schválení objednatel
Objednatel	Obec Košnice Košnice 26 439 21 Košnice
TDI	Aqua-contact Praha v.o.s. Husova 112 551 01 Jaroměř
Zhotovitel	Mamelom s.r.o. Duchcovská 284 417 22 Háj u Duchcova
Objekt SO:	<b>ČOV – SO 01, SO 02, SO 03, SO 05</b> <b>Kanalizace gravitační, výtlačková a tlaková</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stávající stav dle PD:</b> V projektové dokumentaci pro stavební povolení a k výběru zhotovitele bylo navrženo přepojení jednotlivých nemovitostí bez stavebního povolení soukromých částí kanalizačních přípojek.</li><li>• <b>Popis změny (navrhovaný stav):</b> Při realizaci stavby stavby byly průběžně aktualizovány projekty domovní přípojek a tím i místa napojení na realizované stoky. Z těchto důvodů pak docházelo k úpravám napojení jednotlivých nemovitostí a ke změně délek jednotlivých stok</li></ul>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Změna zajistí odkanalizování celé obce dle původních předpokladů . <b>Závěr:</b> Provést změnu tras přepojení dle realizační nové PD	
<b>Finanční dopad změny:</b>	Více práce + 3 325 825,69 Kč bez DPH Méně práce - 3 473 498,54 Kč bez DPH
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	Změna přinese snížení ceny díla o 147 672,85 Kč bez DPH



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti


Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:  
- Stanovisko projektanta  
- Rekapitulace nákladů



Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis: 	Razítko: <b>Mamelom s.r.o.</b> Háj u Duchcova Duchcovská 284, PSČ 417 22 IČ: 248 34 629
Datum:	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko: 
Datum:	

Schvalovací proces:

TDI: Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:  <b>AQUA-CONTACT</b> Praha, s.r.o. Husova 112 551 01 Jaroměř tel.: 226 311 424
Datum:	



**PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vč. 12676

**Koštice, Želevice- kanalizace a ČOV**

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007001

Vyjádření projektanta ke změnovému listu ZL 8- konečný doměrkový

### OBJEKTY ČOV

Po provedení všech objektů ČOV, geodetickém zaměření a kontrole skutečných výměr u jednotlivých objektů došlo k nedočerpání položek jednotlivých objektů ( viz. příloha změnového listu) v celkové výši 198 254,74 Kč bez DPH


### SO kanalizace

V době přípravy dokumentace k výběru zhotovitele, nebylo k dispozici stavební povolení na soukromé části kanalizačních přípojek. Z těchto důvodů, ani konkrétní délky a umístění přípojek nebyly součástí projektové dokumentace a rozpočtu .

Při provádění jednotlivých větví kanalizačních stok, byly délky jednotlivých stok kráceny či prodlužovány tak, aby došlo k odkanalizování všech předem určených nemovitostí v obci. Provádění jednotlivých stok bylo předem konzultováno s investorem a zpracovatelem projekční dokumentace. Na základě geodetického zaměření pak vzniklo porovnání skutečně provedených délek s délkami dle stavebního povolení. V níže uvedené tabulce je potom porovnání délek jednotlivých stok.

Na základě geodetického zaměření byl vyhotoven i změnový list ZL.8.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	
STOKA	Délka	Délka	ROZDÍL
T2	163	164,03	1,03
T2-1	260,5	274,87	14,37
TLAKOVÉ PŘÍPOJKY	174,4	372,17	197,77
Celkem tlakové stoky			213,17
V1	175,5	165,39	-10,11
V2	125	115,81	-9,19
V3	217	208,53	-8,47
V4	367,3	343,69	-23,61
Celkem výtlačné řady na kanalizaci			-51,38



Telefon : 475 201 550  
Fax : 474 720 561

Bankovní spojení : GE MONEY Bank.  
číslo účtu: 189 677 495 / 0600

IČO : 250 23 829  
DIČ : CZ25023829




# PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	
STOKA	Délka	Délka	ROZDÍL
A	921,3	952,21	30,91
A1	459	466,16	7,16
A1.1	108	104,88	-3,12
A1.2	117,3	72,31	-44,99
A1.3	130,7	128,75	-1,95
B	246,7	139,33	-107,37
B1	374,9	355,81	-19,09
B1.2	117,7	119,63	1,93
B2	82,6	83,22	0,62
B3	58,3	0	-58,30
B4	84,9	55,11	-29,79
B4.1	85	105,32	20,32
B6	98,9	123,4	24,50
B7	71,9	68,99	-2,91
C	508,8	496,13	-12,67
C1	116,4	116,8	0,40
C2	124,2	101,93	-22,27
C3	44,4	47,24	2,84
D	207,7	204,46	-3,25
D1	31,3	34,95	3,65
D1	50	35,55	-14,45
D2	84,7	88,88	4,18
E	126,3	127,91	1,61
BP1	9,9	9,45	-0,45
BP3	12,8	19,99	7,19
BP4	86,4	92,22	5,82
<b>Celkem gravitační stoky</b>			<b>-209,48</b>
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	1050,5	1773,93	723,43
<b>Celkem gravitační přípojky</b>			<b>723,43</b>

Je TDS SORM  
kř



Se změnou délky stoky a realizací kanalizačních přípojek souhlasím.

V Ústí nad Labem dne: 15.6.2023

Ing. Jitka Malá