



Město Vrbno pod Pradědem

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Vrbno pod Pradědem

se sídlem: Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
zastoupené: Petr Kopínek – starosta města
IČ: 00296457
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Petr Kopínek, starosta města
- ve věcech technických: Tomáš Vondra, tomas.vondra@vrbnopp.cz, tel: +420 554 795 116,
+420 554 795 105
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1720771/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

René Darmovzal

se sídlem: Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem
zastoupená: René Darmovzal
IČ: 47994304
osoby oprávněné jednat
-ve věcech smluvních: René Darmovzal, darmovzal1@seznam.cz, tel. 603 165 248
-ve věcech technických: René Darmovzal, darmovzal1@seznam.cz, tel. 603 165 248
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 190756790217/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Handwritten signature or mark.

Smluvní strany prohlašují, že dne 17.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Zadržení povrchových vod v lokalitě Pod Bělídlem“, (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

S ohledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám v průběhu realizace stavby a vynucené změny trasy kanalizačního potrubí z důvodu nevyhovujícím rozestupům inženýrských sítí bude termín dokončení díla „Zadržení povrchových vod v lokalitě Pod Bělídlem“ prodloužen o 36 kalendářních dní, ve kterém z výše uvedených důvodů nemohli probíhat práce na díle.

Předání staveniště zhotoviteli stavby proběhlo dne 17.4.2023 – viz. Zápis o předání a převzetí staveniště.

Změna v čl. 4 Smlouvy o dílo – Sjednaná doba pro provedení díla

4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště: 17.4.2023

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději **do 22.9.2023**

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Vrbno pod Pradědem na 14 jednání dne 16.8.2023 pod č. usnesení 0559/RM/14/2023

Přílohy:

Zápis o předání a převzetí staveniště

Změnový list č. 1

Ve Vrbně pod Pradědem dne 21.8.2023

Objednatel:

MĚSTO
Vrbno pod Pradědem
18.

Petr Kopínek
starosta města

Ve Vrbně pod Pradědem dne

Zhotovitel:

René DARMOVZAL
zemní práce, výroba beton
Mnichov 60, Vrbno p/Pr
tel./fax: 554 751 559
IČ: 479 94 304, DIČ: CZ740226

René Darmovzal

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Zadržení povrchových vod v lokalitě Pod Bělídlem“ ve Vrbně pod Pradědem

Smlouva o dílo ze dne 17.4.2023

Objednatel: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, PSČ 793 26 Vrbno pod Pradědem
Tomáš Vondra - investice města, administrativa

Zhotovitel: René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Technický dozor: Ing. Ladislav Řehka, ČKAIT 1201206, Revoluční 1138, 794 01 Krnov

Změna: změna termínu dokončení díla

<u>Důvod změny a kým byla změna vyvolána:</u>	
Změny byly vyvolány nepříznivými klimatickými podmínkami v průběhu realizace stavby. Dále provedením nucené změny trasy kanalizačního potrubí z důvodů nevyhovujících rozestupů inženýrských sítí.	
<u>Vliv změn na cenu za provedení díla:</u>	Bez vlivu na cenu za provedení díla
<u>Termín dokončení:</u>	22.9.2023
<u>Cena dle Smlouvy o dílo:</u>	3.996.999,25 Kč bez DPH

Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Datum: 21.8.2023

Objednatel:

MĚSTO
Vrbno pod Pradědem
18.



Petr Kopínek

Zhotovitel:

René DARMOVZAL
zemní práce, výroba betonu
Mnichov 360, Vrbno pod Pradědem
tel./fax: 554 751 359
IS: 479 94 394, DIČ: CZ7402244883


René Darmovzal

Technický dozor

**Lesprojekt Krnov**
s.r.o.
Revoluční 1138/76, 794 01 KRNOV
IČ: 47976250, DIČ: CZ47976250


Ing. Ladislav Řehka

Zápis o předání a převzetí staveniště

Název stavby: Zadržení povrchových vod v lokalitě Pod Bělídlem, Vrbno pod Pradědem		č.sml.:
Objednavatel – investor: Město Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem		
Zhotovitel: René Darmovzal, IČ 47994304, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem		
Společné povolení: Společné územní a stavební povolení, povolení k nakládání s vodami č.j. MUBR/27265-20/kut. – OŽP-4534/202/kut Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti společného povolení č.j. MUBR/26528-22/kut – OŽP-4435/2022/kut		
Podmínky stanovené územním rozhodnutím: Viz. předané společné územní a stavební povolení, povolení nakládání s vodami		
Předání hl. vytyč. bodů: <ul style="list-style-type: none"> • Zájmové území je stanoveno v situačním výkrese, který je součástí předané projektové dokumentace, seznam souřadnic je v příloze PD - část E. 		
Předání dokumentace: Projektová dokumentace Zadržení povrchových vod v lokalitě Pod Bělídlem Společné územní a stavební povolení, povolení k nakládání s vodami Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti společného povolení Štítek Stavba povolena		
Zařízení staveniště: Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně odstranění, vč. oplocení a zabezpečení výkopů. Ubytování a stravování pracovníků zajišťuje zhotovitel.		
Přípojka vody: Přípojka elektro: / Číslo telefonu a stav počítačů:	č.vodoměru: č.elektroměru:	stav: stav:
Popis staveniště: Stavební práce budou probíhat na pozemku parc. č. 1464/1, 1465/1, 998 a 1121/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, zájmové území a vymezení plochy pro stavební práce je vyznačen na situačním výkrese, který je součástí předané projektové dokumentace. Dojde k dotčení pozemkové parcely č. 1000 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, který není v majetku investora a zhotovitel zajistí vstup na tento pozemek pro provedení stavebních prací, po dokončení stavebních prací uvede pozemek do původního stavu a protokolárně předá vlastníkovému pozemku. Protokol bude založen ve stavebním deníku stavby.		

veut

Určení příjezdní komunikace:

Příjezdová komunikace je určena z místní komunikace Husova.
Zhotovitel bude pro přístup na staveniště používat pouze určenou příjezdovou komunikaci, zhotovitel v případě znečištění komunikace bude provádět okamžité odstranění tohoto znečištění, aby nebyla překážka ve sjízdnosti této komunikace a jiná nebezpečí.

Prohlášení objednatele – investora o existenci inženýrských sítí:

Viz dokladová část
Zhotovitel provede vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích dotčených stavbou a protokoly budou založeny ve stavebním deníku.

Zástupce investora pověřený stav dozorem:

Ing. Ladislav Řehka, ČKAIT 1201206, rehka@lprojekt.cz

tel.: 777 700 990

Zvláštní podmínky objednatele:

- Zhotovitel provede geodetické vytyčení a kontrolní měření stavby.
- Zhotovitel provede geodetické zaměření po výstavbě.
- Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby.
- Zhotovitel zajistí vydání Zvláštního užívání komunikací pro uložení kanalizačního potrubí do tělesa místní komunikace u příslušného úřadu.
- Zhotovitel zajistí vydání Zvláštního užívání komunikací pro samotné práce v tělese komunikace u příslušného úřadu.
- Stavební deník stavby bude umístěn v zařízení stavby a bude po celou dobu stavby uchován na stavbě.
- Zhotovitel zajistí vstup na pozemky dotčených stavbou, které nejsou v majetku investora stavby.
- Zhotovitel zajistí denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací.
- Zhotovitel provede úpravu pozemků do původního stavu po provedení stavebních prací a ucelených částí.
- Zhotovitel zajistí umístění přechodného dopravního značení včetně schválení DIO příslušným úřadem.
- Zhotovitel zajistí řádné označení stavby.
- Investor požaduje přítomnost zodpovědné osoby za vedení stavby na konaných kontrolních dnech stavby – autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství.
- Investor požaduje konání kontrolních dnů v rozsahu 1 x za týden, předem stanoveno na úterý v 9:00 hodin na místě stavby.

Lékařská péče první pomoci:

tel: 155

Hasičský sbor:

tel: 150

Policie:

tel: 158

Stejná práva jako zhotovitel mají ostatní subdodavatelé:

(s výjimkou skladových prostor předaných dnešním dnem zhotoviteli)

S podstatnými změnami situace na staveništi bude zhotovitel – subdodavatel seznámen nejpozději do 2dnů po události.
Řádným zápisem do stavebního deníku!

Ostatní ujednání mezi objednavatelem a zhotovitelem:

Při realizaci stavby budou dodržovány a respektovány požadavky dotčených orgánů a správců sítí.
Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP na staveništi.

Tímto zápisem vzniká povinnost spolupráce mezi zhotovitelem a všemi ostatními subdodavateli.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 17.4.2023

M Ě S T O
Vrbno pod Pradědem
18.
Vauut.

Za objednavatele: Tomáš Vondra
(razítko a podpis)

Za zhotovitele: René Darmovzal
(razítko a podpis)

Další osoby:

Ing. Ladislav Řehka – Technický a autorský dozor stavebníka





Vauut.