

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

číslo smlouvy zhotovitele: S214052

číslo smlouvy objednatele:

Název díla: *Kulturní středisko Doňov – snížení energetické náročnosti*

Místo díla: *Obec Doňov*

1.Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Doňov

Se sídlem: Doňov 38, 378 21 Kardašova Řečice

zastoupený : Ing. Lubošem Jirsou – starostou obce

IČ: 00476722

DIČ:

Bankovní spojení :

Registrace :

1.2. Zhotovitel : STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.

Se sídlem: Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený : Ing. Tomášem Blábolilem, jednatelem společnosti

IČ : 280 66 987

DIČ : CZ 280 66 987

Bankovní spojení : 1000015338/7940

Registrace : C 15269 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

V článku 4. **Cena díla** se mění bod 4.1. z důvodu úpravy ceny dle skutečně provedených prací.

V článku 18. **Závěrečná ujednání** se doplňuje bod 18.6. a 18.7.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla takto:

Kulturní středisko Doňov – snížení energetické náročnosti	
Cena celkem bez DPH – dle SOD	2 959 139,87 Kč
Méněpráce	- 22 955,92 Kč
Vícepráce	201 749,16 Kč
Rezerva	- 71 838,81 Kč
Cena celkem	3 066 094,30Kč

Cena díla obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla a je platná do úplného dokončení a předání díla s tím, že DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni uskutečnění dílčích zdanitelných plnění.

18. Závěrečná ujednání

18.6. Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

18.7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 **Změnové listy**

V Jindřichově Hradci, dne 21.11.2014

V Doňově, dne

Za zhotovitele:


Ing. Tomáš Blábolil
Jednatel společnosti
STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Radouňka -e-
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 265
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987

Za objednatele:


Ing. Luboš Jirsa
starosta obce


Rekapitulace změnových listů

Stavba: Kulturní středisko Doňov - snížení energetické náročnosti

	vícepráce	
ZL1	změny výplní otvorů	11 566,58
ZL2	Začištění ostění	54 579,51
ZL3	vsakovací jímka - odvodnění stavební jámy	32 772,90
ZL4	oprava vnější fasády	62 441,86
ZL5	klempířské prvky	19 570,81
ZL6	vnější parapety	20 817,50
ZL7	záměna materiálu vstupních dveří	0,00
	Celkem bez DPH	201 749,16

	méněpráce	
ZL1	změny výplní otvorů	-22 955,92
	Celkem bez DPH	-22 955,92

Celkem za změnové listy 178 793,24