

Změnový list		Číslo č.1.	
Zhotovitel:	MOBIS, spol. s r. o.		
Investor:	Obec Dolní Studénky	Datum: 25.08.2025	
Název a číslo projektu: FVE Dolní Studénky, reg. č. 7221300399			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Popis změn		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Objekt ZŠ Dolní Studénky: úprava rozvaděče. Objekt technických služeb a pódia: statické zajištění střechy venkovního pódia. Popis a zdůvodnění změny: OBJEKT ZŠ DOLNÍ STUDÉNKY - Úprava rozvaděče V době tvorby projektové dokumentace splňoval stávající rozvaděč tehdy platné připojovací podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. V době realizace stavby bylo nutné osadit nový rozvaděč s ohledem na nové připojovací podmínky. Součástí těchto prací je nutné provést nové připojení elektroinstalace k distribuční síti, otestování celého systému a provedení revize. OBJEKT TECHNICKÝCH SLUŽEB A PÓDIA - Statické zajištění střechy venkovního pódia V souvislosti s osazením FVE na střechu stávajícího venkovního pódia bylo navrženo statické zesílení ocelového průvlastku. Tyto práce objednatel provedl před zahájením stavebních prací sám na své náklady.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku*</i> <i>*Toto platí i v případě, kdy se jedná o zakázku dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek SFŽP ČR.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Investor:			
obec Dolní Studénky v zastoupení TDS Irea s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změny jsou provedeny dle návrhu ADS a TDS s tímto návrhem souhlasí.


Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Změny nemají vliv na energetické parametry. Se změnou souhlasím.

Příloha:

Změnový list		číslo 1.
Zhotovitel:	MOBIS, spol. s r. o.	
Změnový list vystavil:	TDS - Luděk Odstrčil	
Datum:	25.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Objekt ZŠ Dolní Studénky: úprava rozvaděče Objekt technických služeb a pódia: statické zajištění střechy venkovního pódia Popis a zdůvodnění změny: Viz. příloha č.1.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
66 846,70 Kč	113 851,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 2 939 752,56 Kč dle SOD - 66 846,70 Kč méněpráce 113 851,70 Kč vícepráce 2 986 757,56 Kč cena dle SOD a ZL č.1.	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Provedení změn nebude mít dopad do HMG stavby dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele, TDS a ADS:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC 788 20 Dolní Studénky ICO: 635936 DIČ: CZ00635936 tel./fax: 583 217 012 Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12 787 01 ŠUMPERK tel./fax: 583 215 988 IČ: 106 44 334 DIČ: CZ53127206 irea s.r.o. Radniční 4, 787 01 Šumperk Tel./fax: 583 302 437 irea@irea.cz IČ: 48390062 DIČ: CZ48390062	 MOBIS Polského hřbitvu 193/04, 612 00 Brno IČ: 46452690, CZ46452690 tel.: 775 755 132	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

