

DODATEK Č. 1

ke Kupní smlouvě č. SML/2020/348 uzavřené 1. 7. 2020 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2020/348-1

číslo dodatku Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**ZoZVZ**“)

Článek I.

Kupující: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Prodávající: **Compo Interiéry s. r. o.**
se sídlem: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
jednatel: Ing. Irena Junková / jednatelka

bankovní spojení: 3629847309/0800 – česká spořitelna
IČ: 03056279
DIČ: CZ03056279
(dále jen „Prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2020/348-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek II.

- Článek IV., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto
„1. *Dodávka předmětu kupní smlouvy kupujícím bude prodávajícím provedena nejpozději do 25. 8. 2020.*“
- Článek II., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:
„1. *Kupní cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>2.500.725,00 Kč</i>
<i>Výše DPH (21%):</i>	<i>525.152,25 Kč</i>
<i>Celková nabídková cena včetně DPH</i>	<i>3.025.877,25 Kč“</i>

Podrobné členění nabídkové ceny:

Cena dle uzavřené Kupní smlouvy:

Celková cena bez DPH:	2.519.317,00 Kč
Výše DPH (21%):	529.056,57 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	3.048.373,57 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH:	-18.592,00 Kč
Výše DPH (21%):	- 3.904,32 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	- 22.496,32 Kč

Cena Kupní smlouvy vč. dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH:	2.500.725,00 Kč
Výše DPH (21%):	525.152,25 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	3.025.877,25 Kč

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 23/2020/4.4 ze dne 4. 8. 2020

V Čelákovících 17.8.2020


V Praze 11.8.2020

Za Objednatele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



Za Zhotovitele:


.....
Ing. Irena Junková
jednatelka společnosti

COMPO INTERIÉRY s.r.o.
Sídlo: Růžové 1522/16, Praha 1, 110 00
Provoz: Na Košince 681, Praha 8, 180 00
IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279
tel: 283 842 911
www.compointeriery.cz (5)

Schváleno RM č. 23/2020/4.4
datum 4.8.2020

Datum předložení změny:	4.8.2020	ZL č.	001
Zhotovitel:	Compo Interiéry s.r.o., IČO:03056279		
Objednatel:	Město Čelákovice, IČO:00240117		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2020/348		
Ze dne:	1.7.2020		

Projekt registrační číslo:	
Projekt:	Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích část č.2 - Dodávka techniky a vybavení
Název změny:	Realizační změny

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

1) Položka H2 - Velké hodiny na chodbách - Při kontrole chodeb po započeti prací bylo zjištěno, že velké oboustranné hodiny na chodbách byly již dodány zhotovitelem stavby.

Nové řešení:

1) Položka H2 - Velké hodiny na chodbách - Nebude se dodávat, celá částka za tuto položku je součástí méněprací.

Původní řešení v PD:

1) Položka H2 - Velké hodiny na chodbách - Byla uvedena jak v PD pro zhotovitele stavby, tak i v PD pro zhotovitele interiéru.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Nemá vliv na další profese.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-18 592,00		-18 592,00
Připočet:	kpl	1			0,00
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		-18 592,00		-18 592,00

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,74%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,74%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:	4.8.2020	ZL č.	001
Zhotovitel:	Compo Interiéry s.r.o., IČO:03056279		
Objednatel:	Město Čelákovice, IČO:00240117		
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
bez dopadu na termín dokončení projektu			
4.8.2020	za dodavatele:	Novotný Roman	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
4.8.2020	za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:			
Tato změna má vliv na konečnou cenu díla, která byla ...			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

Položkový rozpočet ke změnóvómu listu č. 001
 Interiéróvé vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v
 Čelákovicích, část č.2 - Dodávka techniky a vybavení

Název	Množství	Jednotka	Specifikace ceny	Měřítko/Úprava	Celková cena	Měřítko/Úprava	Celková cena
TECHNIKA							
H2	Velké hodiny na oběděch	průměr 600 mm	7	Interiéróvé hodiny analogové - 40 cm			
					2 656,00 Kč		-18 592,00 Kč
					celkem vybavení		-18 592,00 Kč
					celkem		-18 592,00 Kč bez DPH v Kč
							-3 904,32 Kč výše DPH v Kč
							-22 496,32 Kč včetně DPH v Kč