



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## SMLOUVA O DÍLO

**Objednatel:** Obec Palonín  
**Sídlo:** Palonín 17, 789 83 Palonín  
**IČ:** 00303127  
**DIČ:** CZ00303127  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 1905689329/0800  
**Zastoupena:** Hana Ficnarová, starostka obce  
**Kontaktní osoba**  
**ve věcech smluvních:** Hana Ficnarová, starostka obce  
**Kontaktní osoba**  
**ve věcech technických:** Hana Ficnarová, starostka obce

dále jen „Objednatel“

**Zhotovitel:** ZAHRADA Olomouc s.r.o.  
**Zapsaný v Obchodním rejstříku pod:** oddíl C, vložka 6396  
**Sídlo:** Železniční 469/4, 772 11 Olomouc  
**IČ:** 48395013  
**DIČ:** CZ48395013  
**Číslo účtu:** 233033006/0300  
**Bankovní spojení:** ČSOB  
**Zastoupen:** Ing. Jaromír Opravil  
**Kontaktní osoba ve**  
**věcech smluvních:** Ing. Jaromír Opravil  
**Kontaktní osoby**  
**ve věcech technických:** Ing. Jiří Svoboda

dále jen „Zhotovitel“

uzavřeli Smlouvu o dílo tohoto znění:

### Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo:

### „BIOKORIDOR - Protipovodňová a protierozní opatření, Palonín“

realizované jako veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „dílo“), v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, která obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro zadání stavby, technickou zprávu stanovující další podmínky pro provedení díla a položkový výkaz výměr.

## 1.2. Předmět díla dále je:

- podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby,
- zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění splnění všech nezbytných požadavků ČSN, právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- celkový úklid místa provádění díla před předáním a převzetím díla,
- instalace identifikačních tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDI včetně kontaktních spojení),
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě, v počtu 2 vyhotovení a v datové podobě na nosiči v počtu 2 ks.,
- propagaci projektu podle platných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí, stanovených v čl. 7.

## 1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1. a 1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu stanoveném v:

- zadávací dokumentaci stavby, obsahující projektovou dokumentaci díla, technické zprávy stanovující další podmínky pro provedení díla a výkazu výměr (dále jen „PROJEKT“),
- výkazu výměr, zpracovaným projektantem jako součást PROJEKTU, a oceněným Zhotovitelem v rámci podané nabídky,
- stavebním povolení ze dne 18. dubna 2014, č. j. MUMO-SURI/963/14, které vydal Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic.

Předmětem plnění je souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, a to včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro úplné zhotovení díla v požadované kvalitě, i kdyby tyto práce nebyly v PROJEKTU výslovně uvedeny. Předmětem díla jsou též práce, jež nebyly dosud specifikovány a které vyplynou výlučně z důvodů právních či z technické nutnosti. Tyto práce jsou součástí díla dle této smlouvy a nelze je považovat za dodatečné zakázky.

**1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými podmínkami stanovenými v technické zprávě jako součástí PROJEKTU.** Pro výsadbu stromů i keřů budou použity vyspělé a zdravé školkované sazenice s odpovídajícím kořenovým systémem. Travní směsi budou odpovídat přírodním podmínkám lokality. Veškeré použité materiály a výrobky musí být nové, nepoužité, musí mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny nebo musí vyhovovat pro použití v České republice. Dílo bude odpovídat požadavkům českých právních předpisů, českým technickým normám a v souladu s právními předpisy bude doloženo předepsanými doklady, atesty a prohlášeními o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, např. zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, apod.

- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dostupnými podklady a se zadávací dokumentací předanou objednatelům a že neshledal v těchto dokumentech žádné závady. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místem provádění díla a se stavem a vybavením budoucího staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen před započítím provádění díla zjistit skryté překážky. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy žádné skryté překážky nezjistil. Zhotovitel prohlašuje, že zjistil skutečný stav inženýrských sítí a jejich vedení před uzavřením této smlouvy.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Změny díla
  - 1.8.1. Objednatel nepřipouští možnost víceprací.

Požadavky na změny a dodatečné stavební práce uplatní Objednatel vůči Zhotoviteli písemnou formou a jedině za podmínek stanovených v čl. 9. odst. 9.4. závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. Zhotovitel v takovém případě vypracuje do tří dnů od předložení požadavku Objednatelě soupis změn a jejich ocenění a předloží je Objednatelě k odsouhlasení spolu s návrhem na změnu této smlouvy. Současně Zhotovitel navrhne změnu termínu dokončení a předání díla. Ocenění nových prací provede Zhotovitel podle položkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu (oceněného výkazu výměr) a pokud zde takové práce nebudou uvedeny, podle cen stavebních prací stanovenou metodou položkového rozpočtování a následným oceněním jednotlivých výkazů výměr cenami příslušného konstrukčního prvku a stavební práce převzatými z příslušného katalogu vypracovaného společností ÚRS PRAHA, a.s.
  - 1.8.2. Snížili-li se rozsah díla, nebudou-li zcela nebo zčásti provedeny práce, které jsou předmětem díla, anebo bude použit jiný způsob provedení díla, sníží se cena díla o cenu těchto prací, případně o to, co Zhotovitel změnou technologie ušetřil. To platí i v případě sníženého množství přesunovaných hmot v rámci staveništní dopravy či dopravy na skládku.

## **Článek II. Doba plnění**

### **2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny)**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednatelě v těchto termínech:

2.1.1. Zahájení provádění díla: 1.10.2014

2.1.2. Dokončení a předání díla: 31.12.2014.

### **2.2. Harmonogram plnění**

2.2.1. Zhotovitel je povinen před započítím prací připravit a předat objednatelě časový harmonogram realizace díla (dále jen „harmonogram“).

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik jako technický dozor investora (dále jen „TDI“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby písemně zdůvodnil neplnění harmonogramu. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Ke změně harmonogramu (zejména jeho prodloužení) může dojít jen po dohodě stran a pouze v odůvodněných případech, vyvolaných neočekávanými vlivy bez zavinění Zhotovitele, jako jsou např. zcela nepříznivé klimatické podmínky, zjištění nutnosti realizace vynucených víceprací apod. Každý takový důvod pro prodloužení termínu realizace díla bude zaznamenán ve stavebním deníku a bude písemně schválen (včetně odůvodnění) ze strany Objednatelě a technického dozoru investora (TDI). V případě, že Objednatel a TDI dojdou k závěru, že prodloužení termínu realizace díla bylo způsobeno Zhotovitelem, je to důvodem pro uplatnění smluvní sankce.

2.2.4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatelě nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to

vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

- 2.2.5. Zhotovitel potvrzuje, že ve své nabídce (harmonogramu plnění) vzal v potaz stanovené agrotechnické lhůty pro zakládání trávníků, výsadbu zeleně, kácení dřevin, apod. Tyto vlivy nelze považovat za důvody pro prodloužení termínu realizace díla.

### **Článek III. Místo plnění**

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené pozemky v k. ú. Palonín.

### **Článek IV. Cena díla**

**Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:**

- 4.1. Cena díla za plnění uvedené a specifikované v článku I. této smlouvy, činí:

**Cena bez DPH: 689 621,-Kč**

**DPH: 144 820,-Kč**

**Cena s DPH: 834 442,-Kč**

**Slovy: osmsetřicetčtyřitisícčtyřistačtyřicetdvakorunčeských**

- 4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se Zhotovitel ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

### **Článek V. Platební podmínky**

- 5.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká Zhotoviteli provedením díla. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 5.2. Fakturu na cenu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla bez vad a nedodělků a po jeho převzetí Objednatelem, nikoli však dříve nežli po kolaudačním souhlasu stavby, je-li takový souhlas s ohledem na charakter stavby vydáván. Datum zdanitelného plnění bude odpovídat datu protokolárního předání a převzetí daného stavebního celku.

- 5.3. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDI, oceněný v souladu s nabídkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Je-li cena skutečně provedených prací podle tohoto soupisu z jakéhokoli důvodu nižší nežli cena díla stanovená touto smlouvou, platí, že Objednatel je povinen platit pouze cenu nižší, která odpovídá skutečně provedeným pracím. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.4. Faktura Zhotovitele obsahuje nejméně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy,
  - číslo faktury,
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele,
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
  - označení díla - název a registrační číslo projektu,
  - identifikaci Zhotovitele podle zápisu v obchodním rejstříku,
  - celkový soupis provedených prací, oceněný v souladu s nabídkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr),
  - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě,
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 5.1. a 5.3. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. tohoto článku.
- 5.6. Splatnost ceny díla činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené a oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 5.7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostně.
- 5.8. Případné vícepráce a méněpráce musí být ve faktuře účtovány odděleně.

## Článek VI. Staveniště

### 6.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

### 6.2. Vytyčení staveniště

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na vyzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

### 6.3. Úklid staveniště

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění

prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpadky. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, věznění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

#### **6.4. Vykližení staveniště**

Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

#### **6.5. Dopravní opatření**

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. *provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí areálu a jejich bezpečnost, to vše v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;*

6.5.1.2. *přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.*

6.5.2. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálů anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel se zavazuje:

- provádět úklidové práce v průběhu výstavby a opatření pro zabránění šíření prachu a hluku,
- neobtěžovat okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
- nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19.00 hod. do 7.00 hod.

## **Článek VII. Stavební deník**

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména ustanoveními Stavebního zákona, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

- 7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota a počasí ve vztahu k vegetačním úpravám, stavebním pracím, zemním pracím a terénním úpravám, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasil Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů (zpravidla jednou týdně) za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
  - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
  - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
  - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
  - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
  - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

## **Článek VIII. Provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za odborné provedení vegetačních úprav, za stavební prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- 8.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Stavenišťem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při převjímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
  - 8.3.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na stavenišťi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na stavenišťi nebo v jeho blízkosti odstraněno
  - 8.3.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré oplocení, ostrahu, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
  - 8.3.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na stavenišťi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
  - 8.3.4. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do sedmi pracovních dnů, od protokolárního předání a převzetí předmětu díla, odstranit zařízení staveniště, vyklidit ho a uvést do odpovídajícího stavu (např. odvézt zbytky nepoužitěho materiálu, vyčistit plochy, odstranit odpady apod.) a uvést dotčené plochy do původního stavu, nebránícímu jejich plnohodnotnému užívání.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram realizace a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.8. Dozor zhotovitele nad prováděním díla
  - 8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona pro obor vodohospodářské stavby nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný



- podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
  - 8.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
  - 8.13. Zhotovitel je oprávněn použít k realizaci díla nebo jeho části třetí osoby jako subdodavatele jen se souhlasem Objednatele; to neplatí pokud Zhotovitel v rámci nabídky předložil seznam subdodavatelů podílejících se na zakázce. V žádosti o souhlas uvede Zhotovitel přesné označení subdodavatele (obchodní název, sídlo, IČ), uvedení stavebního objektu, dílu či části, kterou bude subdodavatel realizovat, včetně rozsahu finančního plnění ze strany subdodavatele dle nabídkové ceny uvedené ve výkazu výměr oceněném Zhotovitelem.
  - 8.14. Dojde-li během provádění díla ke změně subdodavatele, Zhotovitel ohlásí Objednateli tuto změnu minimálně 5 pracovních dní předem a dále písemně předloží Objednateli návrh na zapojení nového subdodavatele. Objednatel se k této změně písemně vyjádří ve lhůtě 5-ti pracovních dní od předložení uvedených podkladů ze strany Zhotovitele. Do doby vyjádření Objednatele, není Zhotovitel oprávněn do realizace díla nového subdodavatele, kterým je prokazována být část požadované kvalifikace veřejné zakázky, zapojit.

## **Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele**

- 9.1. Objednatel pověří výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) konkrétní osobu nejpozději ke dni předání staveniště a seznámí s ní Zhotovitele.
- 9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich, zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.6. Práva a povinnosti TDI**
- 9.6.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.6.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnost Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3. TDI bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.6.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá své stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

- 9.6.10. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **Článek X. Povinnosti Zhotovitele**

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných sazenic, travních směsí, materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje umožnit pověřeným osobám a oprávněným orgánům státní správy vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 10.10. Zhotovitel byl upozorněn, že dílo je prováděno na území s archeologickými nálezy, a je tak ze zákona dána povinnost umožnit Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

## **Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu**

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## Článek XII. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele, Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. Termín předání díla musí být nejpozději ke smluvnímu termínu ukončení realizace díla dle čl. 2.1 této smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
  - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
  - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých materiálů a prvků;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
  - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
  - doklady o individuálním vyzkoušení;
  - pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

## Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá této smlouvě.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, které má dílo v době jeho předání bez ohledu na to, zda byly uvedeny v protokolu o předání díla či nikoli; ust. § 2605 odst. 2 obč. zák. se vylučuje.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti v délce 36 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části.
- 13.4. Objednatel je povinen oznámit vady díla písemně u Zhotovitele v záruční době. V oznámení budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.
- 13.5. Oznámené vady díla je Zhotovitel povinen odstranit do deseti (10) dnů ode dne jejího oznámení, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

## Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. V případě prodlení Zhotovitele předáním dokončeného díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

## Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Podstatným porušením smlouvy pro účely odstoupení se rozumí zejména:
  - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů bez souhlasu Objednatele;

- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
  - nedodržení závazného termínu konečné lhůty realizace předmětu díla;
  - prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
  - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
  - porušení smluvní povinnosti zhotovitele, pokud Zhotovitel k výzvě Objednatele nezjedná nápravu ve lhůtě 5 dní od dne výzvy Objednatele.
- 15.2 Od této smlouvy může Objednatel odstoupit též za situace, kdy je ze strany poskytovatele dotace napadena právní správnost zadávacího řízení, v němž byl Zhotovitel vybrán k provedení díla. Objednatel může od této smlouvy bez sankcí odstoupit za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP, případně se jí Objednatel rozhodne nepřijmout. V případě, že již v této době byly zahájeny stavební práce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již provedené, převzaté a TDI potvrzené stavební práce.

## **Článek XVI. Ochrana informací**

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku).
- 16.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

## **Článek XVII. Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 17.2. Ustanovení § 1765 obč. zák. se nepoužije.
- 17.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům, nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy nebo orgánům Evropské unie vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 17.6. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena

poslední platba na projekt. Součástí dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek a je rovněž povinen umožnit kontrolu této dokumentace příslušným orgánům, zejména Evropskému účetnímu dvoru, Evropské komisi, Nejvyššímu kontrolnímu orgánu, Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

- 17.7. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy o dotaci mezi objednatelem a poskytovatelem dotace pokud se strany nedohodnou jinak.
- 17.8. Sufitnímu orgánu, Územnímu finančnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu, popřípadě jiným určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle předpisů ČR a EU.
- 17.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato veřejná zakázka na služby bude financována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí.
- 17.11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 17.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V 24. 9. dne 2014

V Olomouci dne 24. 9. 2014



Za Objednatele



ZAFRADA Olomouc s.r.o.  
Železniční 469/4, 772 11 OLOMOUČ  
IČO 48 39 50 13

Za Zhotovitele: Ing. Jaromír Opravil,  
jednatel

# ROZPOČET

Stavba: BIKORIDOR - Protipovodňová a protierozní opatření, Palonín  
 Objekt:  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: Obec Palonín  
 Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	D		1	<b>Zemní práce</b>				<b>674 621,39</b>	
	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	474,200	25,00	11 855,00	21,0
1	K	001	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	150,600	56,00	8 433,60	21,0
2	K	001	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	226,000	85,00	19 210,00	21,0
3	K	001	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	226,000	5,00	1 130,00	21,0
4	K	001	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	126,010	105,00	13 231,05	21,0
5	K	001	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	126,010	5,00	630,05	21,0
6	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	479,000	36,00	17 244,00	21,0
7	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	479,230	70,00	33 546,10	21,0
8	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	479,230	10,00	4 792,30	21,0
9	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	479,000	35,00	16 765,00	21,0
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	479,000	7,00	3 353,00	21,0
11	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	785,000	0,00	0,00	21,0
12	K	231	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 895,000	4,50	13 027,50	21,0
13	K	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	3 315,000	4,50	14 917,50	21,0
14	K	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	3 315,000	26,00	86 190,00	21,0
15	K	231	183101314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	795,000	42,00	33 390,00	21,0
16	K	231	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	556,000	52,00	28 912,00	21,0
17	K	231	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	239,000	14,00	3 346,00	21,0
18	K	231	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	185,330	73,00	13 529,09	21,0
19	K	PK	184804111	Ochrana kmene, um. hmota, svah do 1:5	ks	556,000	12,00	6 672,00	21,0
20	K	PK	184804113	Ochrana keře proti okusu, nátěr, svah do 1:5	kus	239,000	3,50	836,50	21,0
21	K	231	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	493,000	30,00	14 790,00	21,0
22	K	231	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	t	0,040	22 000,00	880,00	21,0
23	K	231	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 500 m	m3	58,000	150,00	8 700,00	21,0
24	K	PK	25230015R	Ochranný nátěr keřů proti okusu 0,03kg na 1 keř	kg	7,500	65,00	487,50	21,0
25	K	PK	25231111R	Popruhy pro uvázání stromů š. 3cm	m	850,000	6,00	5 100,00	21,0
26	K	PK	25231111R2	Umělé hnojivo 1 tableta ke keři, 3 tablety ke stromu (0,01kg)	kg	25,500	100,00	2 550,00	21,0
27	M	MAT	252340030	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 20 l	litr	3,000	200,00	600,00	21,0
28	M	MAT	005724700	osivo směs travní krajinná - směs: jilek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční	kg	47,500	85,00	4 037,50	21,0
29	M	MAT	018480411	Kryt rostlin pro stromy, plast, výška 0,75m	ks	556,000	31,00	17 236,00	21,0
30	M	MAT	026504080_R3	Hrušeň obecná /Pyrus communis/ 150-220cm, PK	kus	118,000	320,00	37 760,00	21,0
31	M	MAT	026504610	Dub letní (Quercus robur) 150 - 200 cm, ZB	kus	222,000	370,00	82 140,00	21,0
32	M	MAT	026504610_R2	Střemcha obecná /Padus avium/ 150-200cm, ZB	kus	136,000	245,00	33 320,00	21,0
33	M	MAT	026504800_R	Vrba bílá (Salix alba 'alba') 200 - 250 cm, ZB	kus	80,000	250,00	20 000,00	21,0
34	M	MAT	026603000	Keře - Brslien evropský, Kalina obecná, Krušina olšová, Svída krvavá, Vrba trojmužná 30-50cm	kus	239,000	28,00	6 692,00	21,0
35	M	MAT	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	556,000	79,00	43 924,00	21,0
36	M	MAT	081139100_R	voda pro závlivu	m3	58,000	6,40	371,20	21,0
37	M	MAT	103211000	rašelina substrátová tř.III VL	m3	96,500	325,00	31 362,50	21,0
38	M	MAT	103911000	kůra mulčovací VL	m3	49,500	680,00	33 660,00	21,0
39	D		OST	<b>Ostatní</b>				<b>15 000,00</b>	
40	K	PK	OST001	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
41	K	PK	OST002	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>689 621,39</b>	