

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba

ve věcech smluvních

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Jestřebí

Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh

00302732

CZ00302732

Ing. Jan Máj, starosta obce

Ing. Rostislav Grebík

583 415 920

obec@obecjestrebi.cz

Česká spořitelna a.s.

3523495309/0800

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

Petr Opravil

Jestřebí 125, 789 01

041820214

732 613 526

Petropravil123@seznam.cz

MONETA Money Bank a.s.

243250071/0600

Petr Opravil

732 613 5265

Petropravil123@seznam.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Účel a předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Chodník v obci Jestřebí“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, kterou zpracovala Ing. Michal Březina, Revoluční 1056/9, 779 00 Olomouc. **Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „Chodník v obci Jestřebí“.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu – příloha č. 2**, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla:
 - 1) **Termín zahájení:** Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
 - 2) **Termín ukončení:** 390 dní o zahájení díla.
2. Místo plnění: obec Jestřebí – parc.č. 414/2, 414/1, 151/1, 471/4, 170/2, 471/1, 481/3, st. 19, 493, 175, st. 26, 174/2, 153/4, st. 70, 153/3 5, k.ú. Jestřebí.
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH **5 213 063,80 Kč**
(slovy: pět milionů dvě set třináct tisíc šedesát tři a osmdesát halířů korun českých)

Výše DPH (21%) 1 094 743,40 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 6 307 807,20 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet – příloha č. 2.**
3. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 9 odst. 3.

Článek 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vyžádat si od objednatele zálohové platby na prováděné dílo, a to na základě zálohové faktury, která bude obsahovat výši požadované zálohy a datum splatnosti.

2. Ke dni přijaté platby a ke dni uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad s náležitostmi dle § 29 a násl. zákona o DPH.
3. Objednatel zhotoviteli sděluje, že při přijetí stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92a odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Daňové doklady budou vystaveny včetně daně z přidané hodnoty.
4. Podle § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH se za uskutečnění zdanitelné plnění považuje den převzetí díla nebo jeho dílčí části. K těmto dnům je zhotovitel povinen předložit objednateli soupis provedených prací a dodávek materiálů. Bez tohoto soupisu je objednatel oprávněn zhotovené dílo případně jeho dílčí část nepřevzít. Ustanovení uvedené v čl. 6 bod 2. této smlouvy zůstává nedotčeno.

Článek 6

Předání místa plnění, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Předání a převzetí dokončeného díla případně jeho části potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným/dílčím protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele a objednatele.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.

Článek 8

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - a. podstatného porušení smluvních podmínek
 - b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 10 dnů
 - c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele
 - d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele
 - e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 10 dnů
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:
 - a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech.
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem.

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
 - úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Článek 9

Ujednání společná a závěrečná

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
- Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


Článek 10

Seznam příloh

- Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (*předkládá účastník ve své nabídce*)
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (*předkládá účastník ve své nabídce*)

Objednatel:

V Jestřebí dne 17.9.2024



Zhotovitel:

V Jestřebí dne 17.9.2024


Petr Opravil ①
Jestřebí 125, 789 01 Zábřeh
tel.: 782 613 526
IČ: 04182014, DIČ: CZ8412295760
Petr Opravil

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 13.veřejném zasedání
zastupitelstva obce Jestřebí, konaného dne 10.09.2024, č. usnesení 06/13/2024.

KRYCÍ LIST NABÍDKY „Chodník v obci Jestřebí“

Veřejná zakázka malého rozsahu

1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	Obec Jestřebí		
Sídlo:	Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh		
Zástupce zadavatele:	Ing. Jan Máj , starosta		
IČ:	00302732		
Tel.:	+420 583 415 920		
E-mail:	starosta@obecjestrebi.cz		
1.2. Dodavatel			
Název:	Petr Opravil		
Sídlo/místo podnikání:	Jestřebí 125, 789 01		
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Petr Opravil		
IČ:	04182014		
Tel.:	732613526		
E-mail:	Petropravil123@seznam.cz		
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Petr Opravil		
Tel.:	732613526		
E-mail:	Petropravil123@seznam.cz		
2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
Celková cena za dílo ¹	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem Včetně DPH
	5 213 063,80	1 094 743,398	6 307 807,198
3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat			
Podpis oprávněné osoby, datum:	Petr Opravil 		
Titul, jméno, příjmení:	Petr Opravil		
Funkce:	majitel		

¹ Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: VH09 Chodník Jestřebí	Objednatel: Obec Jestřebí	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: Petr Opravil	IČO/DIČ:
Začátek výstavby: 20.9.2024	Konec výstavby: 20.12.2025	Položek: 125
JKSO:	Zpracoval: Petr Opravil	Datum: 8.9.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní parnítka		Územní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
		DN celkem z obj.		ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%
Základ 21%	5 213 063,80	DPH 21%
		1 094 743,40
		Celkem bez DPH
		5 213 063,80
		Celkem včetně DPH
		6 307 807,20

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Zhotovitel	Datum, razítko a podpis

Petr Opravil ²
 Jestřebí 125, 789 01 Zábřeh
 tel.: 732 613 526
 IČ: 04182014 DIČ: CZ8412295760

VERLAG
DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	VH09 Chodník Jestřebí		
Druh stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Jestřebí
Lokalita:	Začátek výstavby: 20.9.2024	Projektant:	
JKSO:	Konec výstavby: 20.12.2025	Zhotovitel:	Petr Opravil
	Zpracováno dne: 8.9.2024	Zpracoval:	Petr Opravil
Objekt	Zkrácený popis		
SO 101	Chodník		
SO 201	Opěrné zdi		

Poznámka: Celkem: 4 548 775,06
664 288,78
5 213 063,80

Slepy stavební rozpočet

Název stavby: VH09 Chodník lesteři

Druh stavby:

Doba výstavby:

Objednatel:

Obec Lestřetř

Lokalita:

Začátek výstavby: 20.9.2024

Projektant:

JKSO:

Konec výstavby: 20.12.2025

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 8.9.2024

Zpracoval:

Petr Opravil

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta

MJ Množství Cena/MJ (Kč) Náklady (Kč) Celkem soustavě

SO 101 141 Rozměry

4 348 723,06

SO 101 141 Přípravné a příslušné práce

55 773,12

SO 101 141 Rozběrání dlažeb ze zamkové dlažby v kamenivě

30

SO 101 113107605R00 30

88,000

SO 101 113107605R00 58

30,000

SO 101 113107605R00 320

58,000

SO 101 113108405R01 57

320,000

SO 101 113108405R01 104 8

204,160

SO 101 113203111R00 43

32,000

SO 101 113109408R00 315

57,000

SO 101 113202111R00 43

104,800

SO 101 113202111R00 315

42,360

SO 101 113202111R00 43

43,000

SO 101 113109408R00 315

43,000

SO 101 113202111R00 43

107,00

SO 101 113202111R00 43

43,000

SO 101 113202111R00 43

69,00

SO 101 113202111R00 43

21 736,00

SO 101 113202111R00 43

104,00

SO 101 1890000001 12

11 336,00

SO 101 1122202202R00 265,6

RTS I / 2023

SO 101 1122202202R00 87,0,2

RTS I / 2023

SO 101 122202202R00 0,75*1*13

RTS I / 2023

SO 101 162701101R00 0,75*1*13

RTS I / 2023

SO 101 162701101R00 0,75*1*13

RTS I / 2023

SO 101 199000002R00 0,75*1*13

RTS I / 2023

SO 101 171201201R00 0,75*1*13

RTS I / 2023

SO 101 174100050RAC 0,75*1*13

RTS I / 2023

SO 101 174101101R00 20

RTS I / 2023

SO 101 175101101RTZ 11,25

RTS I / 2023

SO 101 181301101R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 184102111R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 02652445 11,25

RTS I / 2023

SO 101 27151111R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 27151111R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

SO 101 289971211R00 11,25

RTS I / 2023

22	SO 101	67352005	1100 185 Geotextilie nekkaná 400 g/m ² 1342	chodník slezdy	1 100,000 185,000					
23	SO 101	45152711R1	1342 :zitravné 7%, 93,94 Podkladní a vydláždění konstrukce (kromě vozovek a zájezdního svahu) Lože pod potrubí z kamenná (bezlehno 0 - 16 mm Varianla: kraj Olomoucký		m2	1 435,940 1 342,000 93,940	37,00	53 129,78	RTS I / 2023	
24	SO 101	45231151RT3	1570,05 Desky podkladní pod potrubí z betonu Varianla: beton prosy třídy C 20/25 XF3 7470,055		m3	0,750 4,070	119,00	89,25	RTS I / 2023	
25	SO 101	56487111RT2	864 Podkladní výškový komunikací, lešter a plochy Podklad ze štiřkocírti po zhutnění houšřky 25 cm Varianla: štiřkocírti frakce 0-32 mm	betonové lože zřábku z polymrbetonu	m2	864,000	278,00	654 020,50	RTS I / 2023	
26	SO 101	56485111RT4	13,5 Podklad ze štiřkocírti po zhutnění houšřky 15 cm Varianla: štiřkocírti frakce 0-63 mm	chodník	m2	864,000	278,00	240 192,00	RTS I / 2023	
27	SO 101	56485111RT4	51 Podklad ze štiřkocírti po zhutnění houšřky 20 cm Varianla: štiřkocírti frakce 0-63 mm	Úprava za slezdy	m2	13,500	185,00	2 497,50	RTS I / 2023	
28	SO 101	56487111RT2	23 Podklad ze štiřkocírti po zhutnění houšřky 25 cm Varianla: štiřkocírti frakce 0-32 mm	Úprava za slezdy	m2	51,000	242,00	12 342,00	RTS I / 2023	
29	SO 101	56487111RT4	168 Podklad ze štiřkocírti po zhutnění houšřky 25 cm Varianla: štiřkocírti frakce 0-63 mm	přibjezd chodníku u školy	m2	23,000	278,00	6 394,00	RTS I / 2023	
30	SO 101	56485111RT01	887 Podklad z kamenná drobného 32-63 mm, tl. 30 cm	sanace chodník slezdy	m2	168,000 1 089,000 0,000 887,000	295,00	49 560,00	RTS I / 2023	
31	SO 101	57714121R00	7 Kryty pozemních komunikací, lešter a plochy z kamenná nebo živicné Beton asfalt, ACO 8 ACO 11 ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	úprava za slezdy	m2	7,000	408,00	2 856,00	RTS I / 2023	
32	SO 101	590500101RA1	353,0 Kryty pozemních komunikací, lešter a plochy z kamenná nebo živicné Odláždění kamennm do melý 50mm, podkladní beton 150mm		m2	5,000	290,00	1 250,00	RTS I / 2023	
33	SO 101	59114111R00	35,3 Kaldeni dlažby velké kasky, lože z WC tl. 5 cm	Jednořádek	m2	35,300	1 062,00	37 488,60	RTS I / 2023	
34	SO 101	59390120A	35,3 Kaská dlažební drobná 8/10 tř. 1 tl = 5 m2		m2	36,359	634,00	23 051,61	RTS I / 2023	
35	SO 101	596215021R00	33,6 :zitravné 3%, 1,059 Kaldeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm	chodník slezdy v chodníku + 8 místa pro přecházení, dlažba zámková bez řazely mista pro přecházení + autobusová zastávka + kraj slezdy dl. 0,5m: signální a varovny pás reliéfní dlažba 200/100mm v tl 60mm, červená kontrastní pás dlažba zámková 200/100 mm v tl 60mm, červená	m2	846,690 792,590 33,600 3,500 36,359 35,300 1,059	314,00	265 860,66	RTS I / 2023	
36	SO 101	59248035	16,5 Dlažba zámková 20/20/6 přírodní	chodník	m2	816,368	485,00	395 938,48	2020	
37	SO 101	59248057	16,5 :zitravné 3%, 23 7777 Dlažební kámen slepecky 20/10/6 barva	signální a varovny pás - chodník kontrastní pás - chodník	m2	792,590 23,778	781,00	16 490,82	RTS I / 2023	
38	SO 101	5924511908R	33,6 :zitravné 3%, 0,615 Dlažba 20x20x6 cm přírodní bez řazely		m2	21,115 16,500				
39	SO 101	596215040R00	33,6 :zitravné 3%, 1,008 Kaldeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm		m2	34,608 33,600	540,00	18 688,32		
40	SO 101	592451170	51 113,1270,4 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	dlažba ve spledech úprava za slezdy	m2	257,810 75,752	330,00	85 077,30	RTS I / 2023	
41	SO 101	59248030	51 :zitravné 3%, 0,7143 Dlažba zámková 20/20/8 přírodní	přibjezd chodníku u školy	m2	45,248 15,000 47,000	524,00	12 850,58	RTS I / 2023	
				slezdy úprava stív, slezdy	m2	24,524 23,810 0,714	547,00	71 413,59	RTS I / 2023	
						130,555 75,752 51,000				

VERLAG
DASHÖFFER


Krycí list slepého rozpočtu (SO 101 - Chodník)

Název stavby:	VH09 Chodník Jestřebí	Objednatel:	Obec Jestřebí	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Petr Opravil	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.9.2024	Konec výstavby:	20.12.2025	Položek:	98
JKSO:		Zpracoval:	Petr Opravil	Datum:	8.9.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					0
Přesun hmot a sutí					0
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 548 775,10
Základ 15%	0,00	DPH 21%	955 242,77	Celkem včetně DPH	5 504 017,90
Základ 21%	4 548 775,10				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Petr Opravil 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Jestřebí 125, 789 01 Zábřeh tel: 732 613 526 IČ: 04182014 DIČ: CZ8412295760
Poznámka:			

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu (SO 201 - Opěrné zdi)

Název stavby:	VH09 Chodník Jestřebí	Objednatel:	Obec Jestřebí	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Petr Opravil	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.9.2024	Konec výstavby:	20.12.2025	Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:	Petr Opravil	Datum:	8.9.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem
					ORN celkem

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00

Základ 21% 664 288,80

DPH 15% 0,00

DPH 21% 139 500,65

Celkem bez DPH 664 288,80

Celkem včetně DPH 803 789,50

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Petr Opravil (2)
Jestřebí 125, 789 01 Zábřeh
tel. 732 613 526
IČ: 04182014 DIČ: CZ8412295760

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet (SO 201 - Opěrné zdi)

Název stavby: V408 Chodník Jesřebí
 Druh stavby: Objeďtelek:
 Lokalita: Začátek výstavby: 20.9.2024
 JKSČO: Konec výstavby: 20.12.2025
 Zpracováno dne: 8.9.2024
 Zpracovali: Petr Opravil
 Obec Jesřebí

Objekt: Kód: Zkrácený popis / Varianta
 Doba výstavby: 8,9
 Projektant: Zhotovitel:
 Objednatel: Zpracovali:
 Cena/MJ: Náklady (Kč):
 Celkem: soustava

Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem	soustava
SO 201	12	Opěrné zdi						
SO 201	12	Opěrné zdi a protokopky						
SO 201	12101101R00	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	9,000	90,000	810,000	899,000	RTS I / 2023
		90% 1						
SO 201	13	Hloubené výkopky						
SO 201	13120111R00	Hloubení nezpezd. jam hor. 3 do 100 m3, STROLINE	m3	9,000	90,000	810,000	899,000	RTS I / 2023
		71,2						
SO 201	15	Kolbení						
SO 201	151101239RA1	Přezemnění výkopku pro zed., včetně odstranění	m	70,000	250,000	17,500,000	17,750,000	RTS I / 2023
		71,2						
SO 201	16	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m	70,000	250,000	17,500,000	17,750,000	RTS I / 2023
		71,2						
		-53						
SO 201	17	Konstrukce za zemí						
SO 201	17120120R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes Zm	m3	18,200	18,200	327,600	345,800	RTS I / 2023
		18,2						
SO 201	19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	18,200	513,000	9,386,600	9,899,600	RTS I / 2023
		Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	53,000	147,000	7,791,000	8,322,000	RTS I / 2023
		53						
SO 201	18	Povrchové úpravy/varianty						
SO 201	18040211R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovni	m2	90,000	29,000	2,610,000	2,900,000	RTS I / 2023
		90% 0,025						
SO 201	0057247Z	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFIL	Kg	2,250	150,000	337,500	487,500	RTS I / 2023
		90% 0,025						
SO 201	181301101R00	Rozprostření omnice rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	90,000	59,000	5,310,000	5,800,000	RTS I / 2023
		Uprava podloží a zakládací spár	m	90,000	672,000	60,480,000	61,152,000	RTS I / 2023
		Travnový z PVC dřevotřískových fixačních trubek	m	90,000	672,000	60,480,000	61,152,000	RTS I / 2023
		Varianty: kůže škrabopísk a odp. lamelino - fr. 16-32, trubky d 100 mm	m2	90,000	44,000	3,960,000	4,400,000	RTS I / 2023
		Oprášení trávníků z golet., do sklonu 1:2,5	m2	94,500	19,000	1,795,500	1,985,000	RTS I / 2023
		Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	90,000	4,500	405,000	445,500	RTS I / 2023
		90						
		Zhrnulé 5%: 4,5						
SO 201	21	Základy						
SO 201	2123013511R00	Beton základových desek prosy C 12/15	m3	8,975	3,359,000	30,147,030	33,506,030	RTS I / 2023
		(46,0,5+4,0,5+40,0,8+50,0,5+15,5,0,5) 0,1						
		Zdi podopírající a volné						
		Osezení prefabrikovaných dílů opěrných a zárubních zdi do 1 t						
		90						
		podkladní beton						
		46						
		4						
		15						
		25						
		30						
		15						
		4						
		Zhrnulé 3%: 2,22						
SO 201	58384402	PLANEX TZX 3/80-A opěrný prvek	kus	52,530	1,792,000	94,133,760	95,925,760	RTS I / 2023
		16						
		Zhrnulé 3%: 1,53						
SO 201	58384403	PLANEX TZX 4/105-A opěrný prvek	kus	30,900	2,215,000	68,443,500	70,658,500	RTS I / 2023
		30						
		Zhrnulé 3%: 0,9						
SO 201	58	Podkladní výstvy, komunikace, kerky a plochy						
SO 201	58465111R00	Podklad ze šterodřiti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	90,000	185,000	16,650,000	16,835,000	RTS I / 2023
		Kolce proti voze						
		Montáž nové fólie svítle						
		Varianty: všechny dodávky fólie GUTTABETA N						
		65,5,0,52+90-1						
		Ošetření konstrukce a práce na trubicím vedení						
		SO 201 89						
		124,080						
		22,970,900						

