

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/001/301/1

Na realizaci veřejné zakázky s názvem

FVE Břidličná

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:*

Název:	Město Břidličná
Sídlo:	Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
IČ:	00295906
DIČ:	CZ00295906
Bankovní spojení:	KB, a.s.
běžný účet:	19-0786980257/0100
oprávněný zástupce ve věcech smluvních:	Miroslav Kladníček, starosta
ve věcech stavby:	ASA expert a. s. Ostrava - technický dozor ASA expert a. s. Ostrava - BOZP

Dále jen Objednatel

a

Název:	Benekov ESCO, s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 311, Horní Benešov 793 12
IČ:	09173986
DIČ:	CZ09173986
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, V82278	
Peněžní ústav:	KB, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	107-25220440287/0100
oprávněný zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Leopold Benda
ve věcech technických:	Martin Michálek, hlavní stavbyvedoucí Martin Michálek, stavbyvedoucí

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/001/301/1

I.

Dne 11. 9. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 24/001/301/1. Předmětem smlouvy je realizace stavby FVE Břidličná.

II.

1. Ve vztahu k nepředpokládaným překážkám realizace spojených s legislativními procesy a provozními složitostmi při budoucím užívání se zadavatel rozhodl upravit pořadí realizace fotovoltaických elektráren na jednotlivých objektech a neinstalovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy Bazénu. Tímto nastala situace, v jejímž důsledku zadavatel mění závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku a postupuje v souladu s § 222 ZZVZ. Měněpráce související s touto změnou závazku jsou nižší než limit uvedený v § 222 odst. 4 písm. b). Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

2. Obě smluvní strany se v souvislosti s touto nepodstatnou změnou závazku dohodly na změně ustanovení č. II.2, III.1, V.1, VI. 1. a VII.1. Smlouvy.

3. Ustanovení čl. II.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- FVE ZUŠ - 19,8 kWp
- FVE ZŠ – 54,6 kWp
- FVE MŠ – 39,6 kWp
- FVE MÚ – 19,8 kWp
- FVE PZ – 21,6 kWp
- FVE SD – 69,825 kWp

4. Ustanovení čl. III.1 a Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle: projektové dokumentace zpracované zhotovitelem ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 27791891 pod názvy „FVE pro ZUŠ Břidličná“ č.z. Z20230901, „FVE pro Základní školu“ č.z. Z20230909 a „FVE pro Mateřskou školu“ č.z. Z20230904, „FVE pro Městský úřad“ č.z. Z20230903 FVE pro Požární zbrojnici“ č.z. Z20230902 „FVE pro Společenský dům“ č.z. Z23/064, Oprava střechy budovy základní umělecké školy před instalací fotovoltaického systému, Rekonstrukce střech ZŠ Břidličná - pavilony C,F, Rekonstrukce střechy Společenského domu Břidličná.

5. Ustanovení čl. V.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- FVE pro ZUŠ, Školní 178, 793 51 Břidličná, p.č. 53, k.ú. Břidličná [614998]
- FVE pro ZŠ, Komenského 360, 793 51 Břidličná, p.č. 1401,1396,1225, k.ú. Břidličná [614998]
- FVE pro MŠ, Hřbitovní 439, 793 51 Břidličná, p.č. 142, k.ú. Břidličná [614998]
- FVE pro MÚ, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná, p.č. 859, k.ú. Břidličná [614998]
- FVE pro PZ, Pod Lipami 516, 793 51 Břidličná, p.č. 1450/2, k.ú. Břidličná [614998]
- FVE pro SD, 1. máje 320, 793 51 Břidličná, p.č. 1378, k.ú. Břidličná [614998]

6. Ustanovení čl. VI.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Realizace bude provedena ve dvou etapách. První etapa s realizací v r. 2024 zahrnuje FVE na objektech ZUŠ, MÚ, PZ a MŠ. Druhá etapa s realizací v roce 2025 zahrnuje FVE na objektech SD, ZŠ.

7. Ustanovení čl. VII.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena za část díla: FVE pro ZUŠ Břidličná

Cena bez DPH:	2 038 910,86 Kč
DPH:	428 171,28 Kč
Cena s DPH:	2 467 082,14 Kč

Cena díla část: FVE pro Základní školu

Cena bez DPH:	8 930 324,70 Kč
DPH:	1 875 368,18 Kč
Cena s DPH:	10 805 692,88 Kč

Cena díla část: FVE pro Mateřskou školu

Cena bez DPH:	961 057 Kč
DPH:	201 821,97 Kč
Cena s DPH:	1 162 878,97 Kč

Cena díla část: FVE pro Městský úřad

Cena bez DPH:	632 456,34 Kč
DPH:	132 815,83 Kč
Cena s DPH:	765 272,17 Kč

Cena díla část: FVE pro Požární zbrojnici

Cena bez DPH:	637 693,80 Kč
DPH:	133 915,69 Kč
Cena s DPH:	771 609,49 Kč

Cena díla část: FVE pro Společenský dům

Cena bez DPH:	17 897 262,27 Kč
DPH:	3 758 425,07 Kč
Cena s DPH:	21 655 687,34 Kč

Cena díla celkem

Cena bez DPH:	31 097 704,97 Kč
DPH:	6530 518,04 Kč
Cena s DPH:	37 628 223,01 Kč

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města na schůzi č. 8/2024 konané dne 23. 10. 2024 usnesením č. 101/8.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Přílohy dodatku:

- Harmonogram
- Rozpočet méněprací

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Břidličné dne:

Miroslav
Kladníček

Digitálně podepsal
Miroslav Kladníček
Datum: 2024.11.11
15:22:25 +01'00'

.....
za objednatele

Ing.
Leopold
Benda

Digitálně podepsal
Ing. Leopold Benda
Datum: 2024.11.07
16:04:04 +01'00'

.....
za zhotovitele

Harmonogram prací													
Příloha k dodatku ke smlouvě o dílo č.24/001/201/1													
STAVBA: „FVE Břidličná“													
	Termín realizace												
Název části zakázky	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	I.25	II.25	III.205	IV.25	V.25	VI.25	VII.24	VIII.25	
FVE pro ZUŠ - FVE + Oprava střechy budovy	24.09.2024				24.01.2024								
FVE pro ZŠ - FVE + Rekonstrukce střech pavilony C,F								14.04.2025				14.08.2024	
FVE pro MŠ	24.09.2024				24.01.2024								
FVE pro MÚ			11.11.2024				04.03.2024						
FVE pro PZ			11.11.2024				04.03.2024						
FVE pro SD - FVE + Rekonstrukce střechy								14.04.2025				14.08.2024	

V Dolním Benešově dne 25.10.2025

Ing. Leopold Benda

Digitálně podepsal
Ing. Leopold Benda
Datum: 2024.11.07
16:05:11 +01'00'

Leopold Benda - jednatel společnosti

