

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TB/RF/2026/004/RFRD ze dne 11.3.2026 na stavbu

„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI HABRŠPERK, DOLNÍ RADECHOVÁ“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Dolní Radechová

Se sídlem: Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová

Zastoupený: Ing. Janem Michelem, starostou obce

Telefon: +420 724 179 769

E-mail: obec@dradechova.cz

IČO: 00272621

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Michel, starosta obce

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo stavby zhotovitele: RFRD

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TB/RF/2026/004/RFRD ze dne 11.3.2026.
2. Dle dohody smluvních stran se cena díla článek V.1 smlouvy o dílo upravuje v rozsahu prací souvisejících s realizací díla. Cena díla se mění na základě víceprací, méněprací a v důsledku geopolitické situace na Blízkém východě viz položkové rozpočty, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

DODATEK č. 1

méněpráce, vícepráce	-1 011 638,63 Kč
Geopolitické situace na Blízkém východě - navýšení asf. směsí	340 810,20 Kč
Cena bez DPH	-670 828,43 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	7 095 597,31 Kč
Dodatek č.1	-670 828,43 Kč
Cena celkem	6 424 768,88 Kč
DPH 21%	1 349 201,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 773 970,34 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Ing. Radek
Novotný

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný,
c=CZ
Datum: 2026.08.18 14:29:52
+02'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti

Objednatel:

Ing. Jan
Michel

Digitálně podepsal
Ing. Jan Michel
Datum: 2026.08.17
15:03:26 +02'00'

Ing. Jan Michel
starosta obce

Ing. Vlasta Svobodová



Digitální podpis:
17.08.2026 17:16:20

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti