

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2022 na realizaci díla „Břidličná – Výstavba požární zbrojnice“

1. Objednatel :

Město Břidličná

Se sídlem

IČ/DIČ

jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
00295906/ CZ00295906

Miroslav Kladníček, starosta
Jana Šomodíková, hospodářsko-správní odbor

bankovní spojení:

tel/fax :

e-mail :

KB a.s., 19-0786390257/0100

+420 554 773534

starosta@mu-bridlicna.cz

dále jako „objednatel“
na straně jedné

a

2. Zhotovitel :

Se sídlem :

IČ/DIČ

Jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

NORD STAVEBNÍ s.r.o.

Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc
08085901/CZ 08085901

Roman Vychodil-jednatel společnosti
Ing.Jiří Magdoň-stavbyvedoucí

registrace :

bankovní spojení:

tel/fax:

e-mail:

v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78292

Moneta Money Bank a.s., č.ú. 228 731 088 / 0600

00420 602 794 768, 00420 725 549 437

nordstavebni @seznam.cz

dále jako „zhotovitel“
na straně druhé

Tímto dodatkem č.2 se upravují a doplňují tyto články uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany tímto Dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo mění cenu díla na základě prací nad rámec smlouvy o dílo, změn dohodnutých zabudovaných materiálů a stavebních prvků a neprovedených prací při realizaci díla.

Ostatní články a ustanovení uzavřené SoD, zůstávají plně v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je položkový rozpočet skutečných prací včetně jejich změn a to: Soupis víceprací, Soupis méněprací k 13.06.2023 vypracovaný TDI.

Rekapitulace cen prací Dodatku č.2:


Celková cena dle soupisu víceprací:	521 379,-Kč bez DPH
Celková cena dle soupisu méněprací:	- 201 409,-Kč bez DPH
<hr/>	
Konečný rozdíl vícepráce/méněpráce k 13.06.2023	+ 319 970,-Kč bez DPH

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

V Břidličné, dne 15.6.2023

Objednatel :

.....
Miroslav Kladníček,
starosta město Břidličná



V Olomouci, dne 14.06.2023

Zhotovitel :

.....
Roman Vychodil-jednatel

NORD STAVEBNÍ s.r.o.
IČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901
Kaštanová 1055/14
779 00 OLOMOUC -1-

Akce: Požární zbrojnice Břidličná

Soupis víceprací k 31.10.2022

pol. 2 Hloubení nezapažených rýh strojně do 100 m ³	21,70 m ³	420,-	9 114,-
pol. 15 Výztuž základů, desek svařovanou sítí z drátů typu KARI	2,356 t	39 600,-	93 298,-
pol. 16 Základové pasy z betonu bez výztuže (rozšíření základů dle požadavku statika)	21,70 m ³	2 718,-	58 981,-
Celkem vícepráce bez DPH ke dni 31.10.2022			161 393,-

Soupis víceprací k 13.6.2023

pol. 24 Zdivo z děrovaných broušených cihel P15 tl. zdiva 306 mm, štítý	59,995 m ²	1552,-	93 112,-
pol. 72 D+M 4x schodnice U160, 2x podestavový nosník U160 – zámečnické výrobky	21,8 bm*18,8	0,4098 t	22 744,-
pol. 72 D+M kotevní desky včetně chem. kotev	0,0220 t	19 155,5	421,-
pol. 148 Přesun hmot (hmotnost štít zdivo)	17,640 t	68,-	1 200,-
pol. 149 Penetrační nátěr izolace vodorovná (prac. jáma)	12,95 m ²	8,-	104,-
pol. 150 Lak penetrační asfaltový	45,97*0,00035	0,016 t	848,-
pol. 151 Penetrační nátěr svislá plocha	33,02 m ²	12,-	396,-
pol. 155 Přitavení izolace vodorovná plocha	12,95*2	25,90 m ²	1 943,-
pol. 156 Spec. asf. pasu SBS 4 mm	(12,95+33,02)*1,15	52,87 m ²	6 080,-
pol. 157 Spec. asf. pás s Al vložkou SBS 4 mm	(12,95+33,02)*1,15	52,87 m ²	7 613,-
pol. 158 Provedení izolace svislá stěna přitavením	33,02*2	66,04 m ²	5 746,-
pol. 164 Přesun hmot izolace	0,420 t	680,-	286,-
pol. 22 Montáž ztraceného bednění včetně výplně betonem, mont. jáma	(9,85*2+1,4*2)*1,5	33,75 m ²	73 833,-
pol. 148 Přesun hmot (ztracené bednění prac. jáma	24,3+1,85+1,395	27,545 t	1 873,-
pol. 19 Výztuž stěn z bet. tvarovek (ztracené bednění) dle PD dodatku	1,850 t	33 000,-	61 050,-
pol. 19 Výztuž monolitické vnitřní vany mont. jámy dle PD dodatku	1,395 t	33 000,-	46 035,-

pol. 17. 18 Bednění prac. jámy zřízení + odstranění (8,85*2+1*2)*1,55 + 9,85*2*0,2	34,475 m2	344,-	11 859,-
pol. 12 Betonáž dna a stěn mont. jámy beton C25/30 10,7*2,1*0,2 + 9,25*1,4*0,2 + (18,5+2)*1,55*0,2 = 13,44 - 13,09=0,349 m3	0,349 m3	2 948,-	1 029,-
pol. 206 Příčka SDK akustická tl. 125 mm. izolace akusická 2,5*3,4 - 2	6,50 m2	872,-	5 668,-
pol. 268,269, 256,266,267 Dveře do oblož. zárubně -schodiště 2.NP 1 200+2 990+3686+155+115=8 146,-	1 ks	8 146,-	8 146,-
Kácení stromu dle dohody	1 ks	10 000,-	10 000,-
Celkem za období			359 986,-

Vícepráce celkem od začátku stavby k 13.6.2023:

161 393,- + 359 986,- = 521 379,- Kč

V Krnově 13.6.2023

Výpracoval: Ing. Hrvol Jaroslav
Ing. Magdoň Jiří

Ing. Jaroslav HRVOL - projekce
autORIZOVANÝ inženýr
v oboru pozemní stavby
IČO: 12084026
Družstevní 22, Krnov 794 01



Akce: Požární zbrojnice Břidličná

Soupis méněprací k 31.10.2022

pol. 1 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně	151,43 m3	75,-	11 357,-
pol. 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	129,73 m3	21,50	2 789,-
pol. 5 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	129,73 m3	12,-	1 557,-
pol. 9 Podsypaní pod základové konstrukce z kameniva hrubého	20,728 m3	478,-	9 908,-
pol. 17 Bednění základu pasu zařízení	19,872 m2	290,-	5 763,-
pol. 18 Bednění základu pasu odstranění	19,872 m2	54,-	1 073,-
pol. 19 Výztuž základových pasů	2,687 t	33 000,-	88 671,-
pol. 350 D+M ocel. konstrukce montážní jámy dle specifikace	1 ks	35 500,-	35 500,-
Celkem méněpráce bez DPH ke dni 31.10.2022			156 618,-

Soupis méněprací k 13.6.2023

pol. 72 Výztuž schodiště do schodnic z U profilů	0,271 t	19 155,5	5 191,-
SO 02 – zti			
pol. 64 Pro pisoáry nebyl montován modul pisoár h 109-127 cm	4 ks	9 900,-	39 600,-
Celkem za období			44 791,-

Méněpráce celkem od začátku stavby k 13.6.2023:

156 618,- + 44 791,- = 201 409,- Kč

V Krnově 13.6.2023
Vypracoval: Ing. Hrvol Jaroslav
Ing. Magdoň Jiří

Ing. Jaroslav HRVOL - projekce
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
IČO: 12084026
Družstevní 22, Krnov 794 01



