

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 4. 2024
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel: **Městys Opatov**
se sídlem: Opatov, 675 28, Opatov 149
IČO: 00290068
DIČ: CZ00290068
Zástupce: Ing. Lenka Štočková, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4426711/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Štočková
- ve věcech stavby: Lukáš Hanzal
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **EKOS, výrobní družstvo**
se sídlem: Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
IČ: 18198511
DIČ: CZ18198511
Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Marek Noskovič, předseda představenstva
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Zenáhlík, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 259936254/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Z důvodu přepracování zadávací projektové dokumentace se shora uvedené smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 3 dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“) v souladu s čl. VI.1, jak je dále uvedeno.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 2, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. ZMĚNY SMLOUVY

Článek IV.1 Cena za provedení díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran tímto
Dodatkem č. 3 ve výši **22 079 768,46 bez DPH.**
2. Hodnota změny představuje **-1 097 146,38 Kč bez DPH, tedy – 4,73%** původní
hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě..

Cena dle Smlouvy včetně dodatků č.1 a č.2	23 176 914,84 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	-1 097 146,38 Kč bez DPH
Celková cena včetně Dodatku č. 3	22 079 768,46 Kč bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č.3 poslední ze
smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu
zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž zhotovitel i objednatel
obdrží po jednom vyhotovení.
4. Součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - EKOS - ZL 3_Přestavba ZŠ Opatov
5. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.

v Opatově dne 1.7.2025....

v Opatově dne ...16.6.2025.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lenka Štočková, v.r.
starostka Městyse Opatov

EKOS, výrobní družstvo, v.r.
Marek Noskovič, předseda představenstva