

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 71/2019

**Smluvní strany**


**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**AVE Kolín s.r.o.**

Sídlo: Třídvorská 1501, PSČ 280 02  
zastoupen: Mgr. Věrou Suchomelovou, Ing. Martinem Tichým, jednateli společnosti  
IČ: 251 48 117  
DIČ: CZ251 48 117  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Čáslav – oprava chodníků lokality Budín“ ze dne 30.05.2019**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na  
sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

**čl. I.**  
**Cena díla**

Účastníci se dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo a v Dodatku č. 1 čl. III. se z důvodu dohodnutých změn obsažených ve změnovém listě č. 2, mění z částky:

**Původní cena díla:**

Cena dle D1 bez DPH	5.348.711,43 Kč
DPH 21 %	1.123.229,40 Kč

---

Cena celkem včetně DPH	6.471.940,83 Kč
------------------------	-----------------

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	5.112.911,43 Kč
DPH 21%	1.073.711,40 Kč

---

Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	6.186.622,83 Kč
---	-----------------

**čl. II.  
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2*


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 504/2019 ze dne 16.10.2019.

V Čáslavi dne 10. 10. 2019

V Čáslavi dne 24. 10. 2019



MĚSTO ČÁSLAV

B M

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava chodníků lokality Budín

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**2**

Změna:

X	

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Chodníky a veřejné osvětlení

**Popis změny:**

1) Spolufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci.

**Odůvodnění změny:**

1) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě chodníků lokality Budín v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET s.r.o., se bude finančně spolupodílet na opravě těchto chodníků. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 235 800,00 Kč bez DPH, tj. 285 318,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

**0,00 Kč**

bez DPH

méněpráce

**235 800,00 Kč**

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele AVE Kolín s.r.o.: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tich

MĚSTO ČÁSLAV

