

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 104/2019

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, Ing. Aloisem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava povrchu vozovek lokality Budín“ ze dne 05.08.2019

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Cena díla

Účastníci se dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn obsažených ve změnovém listě č. 1, mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle D1 bez DPH	5.288.000,00 Kč
DPH 21 %	1.110.480,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	6.398.480,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	3.376.088,00 Kč
DPH 21%	708.978,48 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	4.085.066,48 Kč

**čl. II.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 505/2019 ze dne 16.10.2019.

V Čáslavi dne 30. 10. 2019

V Čáslavi dne 25. 10. 2019



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchu vozovek lokality Budín

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna:

X	

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Komunikace

Popis změny:

1) Spolufinancování opravy povrchu komunikace na základě uzavřené dohody o spolupráci.

Odůvodnění změny:

1) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě povrchu vozovek lokality Budín v Čáslavi je dohodnuto, že Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s. se bude finančně spolupodílet na opravě této komunikace. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 1 911 912,00 Kč bez DPH, tj. 2 313 413,52 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

1 911 912,00 Kč

bez DPH

Za objednatele: Město Čáslav, IČ: 476301, Místní úřad, Čáslav, 28. října 1918, 281 01 Čáslav

Za zhotovitele: Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s., IČ: 252 222 222, Vrchlice Maleč, 281 01 Čáslav