

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy OČV-SML/006/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Obec Česká Ves**  
Sídlo: Jánského 341, 790 81 Česká Ves  
Zastoupený: Ing. Petrem Mudrou, starostou obce  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Cabadaj, +420 777604614, e-mail: [stavebni@cves.cz](mailto:stavebni@cves.cz)  
IČO: 006 36 037  
DIČ: CZ00636037  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1905668309/0800  
Tel.: +420 584459090  
ID datové schránky: dy5aqbf  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Atelier 99 s.r.o.**  
Sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417  
Zastoupena: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednatelem  
IČO: 024 63 245  
DIČ: CZ02463245  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú.: 285304998/0300  
Tel/mail: +420 513034120  
Zástupce pro věci technické: Ing. Marek Vrba  
ID datové schránky: dj79ke7

jako vedoucí společník společnosti „Společnost A99-CTPG“

a

**CENTROPROJEKT GROUP a.s.**  
Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873  
Zastoupena: Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva  
IČO: 016 43 541  
DIČ: CZ01643541  
Tel/mail: +420 573038200

jako další společník společnosti „Společnost A99-CTPG“

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### I. PŘEDMĚT DODATKU

#### I.1

Předmětem Dodatku je rozšíření díla, a to s ohledem na nutný zásah do již pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby č.j.: MJ/13756/2020/OSUUP/Mz (sp. zn.: MJ/31613/2020) ze dne 25.03.2020, které vydal MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování. Toto bylo vyvoláno novými požadavky objednatele. Tímto dochází jednak k navýšení ceny a jednak i k prodloužení jednotlivých termínů k dokončení díla.

#### I.2

V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se v bodě II.3 písm. B) se slova „Zpracování PD k žádosti o stavební povolení (dále jen „DSP“)“ nahrazují slovy „Zpracování PD k žádosti o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUR“ a „DSP“)“.

### I.3

V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se bod II.3 písm. C) nahrazuje novým textem, který zní:

„C) **Inženýrská činnost** za účelem podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení, která zahrnuje:

- projednání DUR a DSP s objednatelem a po jeho odsouhlasení následně i s dotčenými orgány, správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury, veřejnoprávními organizacemi a dalšími účastníky stavebního řízení;
- zajištění potřebných rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury či jiných subjektů;
- podání žádosti o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu za použití všech zúčastněných profesí, včetně všech potřebných příloh;
- doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření;
- doplnění podkladů k žádosti k vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu.“

### I.4

V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se v bodě II.5 slovo „DSP“ nahrazuje slovy „DUR a DSP“.

### I.5

V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se v bodě II.8 datum „31.12.2020“ nahrazuje datem „31.12.2021“

### I.6

V Článku III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA se bod III.2 písm. b) a c) nahrazují novým textem, který zní:

„b) DUR a DSP (část předmětu veřejné zakázky) bude zhotovitelem předložena nejpozději do **20 týdnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zpracování DUR a DSP**. Splněním termínu předložení studie a DUR a DSP se rozumí protokolární předání objednateli v místě sídla objednatele.

c) Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení (část předmětu veřejné zakázky) bude zhotovitelem provedena nejpozději do **12 týdnů ode dne předání DUR a DSP objednateli**. Splněním termínu inženýrské činnosti se rozumí podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení na příslušném stavebním úřadě (včetně žádosti o spojení těchto dvou řízení).“

### I.7

V Článku IV. CENA DÍLA se v bodě IV.1 se číslice „3 360 000“ nahrazuje číslicí „3 674 000“, číslice „705 600“ se nahrazuje číslicí „771 540“, číslice „4 065 600“ se nahrazuje číslicí „4 445 540“ a slovo „Třímilionyřistašedesát tisíc“ se nahrazuje slovem „Třímilionyšestsetšedesátčtyřtisíc“.

### I.8

V Článku IV. CENA DÍLA se v bodě IV.1 písm. B) a C) nahrazuje novým textem, který zní:

„**B) Projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a stavební povolení** (čl. II.3 písm. B)

Cena bez DPH	3 220 000,- Kč
DPH 21 %	676 200,- Kč
Cena s DPH	3 896 200,- Kč

**C) Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení** (čl. II.3 písm. C)

Cena bez DPH	154 000,- Kč
DPH 21 %	32 340,- Kč
Cena s DPH	186 340,- Kč.“

### I.9

V Článku IV. CENA DÍLA se v bodě IV.2 písm. A) nahrazuje novým textem, který zní:

„**A) Projektová dokumentace pro provádění stavby** (čl. II.8 písm. A)

Cena bez DPH	2 460 000,- Kč
DPH 21 %	516 600,- Kč
Cena s DPH	2 976 600,- Kč.“

#### I.10

V Článku V. FAKTURACE se vkládá nový bod V.10, který zní:

„V.10

Fakturace dle Článku IV. CENA DÍLA v bodě IV.1 písm. B) bude provedena následovně:

- a) 90 % z ceny díla dle Článku IV.1 písm. B) po podání poslední žádosti o vydání stanoviska, závazného stanoviska, vyjádření či rozhodnutí na dotčené orgány a vlastníky či správce technické či dopravní infrastruktury,
- b) 10 % z ceny díla dle Článku IV.1 písm. B) po podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby, žádosti o vydání stavebního povolení a žádosti o spojení těchto dvou žádostí (spojení správních řízení).“.

#### I.11

V Článku VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA se v bodě VI.5 písm. b) slovo „DSP“ nahrazuje slovy „DUR a DSP“.

#### I.12

V Článku VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA se v bodě VI.8 slovo „DSP“ nahrazuje slovy „DUR a DSP“.

#### I.13

V Článku VII SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY se vkládá nový bod VII.3, který zní:

„VII.3

Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 3 (Tří) pracovních dnů po podpisu tohoto Dodatku:

- Architektonickou studii Plaveckého bazénu Česká Ves, kterou vypracovala společnost Atelier 99 s.r.o., Brno, z 04/2020.

Na základě této studie bude vypracována DUR a DSP.“.

## II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

#### II.1

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.

#### II.2

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

#### II.3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.



II.4

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením č. I/1, na 9. zasedání Rady obce Česká Ves, konaném dne 07.07.2020.

V České Vsi dne 08.07.2020

V Brně dne 14.07.2020



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Mudra  
starosta obce

.....  
za zhotovitele  
Ing. Martin Jeřábek  
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.

- 7 -

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno  
IČ: 024 63 245

www.atelier99.cz

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Prokš  
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.