

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Lesnice
se sídlem: Lesnice 46, 789 01 Zábřeh
Zastoupené: Ing. Jiří Chlebníček - starosta
IČ: 00302872
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Chlebníček
- ve věcech technických: Ing. Jiří Chlebníček
bankovní spojení pro účely díla: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3217919329 kód banky: 0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zastoupená: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
Korespondenční a fakturační adresa: Hodolanská 413 /32, 779 00 Olomouc
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci
- ve věcech technických: Pavel Bohunský DiS, aut. č. 1005385
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212269343 kód banky: 0300
Tel. 587 419 810/ 812 e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen "Dodatek") v následujícím znění:

2. Předmět dodatku č. 2

2.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínu dokončení dle čl. 4 odstavce 4.1.2. smlouvy o dílo a způsobu fakturace dle čl. 6 odstavce 6.8. smlouvy o dílo.

2.2. Sjednaná doba pro provedení díla dle čl. 4. smlouvy o dílo se mění následovně:

4. Sjednaná doba pro provedení díla a odůvodnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31.12.2021. Doba prodloužení je z důvodu

Číslo zhotovitele: S20-036-0002

pedologických a hydrogeologických podmínek v květnu a červnu 2020. Toto je doloženo i odbornými posudky ČHMÚ Ostrava.

2.3. Sjednaný způsob fakturace dle čl. 6. smlouvy o dílo se mění následovně:

6. Cena za dílo

6.8. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat dle soupisu skutečně provedených prací. Objednatel má nárok z poslední fakturace uplatnit zádržné ve výši 90.000,-Kč bez DPH, které bude sloužit jako zádržné za řádné plnění záruk a bude uhrazeno po uplynutí záruční doby. V případě předložení originálu bankovní záruky zhotovitelem, bude zádržné za řádné plnění záruk uhrazeno po předložení originálu bankovní záruky objednateli..


3. Ostatní ujednání dodatku č.2

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo souhlasí, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že tak nebylo učiněno v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že – bez ohledu na sjednaný termín dokončení díla dle smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 2 – kontinuita (trvání) smlouvy o dílo je zachována, když dílo nebylo do dnešního dne zhotovitelem z objektivních důvodů uvedených v čl. 2.2. tohoto dodatku č. 2 výše, pro které je taktéž uzavírán tento dodatek č. 2, dokončeno a objednateli předáno. Smluvní strany přistupují k uzavření dodatku č. 2. smlouvy o dílo až nyní zejména z toho důvodu, že pandemie nového koronaviru SARS-CoV-2 a s ní spojená omezení a krizové řízení státu i obce Lesnice neumožnily projednání a schválení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo zastupitelstvem objednatel, ve smyslu zákona o obcích, dříve.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami s tím, že smluvní strany berou na vědomí, že zastupitelstvo Objednatel schválilo uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo na svém zasedání dne :
- 3.4. Dodatek č. 2 smlouvy je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

V Lesnici dne 26.11. 2020
Objednatel:


Ing. Jiří Chlebníček
starosta

V Olomouci dne 26.11. 2020
Zhotovitel:


Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál,
Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol.
Na základě plné moci

 **SWIETELSKÝ**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599