

DODATEK Č. SML/2020/265-2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/2020/265 UZAVŘENÉ DNE 12. 3. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**ZoZVZ**“)

Článek I.

Název: Město Čelákovice
IČO: 00 240 117
DIČ: CZ00240117
Sídlo: náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
Zástupce: Ing. Josef Pátek, starosta

(dále jen „Objednatel“)


Společnost: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o.
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054
Sídlo: Na Pískách 596, 276 01 Mělník
Zástupce: Jiří Guttenberg – jednatel společnosti
Zápis v OR, sp.zn.: U Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200

(dále jen „Zhotovitel“)


Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2020/265-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek II.

- 2.1 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla. Náklady na vícepráce a méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZI č.1 činí -3 189,77 Kč bez DPH.
- 2.2 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL č.2, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla. Náklady na vícepráce spojené s pracemi obsaženými v ZI č.2 činí 162 282 Kč bez DPH.
- 2.3 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL č.3, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla. Náklady na vícepráce a méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZI č.3 činí -10 408,48 Kč bez DPH.
- 2.4 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL č.4, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla. Náklady na vícepráce a méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZI č.4 činí -93 306 Kč bez DPH.
- 2.5 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL č.5, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla. Náklady na vícepráce a méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZI č.5 činí 57 292,49 Kč bez DPH.
- 2.6 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL č.6, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla. Náklady na méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZI č.6 činí -836 324,21 Kč bez DPH.
- 2.7 Strany tímto potvrzují změnu v rozsahu Díla specifikovanou změnovým listem ZL č.7, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla. Náklady na méněpráce spojené s pracemi obsaženými v ZI č.7 činí -24 014,12 Kč bez DPH.
- 2.8 Sjedená cena díla se snižuje o -747 668,09 Kč bez DPH. K cenám za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 2.9 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nedotčena.

Název projektu:	„Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“					
Označení projektu:	335					
Období:	04_2020/7_2020					
Objednatel	Město Čelákovice	IČ: 00240117				
Zhotovitel	náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. Na Pískách 596, 276 01 Mělník	IČ: 27086054 DIČ: CZ27086054				
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ			PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL:			
REKAPITULACE					-747 668,09 Kč	
Změnový list č. 1	Lešení				-3 189,77 Kč	
Změnový list č. 2a	Vytápění				162 282,00 Kč	
Změnový list č. 3	Konstrukce suché výstavby				-10 408,48 Kč	
Změnový list č. 4	Klempířské prvky				-93 306,00 Kč	
Změnový list č. 5	Drobné práce				57 292,49 Kč	
Změnový list č. 6	Předpoklad Neprováděné práce				-836 324,21 Kč	
Změnový list č. 7	Vnitřní obložení				-24 014,12 Kč	
Za zhotovitele:	 STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. Na Štiskách 596 276 01 Mělník Psouška IČO: 270 86 054 DIČ: CZ27086054		za objednatele 			
V. MELNIKA		dně.		-1-		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1				
Název : Prostorové lešení				
Stavba:	Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Vydal (Zhotovitel):	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.			
Odesláno / předáno	poštou		osobně	Datum:
			x	
Přílohy / poč. listů	Návrh na změnový list č. 1			1
1) Zdůvodnění: Záměna použité technologie vnitřního lešení. Nyní použity mobilní plošiny oproti původnímu návrhu, a to realizaci konstrukce prostorového lešení v celé ploše rekonstruované haly.				
2) Vyjádření TDS:				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		3 189,77 Kč		Cenový dopad:
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				-3 189,77 Kč
7) Vliv na termín výstavby:			+ 0 dnů	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Jiří Gutenberg	
	Miloš Honzák			
	Ing. Miloš Sekyra			
Datum:				19.6.2020
Podpis				



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Mělník Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054

Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících* 335

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV ZL:	Prostorové lešení	
		PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDIL: - 3 189,77 Kč

Původní řešení:									
Nové řešení:									
Důvod změny:									
Poř. č.	Kód	Text	původní položky			nové položky			cena celkem 0,00 Kč
			MJ	Výměra	JC	cena celkem 312 949,77 Kč	MJ	Výměra	
25	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4470,711		31,00	138 592,04 Kč		
26	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD	m3	134121,33		0,60	80 472 80 Kč		
27	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4470,711		21 00	93 884 93 Kč		
	945412111 R	Nůžková montážní plošina výška zdvihu do 8 m						den	85
	945412111 R	Nůžková montážní plošina výška zdvihu do 8 m						den	75
	945412111 R	Nůžková montážní plošina výška zdvihu do 8 m						den	60
						312 949,77 Kč			
			původní položky			nové položky			309 760,00 Kč
CELKEM!									

ROZDIL	-3 189,77 Kč
--------	--------------

Vypracoval: Pavel Jeřábek
Datum:

Za objednatele:

Joe Priddy

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Název : Vytápění

Stavba:	Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících		
Objednatel:	Město Čelákovice		
Vydal (Zhotovitel):	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.		
Odesláno / předáno	poštou		osobně
			x
Datum:	Návrh na změnový list č.2		1
	Vyjádření Stavební společnosti Gutenberg k tělesům		1

1) Zdůvodnění:

Projekt předpokládal vzhledem k nově budované požární předstěně s nutnou demontáží stávajících otopných těles, realizaci nového rozvodu, nových kotevních prvků pro otopná tělesa a jejich zpětnou montáž. Vzhledem k špatnému stavu otopných těles, bylo rozhodnuto o výměně stávajících otopných těles za nové.

2) Vyjádření TDS:

3) Vyjádření GP:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

6a) Méněpráce (Kč bez DPH)

6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)


Cenový dopad:


162 282,00 Kč

162 282,00 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

+ 0 dnů

8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Jiří Gutenberg
	Miloš Honzák		
	Ing. Miloš Sekyra		
Datum:			29.6. 2020
Podpis			



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Mělník Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054


Název projektu: „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákoviciích“
Označení projektu: 335

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 2

NÁZEV ZL: Vytápění		PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 162 282,00 Kč	
--------------------	--	--	--

Původní řešení:		Nové řešení:	
Důvod změny:		Důvod změny:	
Poř. č.	Kód	Text	
		původní položky	
		MJ	Výměra
		cena celkem	
		96 000,00 Kč	
		JC	
		nové položky	
		MJ	Výměra
		cena celkem	
		235 770,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	
		cena celkem	
		258 282,00 Kč	
		JC	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3				
Název : Rozpoložkování oddílu 763 Konstrukce suché výstavby				
Stavba:	Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Vydal (Zhotovitel):	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.			
Odesláno / předáno	poštou		osobně	Datum:
			x	
Přílohy / poč. listů	Návrh na změnový list č.3			1
1) Zdůvodnění: Aktualizace rozpočtu oddílu č. 763 - Konstrukce suché výstavby, dle nově zjištěných skutečností oproti zadávací dokumentaci.				
2) Vyjádření TDS:				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		1 078 362,40 Kč		Cenový dopad:
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		1 067 953,92 Kč		-10 408,48 Kč
7) Vliv na termín výstavby:			+ 0 dnů	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Jiří Gutenberg	
	Miloš Honzák			
	Ing. Miloš Sekyra			
Datum:			29.6. 2020	
Podpis				



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Mělník Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054

Název projektu: „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicih“
Označení projektu: 335

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 3

NÁZEV ZL:	Rozpoložkování oddílu 763 Konstrukce suché výstavby	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL:	-10 408,48 Kč
-----------	---	----------------------------	---------------

Původní řešení:													
Nové řešení:													
Důvod změny:													
Poř. č.	Kód	Text	původní položky			nové položky			cena celkem	cena celkem			
			MJ	Výměra	JC	MJ	Výměra	JC					
										1 078 362,40 Kč	1 067 953,92 Kč		
763 Konstrukce suché výstavby													
65	763121453	SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 50 desky 2x protipožární deska tl 20mm s PO	m2	1140,288	790,00 Kč	900 827,52 Kč							
66	763121454	ditto,avšak sloupů	m2	120	1 190,00	142 800,00 Kč							
67	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	1260,288	10,00	12 602,88 Kč							
68	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2	11 066,00	22 132,00 Kč							
	763121714R	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr					m2	962,5	10,00 Kč	9 625,00 Kč			
	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr					m2	82,7	10,00 Kč	827,00 Kč			
	763121453R	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil 2x CW, 75 desky 2xDF 12,5 - zesílený podkladní rošt, profilu po 417 mm					m2	962,5	790,00 Kč	760 375,00 Kč			
	763121712	SDK stěna předsazená zalomení					m	690	154,00 Kč	106 260,00 Kč			
	763121715R	SDK stěna ukončení a zacištění kolem rámu oken					m	52,62	50,00 Kč	2 631,00 Kč			
	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					m2	237	44,30 Kč	10 499,10 Kč			
	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD					m2	82,7	1 020,00 Kč	84 354,00 Kč			
	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					m	50	126,00 Kč	6 300,00 Kč			
	763131713R	Spřažení konstrukce dvojitých profilů s nosnou konstrukcí haly pomocí pozinkovaných profilů, dle technologického řešení dodavatele systému					m2	962,5	73,00 Kč	70 262,50 Kč			
	998763402R	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m					%	1,52	11 066,00 Kč	16 820,32 Kč			
									</				

ROZDÍL	-10 408,48 Kč
--------	---------------

Vypracoval: Pavel Jeřábek
Datum:

Za objednatele:

Prk. Pava Jendrych

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Název : Klempířské prvky

Stavba:	Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících		
Objednatel:	Město Čelákovice		
Vydal (Zhotovitel):	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.		
Odesláno / předáno	poštou	osobně	Datum:
		x	
Přílohy / poč. listů	Návrh na změnový list č.4		1

1) Zdůvodnění:

Sjednocení materiálového provedení klempířských prvků na projektu haly a souběžného projektu dostavby ZŠ. Odečtení klempířských prvků, které byly obsaženy ve výkazu výměr, ovšem nebudou dle skutečnosti na stavbě realizovány.

2) Vyjádření TDS:

3) Vyjádření GP:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

6a) Méněpráce (Kč bez DPH)

121 864,70 Kč

Cenový dopad:

6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

28 558,70 Kč

-93 306,00 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

+ 0 dnů

8) Schválil:

Město Čelákovice

TDS

Stavební společnost Gutenberg s.r.o.

Ing. Josef Pátek

Ing. Michal Buriánek

Jiří Gutenberg


Miloš Honzák

Ing. Miloš Sekyra

Datum:

14. 6. 2020

Podpis



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Mělník Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054

Název projektu: „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“
Označení projektu: 335

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 4

NÁZEV ZL:	Klempířské prvky	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL	-93 306,00 Kč
-----------	------------------	---------------------------	---------------

Původní řešení:							
Nové řešení:							
Důvod změny:							
Poř. č.	Kód	Text	původní položky			nové položky	
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	cena celkem
SO01 - 764 Konstrukce klempířské						121 884,70 Kč	28 558,70 Kč
69	764242331	Orlechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 150 mm	m	29	243,00 Kč	7 047,00 Kč	
70	764246344	Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	9	529,00 Kč	4 761,00 Kč	
71	764246347	Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	21,2	900,00 Kč	19 080,00 Kč	
72	764246351	Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 900 mm	m	58	1 230,00 Kč	71 340,00 Kč	
		Orlechování rovné okapové hrany z Pz lakovaného plechu rš 150 mm					203,00 Kč
		Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z Pz lakovaného plechu rš 330 mm					509,00 Kč
		Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z Pz lakovaného plechu rš 670 mm					0,00 Kč
		Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z Pz lakovaného plechu rš 900 mm					0,00 Kč
SO02 - 764 Konstrukce klempířské							
43	764244307	Orlechování homích ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 830mm	m	13	1 010,00 Kč	13 130,00 Kč	
44	764246344	Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 280mm	m	12,3	529,00 Kč	6 506,70 Kč	
		Orlechování homích ploch a nadezdívek bez rohů z Pz lakovaného plechu kotvené rš 630mm					910,00 Kč
		Orlechování parapetů rovných celoplošně lepené z Pz lakovaného plechu rš 280mm					509,00 Kč
		CELKEM	původní položky			121 884,70 Kč	nové položky
							28 558,70 Kč


ROZDÍL	-93 306,00 Kč
--------	---------------

Vypracoval: Pavel Jeřábek
Datum:

Za objednatele:

ve. J. Jeřábek

ZMĚNOVÝ LIST č. 5				
Název : Drobné stavební práce				
Stavba:	Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Vydal (Zhotovitel):	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.			
Odesláno / předáno	poštou		osobně	Datum:
			x	
Přílohy / poč. listů	Návrh na změnový list č.5			1
1) Zdůvodnění: Drobné stavební práce během realizace projektu, zejména: Práce nutné pro správné technické provedení na hranici finálních vrstev zateplovacího systému projektů rekonstrukce haly. Dále upravení položek výplní otvorů dle skutečnosti na stavbě. Dále: Hydroizolace v místě založení SDK stěny. Dále: Nutné doplnění hydroizolace v místech nově budovaných dozdívek na zázemí haly. Dále: Stavební práce nutné pro odstranění okapového chodníku okolo rekonstruované haly. Dále: Demontáž příhradové konstrukce dle nově zjištěných skutečností na stavbě.				
2) Vyjádření TDS:				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		62 802,00 Kč		Cenový dopad:
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		120 094,49 Kč		57 292,49 Kč
7) Vliv na termín výstavby:			+ 0 dnů	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Jiří Gutenberg	
	Miloš Honzák			
	Ing. Miloš Sekyra			
Datum:	20.6.2020			
Podpis	  			



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Málá Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Název : Předpoklad - neprováděné práce

Stavba:	Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících		
Objednatel:	Město Čelákovice		
Vydal (Zhotovitel):	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.		
Odesláno / předáno	poštou	osobně	Datum:
		x	
Přílohy / poč. listů	Návrh na změnový list č. 6		1

1) Zdůvodnění:

Stavební práce, které se dle předpokladu a nově zjištěných skutečností na stavbě nebudou realizovat nebo se nebudou realizovat v plném rozsahu.

2) Vyjádření TDS:

3) Vyjádření GP:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

6a) Méněpráce (Kč bez DPH)

836 324,21 Kč


Cenový dopad:

6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

-836 324,21 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

+ 0 dnů

8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Jiří Gutenberg
	Miloš Honzák		
	Ing. Miloš Sekyra		
Datum:			29.6.2020
Podpis			



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Mělník Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054



Název projektu:
"Nový obvodový plátek sponovní helvy BIOS v Čalákoviciach"
335

Ornament projektu

NAVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 6

PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: -836 334,21 Kč

NÁZEV ZL:		Přidpoklad - neprovedení práce		původní položky		nové položky		celkem	
Poř. č.	Kód	Text	MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC
č.						838 334,21 Kč			
SO 01 - Vnější budova									
3	310201321	Vyrovnání nerovného povrchu záhry II do 30 mm malou	m2	82,464	287,00 Kč	22 025,80 Kč			
4	3102121101	Montáž netkaného záclonění vnějších podtíseň lepením a mechanickým kotvením desek z	m2	24	800,00 Kč	19 200,00 Kč			
5	28376802	Deska lamelová tepelná izolace fasády JWO 021 6 40mm	m2	24,48	443,00 Kč	10 853,90 Kč			
11	622211041	Montáž netkaného záclonění vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením	m2	156,46	702,00 Kč	109 833,90 Kč			
12	28376800	deska EPS tepelná izolace JWO 031 6 180mm	m	159,89	305,00 Kč	48 874,21 Kč			
16	622252002	Montáž netkaného záclonění lepením	m	38,82	99,50 Kč	2 316,74 Kč			
18	6905148	láta rolovací PVC 1015cm x 6mm	m	40,67	19,60 Kč	800,97 Kč			
18	622531021	Demontáž střešní zrnité emulze II, 2,9 mm vodor. povrchové vnější stěn	m2	38,82	280,00 Kč	11 266,90 Kč			
20	821001	Demontáž plastového a zbitá mostka primárních kruhů OK pro lžh na lavě OK pro	hod	100	300,00	30 000,00 Kč			
21	821002	Demontáž ochranné a zbitá mostka desek ok. nových kolečkových prvků	ks	12	800,00	9 600,00 Kč			
28	844911111	Montáž ochranné a zbitá mostka desek ok. nových kolečkových prvků	m2	940,682	8,00	7 525,46 Kč			
28	844911111	Příprava k ochranné a zbitá mostka desek ok. nových kolečkových prvků	m2	56440,92	0,20	11 288,18 Kč			
30	844611211	Demontáž ochranné a zbitá mostka desek ok. nových kolečkových prvků	m2	940,682	7,00 Kč	6 584,77 Kč			
38	897013162	Vnitřní vlnitá deska s výbušnými hmot pro budovy v dle 9 m a omezením	t	3,872	834,00 Kč	3 228,90 Kč			
37	897013501	Odvaz s výbušnými hmot na skidku nebo mostičkou do 1 km se omezením	t	3,872	297,00 Kč	1 151,57 Kč			
38	897013509	Příprava k odvazu s výbušnými hmot na skidku 2X0 1 km plus 1 km	t	34,64	10,30 Kč	356,90 Kč			
38	897013331	Poplatek za uložení na skládce (skladovací) šetrného odpadu určeného k odvozu	t	3,672	1 140,00 Kč	4 183,61 Kč			
43	741001	Upravit rozvodní EI v číste 100 m, posun 10 la vytvářet	hod	160	250,00 Kč	40 000,00 Kč			
57	741002	Provozní kabeláž NN od lise budovy do vnějšího rozvaděče vč. úprav v rozvaděči	km	70	80,00 Kč	5 600,00 Kč			
67	762003	Vyrovnání podlahových konstrukcí po demontáži vnějšího a vnitřního pláště	m2	832,828	80,00 Kč	74 810,24 Kč			
63	762241135	Bednění stěn obvodových rávků z cementofibrových desek tl 20 mm na saz	m2	90,5782	675,00 Kč	61 342,78 Kč			
63	767001	bednění stěn na rosti	m2	34,02	622,00	17 768,44 Kč			
93	31020200	Drát ochranná zábrana sádková z polypropylenu 0,3,5mm obl 100x100mm rám z jekt.	ks	0,79	120 000,00	94 800,00 Kč			
78	768411821	Sazákové práce pro zřízení střešní izolace stěn z polobek	m2	215,068	126,00	27 101,09 Kč			
79	768411822	Demontáž truhlářského obložení stěn z polobek	m2	215,068	33,00 Kč	7 097,90 Kč			
102	89108000	Povrchová vlnitá deska s výbušnými hmot pro budovy v dle 9 m a omezením	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč			
SO 02 - Základ									
3	274313611	Základový plav z betonu tl. C 16/20	m3	8,222	2 630,00	18 383,86 Kč			
23	622195001	Vyrovnání podlahy vnějších stěn malou výmnožovacíou tl 10 mm	m2	39,8	213,00	8 477,40 Kč			
23	622595101	Odláčení vnějších stěn talířovou vodou	m2	0	55,90	0,00 Kč			
26	915002	D-H nářadí a znak místa TELCOVNA BIOS tl 600x750mm znak	ks	1	60 000,00	60 000,00 Kč			
27	916003	dlho avloz nle Zlázenní kula Karmata a znak bly	ks	1	2 630,00	2 630,00 Kč			
27	916003	Bourání základu z betonu prostě	m3	4,008	2 630,00	3 978,40 Kč			
31	981044111	Bourání podkladu pod dlažbu nebo mazání betonových nebo z litého asfaltu tl 100 mm	m3	1,486	66,50	2 669,80 Kč			
32	986042141	Čistění (osazení) vnější výstupní nebo výmnožovací stěny, stupně, štolky 1 a 2 ob	m2	39,8	549,00	6 457,44 Kč			
34	978015391	Vnitřní vlnitá deska s výbušnými hmot pro budovy v dle 9 m a omezením	t	11,762	549,00	2 767,90 Kč			
38	897013112	Odvaz s výbušnými hmot na skidku nebo mostičkou do 1 km se omezením	t	11,762	237,00	2 767,90 Kč			
38	897013501	Příprava k odvazu s výbušnými hmot na skidku 2X0 1 km plus 1 km	t	106,868	10,30	1 090,34 Kč			
38	897013509	Poplatek za uložení na skládce (skladovací) šetrného odpadu určeného k odvozu	t	11,762	1 140,00	13 408,68 Kč			
41	741001	Upravit rozvodní stěny pro provedení záclonění	hod	45	350,00	15 750,00 Kč			
CELKEM									
						838 334,21 Kč	nové položky		0,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 7				
Název : Vnitřní obložení				
Stavba:	Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících			
Objednatel:	Město Čelákovice			
Vydal (Zhotovitel):	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.			
Odesláno / předáno	poštou		osobně	Datum:
			x	
Přílohy / poč. listů	Návrh na změnový list č.7			1
1) Zdůvodnění: Stavební práce na vnitřním dřevěném obložení. Nyní použita obkladová prkna s větší tloušťkou oproti původní PD. Dále změna technologie kotvení prken. Předpokládalo se skryté kotvení, dle dohody budou prkna prošroubována skrz, přímo na podkladový rošt. Obě změny oproti PD budou mít za následek zajištění lepší nárazuvzdornosti vnitřního dřevěného obložení.				
2) Vyjádření TDS:				
3) Vyjádření GP:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		49 413,67 Kč		Cenový dopad:
6b) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		25 399,55 Kč		-24 014,12 Kč
7) Vliv na termín výstavby:			+ 0 dnů	
8) Schválil:	Město Čelákovice	TDS	Stavební společnost Gutenberg s.r.o.	
	Ing. Josef Pátek	Ing. Michal Buriánek	Jiří Gutenberg	
	Miloš Honzák			
	Ing. Miloš Sekyra			
Datum:			29.6.2020	
Podpis				



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Mělník Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054

Označení projektu

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 7

[illegible]

1802011	-24 014,12 KC
---------	---------------

Výpraco

Za objednatele:

v.c. The Doctor's