

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 11. 2023

SMLUVNÍ STRANY

1.) Objednatel: Obec Lesná

Sídlo: Lesná č.p. 1, 347 01 Lesná

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. - ČSOB

Číslo účtu: 150930692/0300

IČ: 00259969

DIČ: CZ00259969

Jednající: Kamil Pečenka, starosta

(dále jen jako Objednatel)

2.) Zhotovitel: KUFÍ INT, s.r.o.

Sídlo: Staroplzenecká 177, 326 00 Letkov

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 735740309/0800

IČ: 26410656

DIČ: CZ26410656

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Fiala, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Polívka, Ph.D., Aleš Veselý, Lukáš Kule

(dále jen jako Zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1:

Předmětem dodatku jsou změny v následujících odstavcích smlouvy:

3.2. Termín dokončení díla: 6 týdnů od dokončení úpravy distribuční soustavy pro připojení nového odběrného místa.

5.1. Provedené práce budou Zhotoviteli uhrazeny po předání a převzetí Díla formou daňového dokladu vystaveného a doručeného Objednateli do 3 pracovních dnů s 21denní lhůtou splatnosti do celkové výše 90 % smluvní ceny v Kč bez DPH.

Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli do deseti dnů po dokončení díla, v případě, že se na Díle při předání a převzetí nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel zbývající část do deseti dnů po odstranění posledního z nich.

Příloha č. 3 - Harmonogram postupu prací vyhotovený Zhotovitelem – bude nahrazen vedením stavebního deníku

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Plzni dne: 27. 11. 2023

Za zhotovitele:

V Lesné dne: 29. 11. 2023

Za objednatele:

Ing. Michal Fiala, jednatel společnosti

Kamil Pečenka, starosta