

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Pavlov
Sídlo:	Pavlov 42, 789 85 Pavlov
IČ:	00303135
DIČ:	CZ00303135
Zástupce a kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Tereza Navrátilová, starostka
Telefon:	724 183 450
E-mail:	starostkapavlov@gmail.com
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9426841/0100

a

Zhotovitel:	KEMOstav s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99713
Sídlo:	Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ:	06041167
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Radim Reniers, jednatel
Telefon/mobil:	734 243 664
E-mail:	Reniers-stavby@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4752204389/0800
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Radim Reniers
Telefon/mobil:	734 243 664
E-mail:	Reniers-stavby@email.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU SE SÁLEM A JÍDELNOU PAVLOV Č.P. 49/2**“ ze dne 20. 1. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 20. 1. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU SE SÁLEM A JÍDELNOU PAVLOV Č.P. 49/2“ (dále též „Dílo“) (dále „Smlouva“).

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení realizace díla. Článek 3 odst. 1 nově zní:

Termín realizace díla

- 1) **Termín zahájení:** *Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí.*
- 2) **Termín ukončení:** *Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 30.11.2025.*

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

Objednatel:

V Pavlově dne

Zhotovitel:

V Brně dne

.....
Ing. Tereza Navrátilová
Starostka

.....
Radim Reniers
Jednatel KEMOstav s.r.o.