

„Stavební úpravy – zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500“

změnový list č.: **ZL-01**

Datum předložení:

22.10.2024

Datum schválení:

Objednatel:

Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998

TDI:

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914

Změnový list předkládá:

WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914

Stavba:

“ Stavební úpravy – zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500”

Specifikace ZL-01:**01 – MNP – střecha, bleskosvod****02 – VCP – střecha, bleskosvod****03 – VCP - okna**

Zdůvodnění změny:

01 – MNP – střecha, bleskosvod

Méněpráce řeší úsporu původní položky rozpočtu hromosvodu a klempířských prvků z TiZn.

Méněpráce mají vliv na cenu a to ve výši – 83 272,93 Kč bez DPH.

02 – VCP – střecha, bleskosvod

Vícepráce řeší kompletní provedení nového hromosvodu dle příslušných norem a předpisů, klempířské prvky v provedené ocelové se zinkovou úpravou vč. lakování, dále je řešen příplatek za kvalitativní materiálové provedení střešní krytiny o zinko-hliníkovou ochranu s finálním povrchem z přírodního kamene s akrylovým přelivem. Zároveň se také řeší navýšení všech položek plochy konstrukce střechy o 51,333m² z důvodu skutečného provedení oproti původnímu výkazu výměr.

Vícepráce mají vliv na cenu a to ve výši + 513 521,76 Kč bez DPH.

03 – VCP - okna

Vícepráce řeší příplatek za parotěsnou fólii k oknům. Tato fólie je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Vícepráce mají vliv na cenu a to ve výši + 66 000,00 Kč bez DPH

Finanční změny: výpočet viz. příloha č.1 – Rozpočet ZL-01		Rekapitulace celkové ceny:	
Méněpráce	- 83 272,93 Kč	Cena dle SOD bez DPH:	5.873.000,00 Kč
Vícepráce	579 521,76 Kč	Cena ZL-01 bez DPH:	496.248,83 Kč
Zvýšení ceny bez DPH:	496.248,83 Kč	Cena vč. ZL-01 bez DPH:	6.369.248,83 Kč
		DPH 12%:	764 309,86 Kč
		Cena celkem vč. DPH:	7.133 558,69 Kč

Stanovisko TDS:

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):

Vyjádření objednatele:

Přílohy:

č.1 – Rozpočet ZL-01

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit. 	Změnu doporučuji schválit.
DATUM:	DATUM:

Vyjádření zhotovitele: provedení změny nemá dopad do celkového harmonogramu stavby

--

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 	Změnu schvaluji/neschvaluji
DATUM:	DATUM: