

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo
č. objednatele: 1/2020
č. zhotovitele. 32/20**

**uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

Objednatel: Obec Podmoky
sídlo: Podmoky č. p. 42, 289 04 Opočnice
IČ: 008 76 003
DIČ: CZ00876003
zastoupen: Ing. Ivem Šnévajsem, starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 504318389, kód banky: 0800

dále jen jako „objednatel“ –

a

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Václavské náměstí 28. 280 02 Nová Ves I
IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150
zastoupen: Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
č.ú.: 1412058, kód banky: 0300
doruč. adresa: Václavské náměstí 28, 280 02

dále jen jako „zhotovitel“ –

společně dále jako „smluvní strany“ –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**

Znění dodatku č. 2 a jeho přílohy byly zveřejněny a jsou dostupné na profilu zadavatele
<https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000540>

1. Smluvní rámec

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2021 na základě výsledku zakázky malého rozsahu veřejné zakázky s názvem „Podmoky – komunikace k RD“ smlouvu o dílo č. 1/2020 (dále jen smlouva či smlouva o dílo nebo SoD).
- 1.2. Veřejná zakázka byla zveřejněna v rejstříku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **P20V10000540**,

8. Vliv dodatku na závazek ze smlouvy

7.1. Celková hodnota změny po dodatku č. 1 a č. 2 je vyčíslena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

9. Ostatní ujednání

- 8.1. Fakturace dodatečných prací dle tohoto dodatku bude zhotovitel provádět odděleně za podmínek uzavřené SoD.
- 8.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží dva stejnopisy zhotovitel a dva objednatel. Dodatek bude po jeho podpisu zveřejněn v zákonné lhůtě na profilu zadavatele.
- 8.3. Oprávnění k podpisu dodatku bylo uděleno starostovi na jednání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2021 usnesením 6/38.

Přílohy:

- 1) Rekapitulace změny závazku ze smlouvy dle SoD
- 2) Soupis prací v elektronické formě na profilu <https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000540>, v souborech: 51_VP_komunikace skutečnost.pdf a 52_MP4_komunikace skutečnost.pdf


Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Nové Vsi I, dne 26. 7. 2021

V Podmokách, dne 26. 7. 2021

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
☎ 321 753 031, www.halko-sro.cz



Ing. Jana Friedrichová
jednatel společnosti

OBEC PODMOKY
PODMOKY 42
289 04 OPOČNICE
IČ: 00876003 DIČ: CZ00876003



Ing. Ivo Šnévajs
starosta obce

Příloha dodatku č. 1 – Rekapitulace změny závazku ze smlouvy dle SoD

Rekapitulace vícepráce a méněpráce a závazku ze smlouvy

Stavba: Podmoky – komunikace k RD

Zakázka malého rozsahu na stavební práce

Dodatek č. 1 a 2

Objednatel: Obec Podmoky

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Cena závazku ze smlouvy	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Původní cena prací ze smlouvy (Kč)	3,380,480.42	709,900.89	4,090,381.31

Celková změna závazku ze smlouvy a nová cena díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna závazku %
Původní hodnota závazku ze smlouvy (Kč)	3,380,480.42	709,900.89	4,090,381.31	
Celková hodnota víceprací (Kč) - dodatek 1	885,229.20	185,898.13	1,071,127.33	26.2%
Celková hodnota víceprací (Kč) - dodatek 2	169,049.02	35,500.29	204,549.31	5.0%
Celková hodnota méněprací (Kč) - dodatek 1	-301,327.34	-63,278.74	-364,606.08	-8.9%
Celková hodnota méněprací (Kč) - dodatek 2	-59,029.80	-12,396.26	-71,426.06	-1.7%
Celková změna závazku ze smlouvy (Kč)	693,921.08	145,723.43	839,644.51	20.5%
Cena díla po dodatcích celkem	4,074,401.50	855,624.32	4,930,025.82	20.5%

Limit pro VZMR na stavební práce	6,000,000.00	Kč bez DPH
---	---------------------	-------------------

Zdůvodnění

Skutečná cena prací nepřevýšila limit pro VZMR na stavební práce.

Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.

Hodnota všech změn nepřekročila 50% původní hodnoty závazku.

Celková povaha zakázky se nezměnila.

Nové položky byly oceněny podle cen dle původního rozpisu prací.

Při odsouhlasování více a méně prací bylo postupováno dle uzavřené SoD, kap. 8.9.