

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo, č. zhotovitele: 1RK1250030

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: Obec Újezd
Sídlo: Újezd 83, 783 96 Újezd
Zastoupený: Petr Přichystal – starosta
IČO: 00299618
DIČ: CZ00299618
Bankovní ústav: ČSOB Uničov
Číslo účtu: 153150448/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Přichystal, starosta
Tel.: +420 606 742 858
E-mail: starosta@obec-ujezd.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jindřich Novák, vedoucí provozu kanalizací a ČOV, VHS SITKA, s.r.o.
Tel.: novak@vhs-sitka.cz
E-mail: +420 734 447 391

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: FORTEX – AGS, a.s.
Sídlo: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Zastoupený: Ing. Barbora Polášková, místopředseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 95
IČO: 00150584
DIČ: CZ699000025
Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010-0409000153/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV
Tel.: +420 606 736 746
E-mail: vlastimil.placek@fortex-ags.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Tomáš Redek, vedoucí výroby ČOV
Tel.: +420 602 549 751
E-mail: tomas.redek@fortex-ags.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany)

Dále také obecně jako „smluvní strany“ uzavřely dne 20.5.2025 smlouvu o dílo, č. zhotovitele: 1RK1250030, název stavby „Modernizace ČOV Újezd“, v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje čl. 5. odst. 5.2.1

Z původního:

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2 Termín pro dokončení díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle v termínu pro dokončení díla, a to nejpozději do **30.6.2026** (dle dodatku č. 1)

Nově:

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2 Termín pro dokončení díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle v termínu pro dokončení díla, a to nejpozději do **20.7.2026** (termín pro doložení finančních dokladů)

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Dodatek je možné podepsat i elektronicky.

2. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

3. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

5. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva obce č.21/46/2026 ze dne 17.6.2026.

V Újezdu

V Šumperku

Za Objednatele: Obec Újezd
Petr Přichystal
starosta obce

Za Zhotovitele: FORTEX – AGS, a.s.
Ing. Barbora Polášková
místopředseda představenstva