

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:	Obec Újezd	
Sídlo:	Újezd 83, 783 96 Újezd	
Zastoupený:	Petr Přichystal – starosta	
IČO:	00299618	
DIČ:	CZ00299618	
Bankovní ústav:	ČSOB Uničov	
Číslo účtu:	153150448/0300	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:		Petr Přichystal, starosta
	Tel.:	+420 606 742 858
	E-mail:	starosta@obec-ujezd.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:		Jindřich Novák, vedoucí provozu kanalizací a ČOV, VHS SITKA, s.r.o.
	Tel.:	novak@vhs-sitka.cz
	E-mail:	+420 734 447 391

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	FORTEX – AGS, a.s.	
Sídlo:	Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk	
Zastoupený:	Ing. Barbora Polášková, místopředseda představenstva	
Zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 95	
IČO:	00150584	
DIČ:	CZ699000025	
Bankovní ústav:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	8010-0409000153/0300	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV
	Tel.:	+420 606 736 746
	E-mail:	vlastimil.placek@fortex-ags.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:		Tomáš Redek, vedoucí výroby ČOV
	Tel.:	+420 602 549 751
	E-mail:	tomas.redek@fortex-ags.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo pod názvem „**Modernizace ČOV Újezd**“, uzavřené dne 20.05.2025, je změna termínu pro dokončení díla (ust. čl. 5.2.1 smlouvy).

Nový termín pro dokončení díla je stanoven tímto dodatkem nejpozději do **30. 6. 2026**. Důvodem změny (prodloužení) termínu pro dokončení díla je významně zvýšený rozsah sanace betonových konstrukcí. Kvalita původních betonových ploch byla možné ověřit až během realizace díla – po vyčerpání a vycištění nádrží.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva obce č. 21/45/2026 ze dne 20.5.2026.

V Újezdu dne

Petr

Přichystal

Digitálně podepsal

Petr Přichystal

Datum: 2026.05.22

11:13:26 +02'00'

Za Objednatele:

Petr Přichystal, starosta

V Šumperku dne

Ing.

Barbora

Polášková

Digitálně podepsal

Ing. Barbora

Polášková

Datum: 2026.05.25

10:56:40 +02'00'

Za Zhotovitele: