

# Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Jestřebí</b>
Sídlo:	Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh
IČ:	00302732
DIČ:	CZ00302732
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Máj, starosta obce
Telefon/mobil:	583 415 920
E-mail:	obec@obecjestrebi.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	3523495309/0800

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Petr Opravil</b>
Sídlo:	789 01, Jestřebí 125
IČ:	04182014
Telefon/mobil:	732 613 526
E-mail:	Petropravil123@seznam.cz
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:	243250071/0600

## Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 2 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 17. 09. 2024 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „Chodník v obci Jestřebí“.

## Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce, kdy potřeba této změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2. Dohodou smluvních stran se článek 2., doplňuje následovně:  
Provedení odsouhlasených víceprací, a to dle změnového listu č. 4 ze dne 27. 10. 2025.

3. Původní cena za dílo včetně Dodatku č. 1 dle čl. 4 je smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 461 151,10 Kč
Výše DPH (21 %)	1 146 841,70 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>6 607 992,80 Kč</b>

Méněpráce dle změnových listů: 0 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnových listů: 23 540,00 Kč bez DPH

Méněpráce a vícepráce celkem: 23 540 Kč bez DPH (28 483,40 Kč s DPH)

Článek 4., odst. 1 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:


Cena za dílo celkem bez DPH	5 484 691,10 Kč
Výše DPH (21 %)	1 151 785,10 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>6 636 476,20 Kč</b>

#### Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 nemění.
- Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


#### Objednatel:

V Jestřebí dne 31. 10. 2025

  
.....  
Ing. Jan Máj, starosta  
**OBEC**  
789 01 JESTŘEBÍ  
-1-

#### Zhotovitel:

V Jestřebí dne 31. 10. 2025

  
Petr Opravil ①  
Jestřebí 125, 789 01 Zábřeh  
.....  
tel.: 732 613 526  
IČ: 04182814, DIČ: CZ8412295760  
Petr Opravil

Tento Dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením č. 12/20/2025 na 20. veřejném zasedání zastupitelstva obce Jestřebí, konané dne 30.10.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

Akce: „Chodník Jestřebí“

Dodatek č.2 k SoD ze dne 17. 9. 2024

**ZL 4 - Změny množství dlažby + obruby - vícepráce**

**Zdůvodnění změny**

- Skutečné plocha dlažby ve sjezdech byla o 15 m<sup>2</sup> větší oproti rozpočtu.
- V rozpočtu stavby nebyla obsažena umělá vodící linie
- V rozpočtu stavby nebyla obsažena položka na řezání dlažby
- Předpoklad pro řezání stávajícího asf. krytu byl 5 cm, Skutečnost byla 15 cm
- Byl použitý jiný typ dorazu oproti PD

Za zhotovitele předkládá: Petr Opravil

Dne: 27. 10. 2025

**Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:**

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP</b>	79 379,00	16 669,59	96 048,59
<b>celkem MNP</b>	0,00	0,00	0,00
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>79 379,00</b>	<b>16 669,59</b>	<b>96 048,59</b>

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatele

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

**Vyjádření za Zhotovitele:**

Souhlasím s navrženým řešením

**Petr Opravil** ①  
Jestřebí 125, 789 01 Zábřeh  
tel.: 732 613 526  
IČ: 04182014 DIČ: CZ3412295760

Dne 27. 10. 2025

Za Zhotovitele: .....

**Vyjádření za TDI:**

Souhlasím s navrženým řešením

**Ing. Rostislav GRBÍK**  
projektová a inženýrská společnost  
Sobáčov 99, 783 21 Mladeč  
IČ: 04088620

Dne 27. 10. 2025

Za TDI: .....

**Vyjádření za Zadavatele:**

Souhlasím s navrženým řešením



**OBEC**  
789 01 JESTŘEBÍ  
-1-

Dne 27. 10. 2025

Za Zadavatele: .....

**Vyjádření za AD:**

Souhlasím s navrženým řešením

**MB projekta - Ing. Michal Březina**  
projekce dopravních staveb  
Revoluční 1056/9, 779 00 Olomouc  
IČ: 08300909 brezina@mbprojekta.cz  
www.mbprojekta.cz +420 777 959 405

Dne 27. 10. 2025

Za AD: .....