

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby: **Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Nová**

č. smlouvy objednatele: ---

č. smlouvy zhotovitele: **S26-033-0038**

Smluvní strany:

Obec Jiříkovice

Sídlo: Za Školou 230, 664 51 Jiříkovice

Zastoupena: Ing. Evou Řehůrkovou, starostkou obce

IČ: 00362981

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Hlaváč, TDI

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 18024641/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření

Ing. Michalem Flámem, na základě pověření

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických: Ing. Robert Prokipčák, autorizovaná osoba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S26-033-0038 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení dodávky díla **Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Nová** v rozsahu a specifikaci čl. II a čl. III smlouvy. Smluvní strany dále dne 17. 12. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), na základě kterého došlo ke změně rozsahu, ceny díla a lhůty plnění z důvodu dohodnutých změn na objektu: Rekonstrukce dešťové kanalizace.

1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIX. odst. 8 smlouvy na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 12“), jehož účelem je změna rozsahu, ceny díla a lhůty plnění.



Dohodnuté změny a práce nad rámec předmětu plnění:

- změna rozsahu upravované plochy chodníků – chodníky budou realizovány po obou stranách vozovky v celém rozsahu včetně konstrukčních vrstev a sanace,
- z důvodu nízkého krytí bude na základě požadavku správce sítě provedena ochrana plynovodu,
- práce spojené s vyrovnaním nivelety,
- z důvodu nevyhovujících zkoušek provedených na zemní pláni bude namísto stabilizace vápnem v tl. 0,3 m provedena sanace betonovým recyklátem v tloušťce 0,5 m.

Hodnota provedených změn činí: 1 493 767,02 Kč bez DPH, o tuto částku bude upravena cena. V podrobnostech doloženo změnovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V návaznosti na dohodnuté změny byla po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodloužena lhůta plnění. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku zavazuje k řádnému provedení díla v termínu do 31. 7. 2026.

2 ZMĚNA VE ČL. VI. TERMÍN PLNĚNÍ

2.1 Ve čl. VI. Termín plnění se v první větě odst. 1 mění lhůta pro řádné provedení díla. První věta odst. 1 nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v termínu do **30. 7. 2026**.

Ostatní ustanovení tohoto odstavce zůstávají v platnosti.

3 ZMĚNA VE ČL. VII. CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující úpravě ceny díla:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo objekt Rekonstrukce dešťové kanalizace:

8 089 666,80 Kč bez DPH,

Cena za provedení dohodnutých méněprací dle dodatku č. 1 - 54 841,41 Kč bez DPH,

Cena za provedení dohodnutých méněprací dle tohoto dodatku - 85 232,90 Kč bez DPH,

Nová smluvní cena díla objekt Rekonstrukce dešťové kanalizace upravená tímto dodatkem činí:

7 949 592,49 Kč bez DPH.

Cena za dílo dle smlouvy o dílo objekt Oprava komunikace, sjezdů a chodníků v ulici Nová:

7 378 072,16 Kč bez DPH,

Cena za provedení dohodnutých změn dle tohoto dodatku 1 578 999,92 Kč bez DPH,

Nová smluvní cena díla objekt Oprava komunikace, sjezdů a chodníků v ulici Nová upravená tímto dodatkem činí:

8 957 072,08 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. VII Cena díla ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

- Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo upravená dodatkem č. 1 činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Rekonstrukce dešťové kanalizace	7 949 592,49 Kč	---	1 669 414,42 Kč	9 619 006,91 Kč



Oprava komunikace, sjezdů a chodníků	8 957 072,08 Kč	---	1 880 985,14 Kč	10 838 057,22 Kč
Celková cena	16 906,664,57 Kč	---	3 550 399,56 Kč	20 457 064,13 Kč

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

Příloha č. 1 – změnový rozpočet

4.2 Dodatek bude vyhotovený v elektronické formě ve formátu PDF/A bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

4.3 Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění upraveném dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.4 Dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jiříkovicích, dne *dle el. podpisu*
objednatel

V Brně dne *dle el. podpisu*
zhotovitel

.....
Ing. Eva Řehůřková
starostka obce

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě pověření

.....
Ing. Michal Flám
na základě pověření

Smlouvu přezkoumal: H. Podolová

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

S uzavřením tohoto dodatku č. 2 vyjádřilo svůj souhlas Zastupitelstvo obce Jiřkovice dne 15.4.2026, č. usnesení 2026/ZO20/5.