

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23. 11. 2023 mezi těmito smluvními stranami:

název: **obec Újezd**, zastoupena Petrem Přichystalem - starostou
IČ: 00299618
DIČ: CZ00299618
sídllo: Újezd č. p. 83, 783 96 Újezd (okres Olomouc)

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: **Ing. Linda Smítalová - Atelis**
IČ: 74276361
DIČ: CZ8152217546
Adresa: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc
Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje termín předání díla dle čl. III (namísto Doba trvání Smlouvy nově označen jako Termín předání díla) a rekapituluje soupis úhrad ceny díla.

Předmětem díla je vypracování dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu s názvem
„Smíšená stezka od COOPu po ŽST. Újezd u Uničova“

III.

Termín předání díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **30.6.2025**

Rekapitulace provedených úhrad ceny Díla

- zpracování geodetického zaměření – částka 45 000 Kč bez DPH (54 450 Kč s DPH) zaplacená dne 04.06.2024;
- dokumentace pro společné povolení stavby – částka 607 500 Kč bez DPH (735 075 Kč s DPH) zaplacená dne 25.09.2024;
- dokumentace pro společné povolení stavby – částka 202 500 Kč bez DPH (245 025 Kč s DPH) zaplacená dne 24.02.2025;
- inženýrská činnost pro společné provedení stavby – částka 135 000 Kč bez DPH (163 350 Kč s DPH) k úhradě do 14 dnů od doručení faktury.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Újezdě dne 27.2.2025

V.....dne.....

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel