

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO, č. zhotovitele: 1RK1250030

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: Obec Újezd
Sídlo: Újezd 83, 783 96 Újezd
Zastoupený: Petr Přichystal – starosta
IČO: 00299618
DIČ: CZ00299618
Bankovní ústav: ČSOB Uničov
Číslo účtu: 153150448/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Přichystal, starosta
Tel.: +420 606 742 858
E-mail: starosta@obec-ujezd.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jindřich Novák, vedoucí provozu kanalizací a ČOV, VHS SITKA, s.r.o.
Tel.: novak@vhs-sitka.cz
E-mail: +420 734 447 391

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: FORTEX – AGS, a.s.
Sídlo: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Zastoupený: Ing. Barbora Polášková, místopředseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 95
IČO: 00150584
DIČ: CZ699000025
Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010-0409000153/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV
Tel.: +420 606 736 746
E-mail: vlastimil.placek@fortex-ags.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Tomáš Redek, vedoucí výroby ČOV
Tel.: +420 602 549 751
E-mail: tomas.redek@fortex-ags.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany)

Dále také obecně jako „smluvní strany“ uzavřely dne 20.5.2025 smlouvu o dílo, č. zhotovitele: 1RK1250030, název stavby „Modernizace ČOV Újezd“, v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje čl. 6. odst. 6.1.1.1 a 6.1.1.2

Z původního:

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 9 948 293,39 Kč

6.1.1.2 Cena slovy devět milionů devět set čtyřicet osm tisíc dvě stě devadesát tři korun českých třicet devět haléřů

Nově:

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

<u>6.1.1.1</u>	Cena	9 948 293,39 Kč
	Méně práce	- 384 313,76 Kč (viz Změnový list č. 1 ze dne 26.6.2026)
	Více práce	675 377,26 Kč (viz Změnový list č. 1 ze dne 26.6.2026)
	Cena po zohlednění méně prací a více prací	10 239 356,89 Kč

6.1.1.2 Cena slovy deset milionů dvě stě třicet devět tisíc tři sta padesát šest korun českých osmdesát devět haléřů

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Dodatek je možné podepsat i elektronicky.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:
Změnový list č. 1 ze dne 26.6.2026

3. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

4. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

5. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

6. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva obce č.4/47/2026 ze dne 21.7.2026.

V Újezdu,

Petr

Přichystal

Digitálně podepsal
Petr Přichystal
Datum: 2026.07.21
10:03:02 +02'00'

Za Objednatele: Obec Újezd
Petr Přichystal
starosta obce

V Šumperku,

**Ing. Barbora
Polášková**

Digitálně podepsal Ing.
Barbora Polášková
Datum: 2026.07.24
12:57:54 +02'00'

Za Zhotovitele: FORTEX – AGS, a.s.
Ing. Barbora Polášková
místopředseda představenstva

ZAKÁZKA :

Modernizace ČOV Újezd

ZMĚNOVÝ LIST č.

1

ze dne
:

26.06.2026

POPIS ZMĚNY:

Změna provedení ČOV:	SO 01.1 stávající objekt - Změny provedeny na žádost objednatele. Viz zápis z KD.				
	SO 01.2. Vstupní ČS - Vlivem vhodných geologických podmínek, nebylo nutné provést. Viz. Zápis KD.				
	SO 01.3 Přístřešek mechanického předčištění - Chybějící projektová dokumentace. Viz. zápis KD				
	SO 02.002 Výpis Materiálu - Cedulka umístěna na plot, nebyla nutná instalace sloupku				
	PS 01 Strojně technologická část - Neprovedeno na žádost objednatele. Viz. zápis KD				
	PS 02 Elektroinstalace - Na žádost objednatele byla provedena pokládka nového přívodního kabelu. Viz. zápis KD				
Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatel e	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					odst.6 § 222
Přílohy :		rozpočet			

VLIV NA TERMÍN HMG :		ne
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY :		ne

CENOVÉ VYHODNOCENÍ:

ODPOČET (-) :				-384 313,76 Kč
PŘÍPOČET (+) :				675 377,26 Kč
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU				291 063,50 Kč
cena díla dle SoD				9 948 293,39 Kč
cena díla dle SoD včetně dodatku č. 2				10 239 356,89 Kč

OBJEDNATEL: Obec Újezd			783 96 Újezd 83		
Osoba :		Podpis :		Datum podpisu :	
Petr Přichystal					

ZHOTOVITEL: Fortex A G S, a.s. Jílová 1550/1 787 01 Šumperk

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Ing. Plaček Vlastimil		

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA: SAFETY PRO, s.r.o. ,Přerovská 434/60 , 779 00 Olomouc		
Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Šiška Slavomír		

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA:		
Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Ing. Petr Poštulka		