

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem

Článek I. – Smluvní strany

Objednatel: Vrbno pod Pradědem
se sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Zastoupen: Petrem Kopíncem, starostou
IČO: 00296457
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2723771/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Kopínek, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kopínek, starosta
E-mail: starosta@vrbnopp.cz
Telefon: +420 554 795 102

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.
se sídlem Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupeným Patrikem Berkou a Lubomírem Berkou, jednatelem společnosti
IČO: 026 57 392
DIČ: CZ02657392
Bankovní spojení: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Patrik Berka, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Patrik Berka, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 58317

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23.3.2026 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek č.1 uzavírají smluvní strany ve smyslu článku II. odst. 12 a XIV. odst. 4 Smlouvy o dílo.

Článek III. – Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se upravuje sjednaný rozsah díla o vícenásledky specifikované v položkovém rozpočtu změny, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tento Dodatek je uzavírán z důvodu vyšší moci spočívající v konfliktu na Blízkém východě, jehož důsledkem došlo k mimořádnému a skokovému nárůstu cen materiálů, energií a dalších vstupů nezbytných pro realizaci díla, což

významně ovlivňuje náklady na provedení díla.

2. Tímto Dodatkem se v návaznosti na uvedenou změnu rozsahu díla adekvátně mění cena za dílo dle článku IV. odst.1 Smlouvy o dílo takto:

Článek IV. – Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran z důvodu změny stavby a činí:

Cena dle SOD	7 220 000,00 Kč
Vícenáklady z důvodů zvýšení cen asfaltových mat. a ceny nafty	1 025 310,78 Kč
Celková cena díla bez DPH	8 245 310,78 Kč
DPH 21%	1 731 515,26 Kč
Celková cena díla bez DPH	9 976 826,04 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet změny stavby ZL 01 je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.3. 2026 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Článek IV. – Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Vrbno pod Pradědem na 63. jednání dne 13.5.2026 pod číslem usnesení 2403/RM/63/2026
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a může být Smluvními stranami podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své podpisy.
6. Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet změny stavby ZL 01

Ve Městě Vrbno pod Pradědem 5.6.2026



za objednatele
Petr Kopínek
starosta

V Krnově dne 5.6.2026



za zhotovitele
Patrik Berka
jednatel společnosti

Změnový list č. 1	
Stavba: „Oprava komunikací po povodni 2024 v obci Vrbno pod Pradědem“	číslo změny: 1 Datum: 05. 05. 2026
Objednatel: Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ:002 964 57	
Zhotovitel: Berkastav s.r.o., IČ: 02657392	
Změna stavebních objektů: MH14/24 – MK Mnichov parc. č. 700/1 MH16/24 – MK Mnichov parc. č. 889/1 MH15/24 – MK Mnichov parc. č. 1202/1 MH13/24 – MK Potoční MH11/24 – MK Železná parc. č. 260 MH12/24 – MK Železná parc. č. 514/1	
Popis změny: Vícepráce – mimořádné skokové navýšení cen materiálů z důvodu vyšší moci a podstatné změně okolností V důsledku mimořádného a skokového nárůstu cen materiálů, energií a dalších vstupů nezbytných pro realizaci díla, způsobeného konfliktem na Blízkém východě, se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla formou jejího navýšení.	
Návrh ocenění změny připojen ☒	Výše ocenění změny: Cena díla dle SOD: 7 220 000,00 Kč bez DPH Vícenáklady: 1 025 310,78 Kč bez DPH Navrhovaná změna ceny díla: 8 245 310,78 Kč bez DPH
Počet připojených listů:	
Přílohy:	Ocenění změny: VCP 5.5. válka sumární DI2 Vrbno pP Oprava kom. po povodni
Se změnou souhlasí: Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy	
Objednatel: (TDS) Petr Kopinec starosta	datum 5.6.2026 podpis 
Objednatel: (zástupce) VIAT s.r.o. Ing. Michal Harašta/TDS	datum 5.6.2026 podpis 
Zhotovitel: Berkastav s.r.o., Patrik Berka/jednatel	datum 5.6.2026 podpis 

