

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 3/2019
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Podmoky**
sídlo: Podmoky č. p. 42, 289 04 Opočnice
IČ: 008 76 003
DIČ: CZ00876003
zastoupen: Ing. Ivem Šnévajsem, starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 504318389, kód banky: 0800

dále jen jako „objednatel“ –

a

Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**
sídlo: Václavské náměstí 28. 280 02 Nová Ves I
IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150
zastoupen: Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
č.ú.: 1412058, kód banky: 0300
doruč. adresa: Václavské náměstí 28, 280 02

dále jen jako „zhotovitel“ –

společně dále jako „smluvní strany“ –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**

Znění dodatku č. 1 a jeho přílohy byly zveřejněny a jsou dostupné na profilu zadavatele
<https://www.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000167> .

1. Smluvní rámec

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2019 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Chodník při silnici II/324 Podmoky smlouvu o dílo č. 3/2019 (dále jen smlouva či smlouva o dílo nebo SoD).
- 1.2. Veřejná zakázka byla zveřejněna v rejstříku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-039332,

- 1.3. Veřejná zakázka je spolufinancována za přispění Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), na základě uzavřené smlouvy č. 1380/B1/2019, pod číslem ISOPROFOND 5217510333, dále jen smlouva SFDI.

2. Důvod uzavření dodatku

- 2.1. Zhotovitel uzavírá tento dodatek ke uzavřené smlouvě o dílo č. 3/2019 ze dne 13.8.2019, dále jen smlouva, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky: „Chodník při silnici II/324, Podmoky“, a to na základě článku 8.9 výše uvedené smlouvy, ve smyslu ustanovení § 222 čl. 1 bod 5 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zvýšení nezbytné ochrany některých nemovitostí před záplavami, které se v obci Podmoky vyskytují. Jedná se především o zvýšení počtu silničních vpustí odvádějící přívalovou vodu ze silnice II/324 a III/3241. Pro zabránění vniku přívalové vody do vjezdů k nemovitostem v dolní části obce budou doplněny ecodrény a jejich napojení na dešťovou kanalizaci. Uvedené změny nebyly součástí projektové dokumentace.
- 2.3. Proto je navrženo doplnění smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5, o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen zákon) spočívající v doplnění rozsahu díla o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.
- 2.4. Dále je v tomto dodatku, na základě §222 zákona č. 134/2016 Sb. odst. 7 zohledněna záměna cena dlažby QUATRO namísto dražší rozpočtované dlažby COMCON. Jedná se o rovnocennou náhradu.
- 2.5. Vícepráce jsou dle uzavřené smlouvy SFDI považovány za neuznatelné náklady a budou v celé výši hrazeny objednatelem a jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.6. Méně práce z důvodu náhrady dlažby COMCON za dlažbu QUATRO se týkají uznatelných i neuznatelných nákladů a jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.
- 2.7. Doba realizace díla se nemění.

3. Účel dodatku

- 3.1. Zhotovitel uzavírá tento dodatek ke uzavřené smlouvě o dílo č. 3/2019 ze dne 13.8.2019, dále jen smlouva, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky: „Chodník při silnici II/324, Podmoky“, a to na základě článku 8.9 výše uvedené smlouvy, ve smyslu ustanovení § 222 čl. 1 bod 5 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Předmět dodatku

- 4.1. Na základě tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje pro objednatele vykonat, provést a realizovat plnění dodatečných stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavebního díla specifikovaného v čl. 5 tohoto dodatku, dle článku smlouvy 8.10.1 b), tj. prací, činností a výkonů nepředpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu díla, tj. vyžádaných stavebních prací.

5. Předmět díla a technická specifikace díla:

Dodatečné stavební práce jsou v elektronické podobě dostupné na profilu zadavatele na url adrese: <https://www.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000167> a obsahují:

Vícepráce:

Vícepráce se týkají pouze neuznatelných nákladů a tvoří je:

- 5.1. Doplnění odvodňovacích žlabů (ekodrénů) k vjezdům u vybraných nemovitostí, u kterých je riziko vniku vody k nemovitostem a jejich napojení na dešťovou kanalizaci
- 5.2. Doplnění počtu silničních vpustí podél chodníků pro snížení množství vody tekoucí po vozovce
- 5.3. Napojení odvodňovacích žlabů na stávající dešťovou kanalizaci
- 5.4. Odvodnění svodů ze střech vedoucích na chodník do dešťové kanalizace
- 5.5. Při provádění dodatečných prací je zhotovitel vázán ostatními povinnostmi dle uzavřené smlouvy (SoD).

Méněpráce:

Méně práce jsou dány náhradou dlažby COMCON za dlažbu QUATRO a týkají se uznatelných i neuznatelných nákladů.

Podrobná specifikace změny dle tohoto dodatku je uvedena v elektronickém soupisu prací zveřejněném na profilu zadavatele, viz příloha č.2.

6. Cena dodatečných prací / hodnota změny

6.1. Cena závazku ze smlouvy:

Cena závazku ze smlouvy	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Původní cena prací ze smlouvy (Kč)	7,566,975.00	1,589,065.00	9,156,040.00
z toho cena prací ze smlouvy - uznatelné náklady (Kč)	3,303,323.00	693,697.83	3,997,020.83
z toho cena prací ze smlouvy - neuznatelné náklady (Kč)	4,263,653.00	895,367.13	5,159,020.13

6.2. Celková cena dodatečných prací, viz příloha č. 1, na základě položkového rozpočtu, je stanovena na:

Změna závazku ze smlouvy	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Podíl z celkové ceny díla ze smlouvy
Původní cena prací ze smlouvy (Kč)	7,566,975.00	1,589,065.00	9,156,040.00	
Celková hodnota víceprací (Kč)	676,842.00	142,136.82	818,978.82	8.9%
Celková hodnota méněprací (Kč)	-374,357.00	-78,614.97	-452,971.97	-4.9%
Celková změna ceny prací - uznatelné náklady	302,485.00	63,521.85	366,006.85	4.0%

Celková změna závazku ze smlouvy činí 366 006,85 Kč s DPH, tj. 4,0 % ze závazku ze smlouvy.

7. Hodnota změny vůči původní hodnotě závazku

7.1. Celková díla se tímto dodatkem mění následujícím způsobem:

Celková změna závazku ze smlouvy a nová cena díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna závazku %
Původní hodnota závazku ze smlouvy (Kč)	7,566,975.00	1,589,065.00	9,156,040.00	
Celková hodnota víceprací (Kč)	676,842.00	142,136.82	818,978.82	8.9%
Celková hodnota méněprací (Kč)	-374,357.00	-78,614.97	-452,971.97	-4.9%
Celková změna závazku ze smlouvy (Kč)	302,485.00	63,521.85	366,006.85	4.0%
Cena díla po změně z dodatku č. 1	7,869,460.00	1,652,586.85	9,522,046.85	4.0%

Hodnota celkové změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 je 302 485 Kč bez DPH (366 006,85 Kč s DPH) a činí 4 % z původní hodnoty závazku z uzavřené smlouvy.

Nová cena díla je 7 869 460 Kč bez DPH (sedmmilionůosmsetšedesátdevět tisíc čtyřistašedesát korun) bez DPH, tj. 9 522 046,85 Kč s DPH.

8. Vliv dodatku na závazek ze smlouvy

- 8.1. Výše změny závazku ze smlouvy **není v tomto dodatku považována za podstatnou změnou závazku** ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. odstavců 5 a 7, protože jejich součtová hodnota činí 4% z původní hodnoty závazku z uzavřené smlouvy.
- 8.2. Náklady na dodatečné práce dle tohoto dodatku jsou členěny podle kategorií uznatelných a neuznatelných nákladů.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Fakturace dodatečných prací dle tohoto dodatku bude zhotovitel provádět odděleně za podmínek uzavřené SoD.
- 9.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží dva stejnopisy zhotovitel a dva objednatel. Dodatek bude po jeho podpisu zveřejněn v zákonné lhůtě na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

- 1) Rekapitulace změny závazku ze smlouvy dle SoD
- 2) Soupis prací v elektronické formě na profilu zadavatele <https://www.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000167> , v souboru: *vícepráce a méněpráce Podmoky final.xlsx*

Za zhotovitele:

V Nové Vsi I, dne 3.4. 2020

Za objednatele:

V Podmokách, dne 3.4. 2020

Ing. Jana Friedrichová
jednatel společnosti

Ing. Ivo Šnévajs,
starosta obce

Příloha dodatku č. 1 – Rekapitulace změny závazku ze smlouvy dle SoD

Zdrojová data jsou obsažena v příloženém souboru na profilu zadavatele:

Vícepráce a méněpráce Podmoky final.zip

Rekapitulace vícepráce a méněpráce

Stavba: Chodník při silnici II/324 Podmoky

ISPROFOND 5217510333

Objednatel: Obec Podmoky

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Spolufinancováno SFDI

Popis	Dle SoD	vícepráce	méněpráce	nová cena
Vedlejší rozpočtové náklady	393,600.00	0.00	0.00	393,600.00
SO 101_N: Rekonstrukce chodníku při II/324 - Neuznatelné	965,251.00	482,840.00	-9,456.00	1,438,635.00
SO 101_U: Rekonstrukce chodníku při II/324 - Uznatelné	2,073,235.00	8,636.00	-139,730.00	1,942,141.00
SO 102_N: Novostavba chodníku - II/324 - Neuznatelné	2,139,303.00	147,776.00	-159,213.00	2,127,866.00
SO 102_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné	384,873.00	0.00	0.00	384,873.00
SO 103_N: Novostavba chodníku - II/324 - Neuznatelné	395,526.00	26,000.00	0.00	421,526.00
SO 103_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné	757,652.00	11,590.00	-65,958.00	703,284.00
SO 305: Zatrubnění silničního příkopu Podmoky	369,973.00	0.00	0.00	369,973.00
SO 402: Osvětlení přechodu pro chodce Podmoky	87,563.00	0.00	0.00	87,563.00
CELKEM bez DPH	7,566,975.00	676,842.00	-374,357.00	7,869,460.00