

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Jestřebí
Sídlo:	Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh
IČ:	00302732
DIČ:	CZ00302732
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Máj, starosta obce
Telefon/mobil:	583 415 920
E-mail:	obec@obecjestrebi.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	3523495309/0800

a

Zhotovitel:	Petr Opravil
Sídlo:	789 01, Jestřebí 125
IČ:	04182014
Telefon/mobil:	732 613 526
E-mail:	Petropravil123@seznam.cz
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:	243250071/0600

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento Dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 17. 09. 2024 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „Chodník v obci Jestřebí“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce a ponížení ceny o méněpráce na základě nerealizace odsouhlasených méněprací, kdy potřeba této změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2. Dohodou smluvních stran se článek 2. doplňuje následovně:
Provedení odsouhlasených víceprací a nerealizace odsouhlasených méněprací, a to dle změnových listů č. 1 až 8 ze dne 9. 9. 2025.

3. Původní cena za dílo dle čl. 4 je smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 213 063,80 Kč
Výše DPH (21 %)	1 094 743,40 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 307 807,20 Kč

Méněpráce dle změnových listů: - 154 369,50 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnových listů: 402 456,78 Kč bez DPH

Méněpráce a vícepráce celkem: 248 087,28 Kč bez DPH (300 185,61 Kč s DPH)

Článek 4., odst. 1 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 461 151,10 Kč
Výše DPH (21 %)	1 146 841,70 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 607 992,80 Kč

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

V Jestřebí dne 17.9.2025



Ing. Jan Máj, st.



Zhotovitel:

V Jestřebí dne 17.9.2025

Petr Opravil ①

Jestřebí 125/789 01 Zábřeh

tel: 732 613 526

IČ: 04162014 DIČ: CZ8412295760

Petr Opravil

Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením č. 03/19/2025 na 19.veřejném zasedání zastupitelstva obce Jestřebí, konané dne 16.8.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 5
- Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
- Příloha č. 7 – Změnový list č. 7
- Příloha č. 8 – Změnový list č. 8
- Příloha č. 9 – Rekapitulace změnových listů