

# Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 1/2025

datovanou dnem 12.05.2025

uzavřenou mezi těmito smluvními stranami:

**1.1 Objednatel:** Obec Karlova Ves  
IČ: 00639851  
zastoupený: Ivetou Kohoutovou, starostkou obce  
sídlem: Karlova Ves č.p. 2  
270 23 Křivoklát

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** Jaroslav Mikovec  
IČO: 701 22 962  
sídlem: Roztoky 98, Křivoklát

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem je Provedení díla opravy budovy poničené požárem, a to podle zadání specifikovaného stavebním rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

## I.

1. Účastníci tohoto dodatku se dohodli, že článek V. odst. 5.2 se mění tímto dodatkem takto:

### Článek I

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 12.05.2025, a to v části týkající se termínu ukončení stavby.

### Článek II

#### Změna termínu ukončení stavby

1. Původní ustanovení smlouvy týkající se termínu dokončení díla se tímto ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do **30. dubna 2026.**“

### Článek III


#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nezměněna a v plném rozsahu platná.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
  3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
-


V Karlova Ves dne 4.2.2016

V Roztokač dne 4.2.2016

Jaroslav Mikeš  
zednické práce  
Roztoky 98, Křivoklát  
Tel.: 0604 - 417 265  
ICO: 701 22 982



objednatel



zhotovitel

