DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2026/092 uzavřené dne 5. 5. 2026 (dále jen **„Smlouva“**)
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„OZ“**)

číslo dodatku Objednatele: SML/2026/092-1

Článek I.

Objednatel:	**Město Čelákovice**
se sídlem:	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený:	Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ:	00240117
DIČ:	CZ00240117
(dále jen **„Objednatel“**)	

a

Zhotovitel:	**SKL RECYKLOSTAV s.r.o.**
se sídlem:	Jiřická 1000, 289 24 Milovice
jednající:	Radek Skála, jednatel
IČ:	29010161
DIČ:	CZ29010161
(dále jen **„Zhotovitel“**)	

(**„Objednatel“** a **„Zhotovitel“** dále společně také jako **„Smluvní strany“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2026/092-1 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“**)

Článek II.

1. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění.
2. Tímto dodatkem se mění termín dokončení plnění, a to tak, že dílo bude dokončeno do 31. 10. 2026. S ohledem na posun termínu se nahrazuje odstavec 4.1.2 Smlouvy zněním:

   Dokončení plnění do 134 kalendářních dní od předání staveniště.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvním stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 20/2026/4.1 ze dne 29. 9. 2026.

5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platným předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne …….

Za Objednatele:

Ing. Josef Pátek

Digitálně podepsal Ing. Josef Pátek
Datum: 2026.10.02 11:41:27 +02'00'

.....

Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

V Milovicích dne …….

Za Zhotovitele:

Radek Skála

Digitálně podepsal Radek Skála
Datum: 2026.10.01 08:03:17 +02'00'

.....

Radek Skála
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL :* ***1***
Zhotovitel : **SKL RECYKLOSTAV s.r.o.** Jiřická 1000 289 24 Milovice-Mladá IČO : 29010161 DIČ : CZ29010161		
Objednatel : **Město Čelákovice** náměstí 5. května 1/11 250 88 Čelákovice IČO : 00240117 DIČ : CZ00240117	***Kontrola za TDI*** Ing Tomáš Kubát, LTM stavební s.r.o.	*Datum : 14.9.2026*
Způsob odesílání / předání / datum :	**Stavba:**	
e-mailem, dne 14.09.2026	**"Komunikace vč odvodnění, městská část Jiřina, etapa VIII"**	

Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná: Ing Josef Fiedler, SERVIS ISA, s.r.o.,ičo: 28945077
	na rozpočet :	14.248.578,24,-

POPIS ZMĚNY :

I.Návrh změny:

Po provedení kontrolní statické zkoušky byla zjištěna nedostatečná únosnost podloží v ulici Zdeňka Austa a musela být provedena sanace podloží. Vhledem k dané situaci a vzniklým vícepracem, žádáme o prodloužení dokončení díla, a to do 31.10.2026

Jedná se o změnu, která byla vyvolaná v průběhu realizace díla.
Změna je zadána v souladu s § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem těchto změn je jiná situace na stavbě – harmonogram prací upraven s ohledem na další probíhající stavební práce.
V souladu s odst. 9 cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku – změna nezakládá změnu cena díla.

ČASOVÝ DOPAD:
Termín dokončení a předání díla se mění na 31.10.2026

Zhotovitel :	***Odsouhlasení objednatelem :***	***Odsouhlasení TDI :***
…… Radek Skála	…….. Ing Josef Pátek, PhD.	…… Ing Tomáš Kubát