Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

ze dne 4.3.2019

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název zakázky:

„ Výstavba chodníku na ulici Rýmařovská na parcele č. 270/1“

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Společnost:	**Město Břidličná**
na adrese:	Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
zastoupené:	p. Miroslav Kladníček , starosta města
IČ:	00295906
DIČ:	CZ00295906
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s ,
Číslo účtu:	19-0786390257/0100
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	p. Miroslav Kladníček, starosta města
ve věcech technických:	p. Miroslav Kladníček, starosta města
telefon / fax:	+420 554 773 534
email:	starosta@mu-bridlicna.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Společnost:	**BERKASTAV s.r.o.**
Sídlo:	Nádražní 955/11, Bruntál, 792 01
Zapsaná v obch. rejstříku:	u Ks v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
IČ:	02657392
DIČ:	CZ02657392
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	263814794/0300
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Patrik Berka, Dominik Berka
ve věcech technických:	Patrik Berka
telefon / fax:	+420 775 056 141
email:	berkastav@centrum.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku č. 3

1. Předmětem Dodatku č.3 je za provedené vícepráce a méně práce a to:

   - **Osazení palisády dl. 120 cm** za palisádu dl. 60 cm z důvodu výškového převýšení přilehlého svahu a základu přilehlé garáže na soukromém pozemku dle požadavku projektanta a investora Města Břidličná.

   - **Přeložky** splaškové kanalizace DN 300 , která křižuje a omezuje průtočnost propustku DN 600 viz . nová projektová dokumentace zpracovaná projekcí BONTEVIA.

   - **Přípojky** dešťové kanalizace svodů přilehlých objektů

2. - **Odpočet** - Vtokový objekt V3, km 38,114 990 sil..II/370,
3. - **Odpočet** – Osazení palisády dl. 60 cm.

Tímto vzniklé vícepráce a méněpráce činí celkem – **2.278.00, - Kč bez DPH** – viz přiložený rozpočet, který se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Termín dokončení stavebních prací neovlivní.

III.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši **7.037.042,73,- Kč bez DPH.**

Název	Cena bez DPH/ Kč
Cena díla celkem dle Sod	5.977.232.22
Cena dle dodatku č. 1	757.484.30
Cena dle dodatku č.2	304.604.21
Cena dle dodatku č.3	- 2.278,00
CENA CELKEM	**7.037.042,73**

IV.
Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.3.2019 zůstávají v platnosti nedotčena.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinností dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Schváleno zastupiteli dne 11.9. usnesení 104/7 Města Břidličná.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet VCP a MNP

V Bruntále dne: 16.9.2019

BERKASTAV s.r.o.
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČO:02657392 DIČ:CZ02657392

Za zhotovitele
Patrik Berka, jednatel

V Břidličné dne: 18.9.2019

MĚSTO BŘIDLIČNÁ
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

Za objednatele
p. Miroslav Kladníček - starosta

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**19145 Břidličná, chodník na ul. Rýmařovská, D3**	Objednatel:	Město Bruntál	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VCP- MNP dodatek č.3	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.08.2019	Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	91 260,27	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-94 553,83	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 015,07						
ZRN celkem		-2 278,00	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**-2 278,00**
Základ 21%	**-2 278,00**	**DPH 21%**	**-478,38**	**Celkem včetně DPH**	**-2 756,00**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	16.9.19 BERKASTAV S.R.O. Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál IČO:02657392 DIČ:CZ02657392 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**19145 Břidličná, chodník na ul. Rýmařovská, D3**	Objednatel:	Město Bruntál
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	19.08.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Přípočtový dodatek	117 732,89	57 082,39	174 815,28	35,04
01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	8 473,60	8 473,60	0,00
01	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	62 584,78	25 126,82	87 711,60	20,04
01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	328,87	118,41	447,29	0,31
01	83	Potrubí z trub kameninových	15 107,05	17 971,32	33 078,37	12,62
01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	5 490,20	590,14	6 080,34	0,03
01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	33 841,39	2 511,41	36 352,80	1,75
01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	380,59	1 664,28	2 044,87	0,00
01	96	Bourání konstrukcí	0,00	498,83	498,83	0,29
01	S	Přesuny sutí	0,00	127,58	127,58	0,00
02		Odpočtový dodatek	-26 472,62	-150 621,15	-177 093,77	-12,76
02	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	-26 472,62	-150 621,15	-177 093,77	-12,76
				Celkem:	**-2 278,00**	

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	**19145 Břidličná, chodník na ul. Rýmařovská, D3**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Bruntál
Druh stavby:		Začátek výstavby:	19.08.2019	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	19.08.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
			Přípočtový dodatek					
		12	**Odkopávky a prokopávky**					**174 815,28**
1	01	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3		1,60	5 296,00	**8 473,60** 8 473,60
					betonové šachty	0,00		
					1,6	1,60		
		33	**Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky**					**87 711,60**
2	01	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m		30,40	1 062,00	32 284,80
					30,4	30,40		
3	01	59228492	Palisáda PADOVA PA - 3/120 přírodní	kus		193,80	286,00	55 426,80
					30,4/0,16*1,02	193,80		
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**					**447,29**
4	01	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3		0,12	2 681,10	321,73
					roznášecí deska	0,00		
					1,0*0,8*0,15	0,12		
					cena RTS je 3310,-Kč	0,00		
5	01	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3		0,12	75,90	9,11
					cena RTS je 93,70Kč	0,00		
					0,12	0,12		
6	01	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t		0,00	29 111,40	116,45
					1,0*0,8*4,4*0,001	0,00		
					cena RTS je 35940,-Kč	0,00		
		83	**Potrubí z trub kameninových**					**33 078,37**
7	01	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m		3,50	1 159,10	4 056,85
					2,0+1,5	3,50		
					cena RTS je 1430,98Kč	0,00		
8	01	831350019RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm	m		0,50	2 178,94	1 089,47
					cena RTS je 2690,05Kč	0,00		
					0,5	0,50		
9	01	831350014RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm	m		8,00	2 899,80	23 198,40
					přeložka	0,00		
					8,0	8,00		
					cena RTS je 3580,0Kč	0,00		
10	01	831350016RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 500 mm	m		0,50	5 516,12	2 758,06
					cena RTS je 6810,03Kč	0,00		
					0,5	0,50		
11	01	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus		3,00	658,53	1 975,59
					cena RTS je 813,-Kč	0,00		
					3	3,00		
		87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**					**6 080,34**
12	01	877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky PVC 315/160 mm	kus		1,00	1 420,74	1 420,74
					cena RTS je 1754,-Kč	0,00		
					1	1,00		
13	01	877373121RT3	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky PVC 315/250 mm	kus		1,00	1 534,14	1 534,14
					cena RTS je 1894,-Kč	0,00		
					1	1,00		

14	01	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus		3,00	97,20	291,60
					cena RTS je 120,-Kč	0,00		
					3	3,00		
15	01	28651676.A	Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC	kus		3,00	944,62	2 833,86
		89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**					**36 352,80**
16	01	894431422RDB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, 1 přítok dno KG D 315 mm, poklop litina 40 t	kus		2,00	17 593,20	35 186,40
					cena RTS je 21720,-Kč	0,00		
17	01	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3		0,50	2 332,80	1 166,40
					cena RTS je 2880,-Kč	0,00		
					0,5	0,50		
		91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**					**2 044,87**
18	01	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m		7,00	90,00	630,00
					nová linie křižovatky	0,00		
					7,0	7,00		
19	01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t		34,51	41,00	1 414,87
		96	**Bourání konstrukcí**					**498,83**
20	01	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3		0,13	2 750,00	360,25
					u.č.p. 165	0,00		
					3,5*0,25*0,15	0,13		
21	01	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm	m3	cena RTS je 3395,-Kč	0,00	1 057,86	138,58
					cena RTS je 1306,-Kč	0,13		
						0,00		
		S	**Přesuny sutí**					**127,58**
22	01	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t		0,29	88,00	25,34
23	01	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		8,93	5,00	44,64
					0,288*31	8,93		
24	01	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t		0,29	200,00	57,60
			Odpočtový dodatek					
		33	**Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky**					**-177 093,77**
25	02	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m		-30,40	1 062,00	**-177 093,77**
26	02	59228409	Palisáda přírodní Uriko 16x16x60 cm	kus		-190,00	111,00	-32 284,80
27	02	101VD	Odpočet celého objektu- Rekonstr. vtokového objektu	kpl		1,00	-123 191,59	-21 090,00
28	02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t		-12,86	41,00	-123 191,59
								-527,38
							Celkem:	**-2 278,00**