DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

- **Objednatel:**

Město Břidličná

se sídlem: Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
IČ / DIČ: 00295906 / CZ00295906
jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních: Miroslav Kladníček, starosta
- ve věcech technických: Miroslav Kladníček, starosta

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 19-0786390257/0100
telefon / fax: +420 554 773 534
e-mail: starosta@mu-bridlicna.cz

(dále jen jako „**objednatel**")
na straně jedné

a

- **Zhotovitel:**

Název zhotovitele **WEISSTAW s.r.o.**

se sídlem: Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ / DIČ: 05532914/ CZ05532914
jednající / zastoupený:
- ve věcech smluvních: Paulínou Weissovou
- ve věcech technických: Marian Lipka

registrace:
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
telefon / fax: +420 601584 269

e-mail: weisstaw@gmail.com
(dále jen jako „**zhotovitel**")
na straně druhé

takto:

Význam a účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č.3 smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: **„Prodejna Břidličná č.p. 423 – stavební úpravy objektu"** uzavřená mezi smluvními stranami dne 5.4.2019.

II.
Účel dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava článku č. IV, kde je nahrazen odstavec č.1 ve smyslu změny sjednané ceny provedení díla na základě předložených více a méněprací a to na hodnotu **5 623 613,08 (slovy pětmilonušestssetdvcettřitisícšestsettřináctkorunčeskýchosumhaléřů) bez DPH.**

2. **Zároveň se tímto dodatkem ruší v plném rozsahu dodatek č.2 ze dne 30.9.2019**

Rekapitulace:

Název	Cena v Kč bez DPH		
Cena díla dle SoD	5 679 897,50		
Změna ceny díla dle dodatku č. 3 SoD (méněpráce)	- 425 154,16		
Změna ceny díla dle dodatku č. 3 SoD (vícepráce)	+ 368 869,74		
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 SoD	**5 623 613,08**		

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží dva výtisky a zhotoviteli jeden výtisk.

V Břidličné dne 23.10 .2019

Objednatel:

Miroslav Kladníček
starosta Města Břidličná

MĚSTO BŘIDLIČNÁ
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

V Olomouci dne 23.10.2019

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
IČ: 05532914 DIČ: CZ05532914
Tel.: 739 937 299

Paulína Weissová
jednatelka společnosti

WEISSTAW s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
IČ: 05532914 DIČ: CZ05532914
Tel.: 739 937 299

REKAPITULACE STAVBY

Kód: změny-03
Stavba: **Prodejna Břidličná _ VCP, MNP**

KSO:
Místo: **Prodejna Břidličná** čp.423, na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868, 1200, ku. Břidličná

CC-CZ:
Datum: 22.10.2019

Zadavatel: **Město Břidličná**
Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
IČ: 002 95 906
DIČ: CZ00295906

Zhotovitel: **WEISSTAW s.r.o.**
Legionářská 1319/10, Nová Ulice 779 00 Olomouc
IČ: 055 32 914
DIČ: CZ055 32 914

Projektant: **JANKO Projekt s.r.o.**
Albrechtická 16, Krnov 794 01
IČ: 038 72 394
DIČ: CZ03872394

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-56 284,42**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-56 284,42**	**-11 819,73**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-68 104,15**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Město Břidličná

22.10.2019 Razítko

Zhotovitel
WEISSTAW s.r.o.

WEISSTAW s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
IČ: 05532914 DIČ: CZ05532914
Tel.: 739 937 299

22.10.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-03

Stavba: **Prodejna Břidličná _ VCP, MNP**

Místo: **Prodejna Břidličná č.p.423**
na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868, 1200, ku. Břidličná

Datum: 22.10.2019

Zadavatel: **Město Břidličná,** Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

Projektant: **JANKO Projekt s.r.o.**

Zhotovitel: **WEISSTAW s.r.o.,** Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-56 284,42**	**-68 104,15**
02a	**02a - Vícepráce**	368 869,74	446 332,39
02b	**02b - Méněpráce**	-425 154,16	-514 436,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodejna Břidličná _ VCP, MNP
Objekt:

02a - 02a - Vícepráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Prodejna Břidličná _ čp.423, na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868	Datum:	22.10.2019
Zadavatel:	**Město Břidličná**	IČ:	002 95 906
	Nábřežní 452, 793 51 Břidličná	DIČ:	CZ00295906
Zhotovitel:	**WEISSTAW s.r.o.**	IČ:	055 32 914
	Legionářská 1319/10, Nová Ulice 779 00 Olomouc	DIČ:	CZ055 32 914
Projektant:	**JANKO Projekt s.r.o.**	IČ:	038 72 394
	Albrechtická 16, Krnov 794 01	DIČ:	CZ03872394
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **368 869,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	368 869,74	21,00%	77 462,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **446 332,39**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Město Břidličná

Zhotovitel
WEISSTAW s.r.o.

WEISSTAW s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
IČ: 05532914 DIČ: CZ05532914
Tel.: 739 937 299

22.10.2019 Razítko 22.10.2019 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodejna Břidličná _ VCP, MNP
Objekt:
02a - 02a - Vícepráce

Místo: Prodejna Břidličná _ čp.423, na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868, 1200, ku. Břidlič Datum: 22.10.2019

Zadavat **Město Břidličná,** Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Zhotovit **WEISSTAW s.r.o.,** Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Projektant: **Janko Projekt s.r.o.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**368 869,74**
31 - Zdi podpěrné a volné	29 577,09
34 - Stěny a příčky	31 207,68
96 - Bourání konstrukcí	171 615,25
S - Přesuny sutí	4 745,62
PSV - Práce a dodávky PSV	131 724,10
763 - Konstrukce suché výstavby	131 724,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Prodejna Břidličná _ VCP, MNP
Objekt:
02a - 02a - Vícepráce

Místo: Prodejna Břidličná _ čp.423, na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868, 1200, ku. Břidlič Datum: 22.10.2019

Zadavat **Město Břidličná,** Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Zhotovit **WEISSTAW s.r.o.,** Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Projektant:
Zpracovatel: **Janko Projekt s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**368 869,74**
	D	31	Zdi podpěrné a volné				29 577,09
1	K	311271802R00	Zdivo z tvárnic pórobet. hladk.tl.300	m2	29,540	940,41	27 779,71
2	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,203	289,76	1 797,38
	D	34	Stěny a příčky				31 207,68
3	K	342262112RS3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm,minerál tl.2x6 cm	m2	21,000	1 486,08	31 207,68
	D	96	Bourání konstrukcí				171 615,25
4	K	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	15,560	696,60	10 839,10
5	K	9620324R01	Vybourání stropní konstrukce z desek Hurdis do ocel. I nosníků	m3	13,860	125,00	1 732,50
6	K	9620324R02	Změna krytiny střechy	kpl	1,000	10 386,00	10 386,00
7	K	9620324R03	Osazení větracích hlavic Lomanco BIB 14	ks	2,000	4 187,00	8 374,00
8	K	9620324R04	Vyrovnání stávajících svislé konstrukce předsazené střechy	m2	50,760	75,00	3 807,00
9	K	9620324R05	Změna zábradlí - místo ocelové nerez zábradlí	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
10	K	9620324R06	Zakrytí vnitřní VZT SDK konstrukcí (dvoustranný kurf rš 400	mb	18,380	550,00	10 109,00
11	K	9620324R07	Zakrytí vývodů VZT zadní SDK konstrukcí (dvoustranný kurf rš 500	mb	22,800	630,00	14 364,00
12	K	9620324R08	Změna boční schodiště - bet.stupně za stupně s palisád	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
13	K	9620324R09	Úprava stávající šachty ÚT (poklop, vyspravení horní bet.části)	kpl	1,000	4 263,01	4 263,01
14	K	9620324R10	Prostřední prodejna - instalace dřez, termohlavice, doprava	kpl	1,000	19 890,00	19 890,00
15	K	9620324R11	Prostřední prodejna - instalace umyvadlo místo kuch.linky	kus	1,000	1 606,00	1 606,00
16	K	9620324R12	Dvojdřez včetně pracovní desky	kus	1,000	6 972,00	6 972,00
17	K	9620324R13	Demontáž včetně šroubů do zdiva	kus	1,000	442,00	442,00
18	K	9620324R14	Vnitřní kanalizace - demontáž stáv.litinové, montáž nové KG	soubor	1,000	8 214,00	8 214,00
19	K	9620324R15	Zásobní el. 160 l	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
20	K	9620324R16	D+M invalidní madlo	kus	1,000	3 840,00	3 840,00
21	K	9620324R17	Úprava napojení měřáku teplovodu	soubo	1,000	5 600,00	5 600,00
22	K	9620324R18	Příplatek za provedení požární SDK	m2	241,510	58,70	14 176,64
23	K	9620324R19	Zábradlí - boční schodiště	soubo	1,000	7 000,00	7 000,00
24	K	9620324R20	Palisáda - boční strana	soubo	1,000	4 500,00	4 500,00
25	K	9620324R21	Oprava zámkové dlažby včetně dodávky	soubo	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	S	Přesuny sutí				4 745,62
26	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,270	580,50	1 898,24
27	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,270	290,25	949,12
28	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16,350	9,29	151,89
29	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,270	116,10	379,65
30	K	979093111R00	Uložení suti na skládku	t	3,270	11,61	37,96
31	K	979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	3,270	406,35	1 328,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				131 724,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	763	Konstrukce suché výstavby				131 724,10
32	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	145,640	659,00	95 976,76
33	K	7631314R01	Příplatek za provedení cementotřískovou deskou	m2	145,640	245,45	35 747,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodejna Břidličná _ VCP, MNP
Objekt:

02b - 02b - Méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Prodejna Břidličná _ čp.423, na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868	Datum:	30.09.2019
Zadavatel:	**Město Břidličná**	IČ:	002 95 906
	Nábřežní 452, 793 51 Břidličná	DIČ:	CZ00295906
Zhotovitel:	**WEISSTAW s.r.o.**	IČ:	055 32 914
	Legionářská 1319/10, Nová Ulice 779 00 Olomouc	DIČ:	CZ055 32 914
Projektant:	**JANKO Projekt s.r.o.**	IČ:	038 72 394
	Albrechtická 16, Krnov 794 01	DIČ:	CZ03872394
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-425 154,16**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-425 154,16	21,00%	-89 282,37
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**-514 436,53**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel **Město Břidličná**		**Zhotovitel** **WEISSTAW s.r.o.**	
22.10.2019	Razítko	22.10.2019	Razítko

WEISSTAW s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
IČ: 05532914 DIČ: CZ05532914
Tel.: 739 937 299

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodejna Břidličná _ VCP, MNP
Objekt:
02b - 02b - Méněpráce

Místo: Prodejna Břidličná _ čp.423, na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868, 1200, ku. Břidlič Datum: 22.10.2019

Zadavat **Město Břidličná,** Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Zhotovit **WEISSTAW s.r.o.,** Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Projektant: **Janko Projekt**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-425 154,16**
11 - Přípravné a přidružené práce	-3 034,50
111 - Odstranění travin a křovin	-10 412,48
31 - Zdi podpěrné a volné	-10 739,25
41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	-245 177,66
61 - Úprava povrchů vnitřní	-16 164,95
62 - Úprava povrchů vnější	-19 843,78
721 - Vnitřní kanalizace	-7 000,83
728 - Vzduchotechnika	-6 844,10
766 - Konstrukce truhlářské	-45 279,00
96 - Bourání konstrukcí	-12 451,80
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-5 387,15
D1 - Ostatní materiál	-5 108,40
M21 - Elektromontáže	-5 521,98
M46 - Zemní práce při montážích	-29 198,36
S - Přesuny sutí	-2 989,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Prodejna Břidličná _ VCP, MNP
Objekt:
02b - 02b - Méněpráce

Místo: Prodejna Břidličná _ čp.423, na pozemku st.parc.č.st.870, parc.č.868, 1200, ku. Břidlič Datum: 22.10.2019

Zadavat **Město Břidličná,** Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Zhotovit **WEISSTAW s.r.o.,** Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Projektant: **Janko Projekt**
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-425 154,16**
	D	11	Přípravné a přidružené práce				-3 034,50
1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-63,750	47,60	-3 034,50
	D	111	Odstranění travin a křovin				-10 412,48
2	K	111000001VD	Vytyčení případných stáv.inž.sítí,příp.vytyčení odkop. komunikaci	Soubor	-1,000	10 412,48	-10 412,48
	D	31	Zdi podpěrné a volné				-10 739,25
3	K	13331634	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x8 mm	t	-0,330	29 025,00	-9 578,25
4	K	13331734	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 8 mm	t	-0,040	29 025,00	-1 161,00
	D	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				-245 177,66
5	K	416051262R00	Dvou úr.rošt,1x Aquapanel 12,5 mm	m2	-145,640	1 683,45	-245 177,66
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				-16 164,95
6	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-41,990	365,72	-15 356,58
7	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-2,100	384,94	-808,37
	D	62	Úprava povrchů vnější				-19 843,78
8	K	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	-82,284	133,86	-11 014,54
9	K	622311513R00	Izolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez PÚ V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK.	m2	-10,500	840,88	-8 829,24
	D	721	Vnitřní kanalizace				-7 000,83
10	K	899621111R00	Obetonování kan .potrubí C-/7,5 do 15 cm,D do 10cm	m	-33,500	208,98	-7 000,83
	D	728	Vzduchotechnika				-6 844,10
11	K	728311121R00	Montáž ohřívače kruhového do d 200 mm	kus	-5,000	1 368,82	-6 844,10
	D	766	Konstrukce truhlářské				-45 279,00
12	K	61581622.A	Linka kuchyňská dle projektu, bez specifikace	soubo	-1,000	40 635,00	-40 635,00
13	K	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev. stěna komplety	kus	-1,000	1 741,50	-1 741,50
14	K	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny	kus	-1,000	2 902,50	-2 902,50
	D	96	Bourání konstrukcí				-12 451,80
15	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	-3,000	1 973,70	-5 921,10
16	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	-3,000	58,05	-174,15
17	K	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	-12,000	290,25	-3 483,00
18	K	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	-15,000	191,57	-2 873,55
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-5 387,15
19	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-77,250	58,05	-4 484,36
20	K	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-19,440	46,44	-902,79
	D	D1	Ostatní materiál				-5 108,40
21	K	429551124	Ohřívač vzduchu elektrický EOKO2-250-6-3B	kus	-1,000	5 108,40	-5 108,40
	D	M21	Elektromontáže				-5 521,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	210220351RT2	Deska zemnicí ZD 02 1000 x 500 mm se svorkou	kus	-6,000	855,66	-5 133,96
23	K	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	-6,000	64,67	-388,02
	D	M46	Zemní práce při montážích				-29 198,36
24	K	460070102RT1	Jáma pro zemnící desku ZD 01-FeZn, hor.2	kus	-6,000	3 581,69	-21 490,14
25	K	460120001RT1	Zához jámy, hornina třídy 1 - 2	kus	-6,000	213,04	-1 278,24
26	K	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2	m3	-20,250	317,53	-6 429,98
	D	S	Přesuny sutí				-2 989,92
27	K	979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	-7,358	406,35	-2 989,92