
DODATEK C. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/186 (dále jen Smlouva) 

číslo dodatku Objednatele: SML/2023/186-1

číslo dodatku Zhotovitele: -

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek 1,

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:

(dále jen „Objednatel")

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
00240117
CZ00240117

Zhotovitel: DUOS, s. r. o.
se sídlem: Kunešova 2648/8,130 00 Praha
jednající: Luboš Choura -jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat:

Luboš Choura
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
č. ú.: 25125184/5500
IČ: 25125184
DIČ: CZ25125184
(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník tento Dodatek č. SML/2023/186-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 2.

1 Článek III., odst. 2 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději 110 kalendářních
dnů od převzetí staveniště.

2 Článek IV., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

1. Cena dila se sjednává v souiadu se zákonem o cenách dohodou smiuvních stran a čini:

Cena za diio

cena bez DPH: 

DPH (21%):

cena včetně DPH:

1 228 001,00 Kč 

257 880,21 Kč

1485 881,21 Kč
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Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.
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Změnový list

[I ■
Projekt

Investor:

Zhotovitel:

Zpracovatel projektu: 

Technický dozor: 

Autorský dozor:

ZL č. 1

Oprava a sanace zdi Městského úřadu Čelákovice, Stankovského 1650

Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11,250 88 Čelákovice: IČ: 002 40 117 

DUOS, s.r.o., Kunešova 2648/8, 130 00 Praha; IČ: 251 25 184

TDS BOZP s.r.o.. Pravá 287/18,147 00 Praha 4 - Podolí; IČ: 076 69 330

Vystavil: Luboš Choura Datum vydání ZL: 20.08.2023

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRACE v průběhu plnění vvše uvedené zakázky
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v příloze, 
samostatném rozpočtu.

Provedené MěNĚPRÁCE v průběhu Plnění vvše uvedené zakázky
Nerealizované položky z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v příloze, 
samostatném rozpočtu.

Uvedené změny vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace rekonstrukce se souhlasem 
objednatele.

Zdůvodnění změny / vyjádivní TDS:

V průběhu realizace rekonstrukce, byl rozsah stavebních prací upravován zejména ze dvou důvodů:

A. S ohledem na neexistenci původní projektové dokumentace, byl rozpočet rekonstrukce tvořen na 
základě předpokladu.

B. Rozsah objemu prací se rovněž upravoval podle skutečností s ohledem na stav odkrývaných 
konstrukcí.

Základní přehled realizovaných víceprací a méněpraci je uveden níže.



ZMENOVV LIST

Technický popis změny:

Práce realizované nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:
- Obnova a doplnění obvodové venkovní zdi, včetně základového pasu
- Obnova schodišťových stupňů
- Zvětšení rozsahu obnovy zdí
- Vybourání kompletní původní skladby pochozí plochy a její obnova, včetně doplněni 

hydroizolačních vrstev, výztuže a pokládky betonové dlažby do betonového lože
- Úprava a přemístění informačních tabulí
- Obnova a doplnění zábradlí

Nerealizované položky z rozpočtu k SOD - MĚNĚPRÁCE:
- Předpokládaný rozsah prací spojených se zachováním původního zábradlí
- Kladení zámkové dlažby do ložné vrstvy z kameniva drceného
- Množství dodaných schodišťových prvků dle skutečnosti
- Předpokládaný rozsah prací spojených se znovu osazením informačních tabulí na stejném místě
- Odečet nerealizovaných položek - nopová fólie a dilatační lišta

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v přiložených rozpočtech.

Přílohy:
Rozpočet méněprací, víceprací

Dopad změny do vydané dokumentace: 

Výkaz výměr / rozpočet

zpracovatel; Luboš Choura

MĚNĚPRÁCE V CELKOVĚ HODNOTĚ: 
VÍCEPRÁCE V CELKOVĚ HODNOTĚ:
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD:

-129 200,-Kč bez DPH 

+ 710 469,- Kč bez DPH 

+ 581 269,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD: + 20 dnů



ZMENOVV

Objednatel:
Ing. Josef Pátek, starosta

Martina Polatová, referentka
datum

Zhotovitel - DUOS s.r.o.: 
Luboš Choura, jednatel

podpis datum

TDS-TDS BOZP s.r.o.. 
Ing. Tomáš Kubát

podpis datum





krycí list soupisu prací

stavba:
Oprava a sanace zdi MU Čelákovice 

Objekt:
20230924LCH - VCP Oprava a sanace zdi MU Čelákovice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Luboš Choura

Poznámka:

Čelákovice 

Město Čelákovice

DUOS s.r.o.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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stavba:
Oprava a sanace zdi MU Čelákovice 

Objekt: _
20230924LCH - VCP Oprava a sanace zdi MU Čelákovice

Místo: Čelákovice

Zadavatel: Město Čelákovice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 07.11.2023

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

DUOS s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Luboš Choura

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 

767 - Konstrukce zámečnické 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

Cena celkem [CZK]

710 469,00
359 930,00 

18 118,00 

1 128,00 

27 850,00 

106 322,00 

97 924,00 

45 183,00 

63 405.00 

325 823,00 

80 703,00 

245 120,00 

24 716,00 

8 622,00 

8 622,00 

0,00 

7 472,00
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SOUPIS prací

stavba:
Oprava a sanace zdi MU Čelákovice

Objekt:
20230924LCH • VCP Oprava a sanace zdi MU Čelákovice

Misto: Čelákovice

Zadavatel: Město Čelákovice
Zhotovitel: DUOS s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 1
1 K 113106123 

w

2 K 1257321RR 

w

3 K 162211311
1

4 K 162211319

5 K 162751117

6 K 162751119 

w

7 K 171201231 

W

8 K 175662R 

D 2
9 K 274313711 

w

p 3

10 K 311113134 

w
11 K 311361821 

w
w
w

Práce a dodávky HSV

Zemní práoe
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
pro pěší ručně
6,6*p,5 ___
Čištění starého základu, navrtáni drátů, penetrace - |
rozebírání a betonáž nového základu - (příprava pro I soubor 
riovou zeď)
6*0,3*0,9

i Vodorovné přemisténí výkopku z horniny třídy
itěžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m3
!m _____
ÍPříplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem m3

|za každých dalších 10 m_______
; Vodorovné přemístění přes 9 OOO do 10000 m 
^ výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3
|až_3 ___________ _
Příplatek k vodorovnému ptemlsténi výkopku/sypaniny 

|2 horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 
i přes 10000 m 
1,620*12
Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační .
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

' 1^600*1,458
Rozebrání schodů - vybourání podkladu - srovnáni - 
osazením nových schodů - podbetonováni

Zakládání
Základové pásy z betonu tf. C 20/25 
6*0,3*0,9

Svislé^ kompletní konstrukce 

Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 
0,888*5,6*2*5*0,001 
0,88*1,8*4*5,6*0,001 
Součet

soubor

BUM

sssai

Datum: 07.11.2023

Projektant:
Zpracovatel: Luboš Choura

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

710 469,00

359 930,00

18 118,00
2,800

2,8db

211,20 591,00

1,000 3 200,00 3 200,00

1,620 _
1,620 127,00 206,00

!

1,620 117,00 190,00

1,620 328,00 531,00

19,440 25,00 486,00

19,440

2,333 291,00 679,00

2,333

1,000 12 235,00. 12 235,00

0,300
1,620

3 760,00 i
1 128,00

1 128,00

27 850,00

9,960' 2 250,00 22 410,00

0,085!
0,050
0,035
0,085

64 000,00 5 440,00:

D

12 K

6

622113352R

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Podklad z betonu jemného s větší pevnosti a chemií m2 76,000 248,00

106 322,00

18 848,00

w
pro kladení zámkové dlažby

13 K 622131121 Penetračni nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 20,000 67,00 1 340,00

14 K
VA7

622142001
Potaženi vnějších stěn sklovTákní^m pletivem 

_ytlaCenvm do fenkovrstvé hmoty
m2 9,960 311,00 3 098,00

VV

15 K 622531012.WBR. Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas silikon- m2 9,960 553,00 5 508,00
ppi zrnitý 1,5 mm vnějších stěn

16 K 629991001 Zakryti podélných ploch fólií volné položenou m2 12,000 12,00 144,00

33 K 631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 11,200 5 280,00 59136,00

w M;2,8*0.2 11,200

34 K 631319013
Příplatek k mazaníně tl přes 120 do 240 mm za 

jřehlazení oovrchu
m3 11,200 306,00 3 427,00

36 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí t 0,276 53 700,00 14 821,00
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PČ Typ 

w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20*3*4,6*0,001

D 9

17 K 962032240 

W
w
w

18 K ,962033111 

w

19 K 965042141 

w

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
j Bourání zdivá z cihei páíených nebo vápenopískových 
lna MC do 1 m3 
0,25*3,8*0,9 
0,25*4 
Součet
Bourání zdivá z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu do 1 m3
1,1 *2*0,2______ _______ ________

Bourání podkíadů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z lítého asfaltu tl do 100 mm pi přes 4 
m2
Í9*2,8*0,2

I,- ooizrnlilt tAiDD Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 38 K 985311311.WBR

W 19*2,8 ~

Pf^un sutě _____
Vnitrostaveniětní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně 
Příplatek k vnítrostaveništni dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
m _ ™. .......... ,
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

m3

D 997

20 K 997013211

21

22

23

K 997013219

K 997013501 

K 997013509

24 K 997013609

D 998
25 K 998018001

D PSV 

D 711

39 K 711111001

40 M 11163150 
w

26 K 711131811 
w

36 K 711141559

W
37 M SKA.6206O6 

w

41 K 998711201 

D 767

27 K 767001R

28 K 767002R

D VRN

D VRN3
29 K 030001000

D VRN6
30 K 065002000

D VRN7
31 K 070001000

D VRN8
32 K 081002000

Vedlejší rozpočtové náklady

^řízerií staveniště 
Zařízeni staveniště

Územní vlivy
- Mimostaveništni doprava materiálů

Provozní vlivy 
Provozní vlivy

Přesun stavebních kapadt 
Doprava zaměstnanců

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení Izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studená nššěrem penetračním
lak penetračni asfaltový
120*0,0003 'Přepočtené koeficíeniem množství
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
19*3 '
Provedeni izolace proti zemní víhkostí pásy přitavením
vodorovné NAIP
20*3
PARABITVS35 5M2

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům y objektech v do 6 m

Konstrukce zámečnické
Demontáže informačních tabuli řezáním a přesun do 
skladu, přemístěni informačních tabuií - nové hliníkové 
stojky, hloubeni základu a betonáž, úprava a přesun 
elektra pro tabule, úprava starých stojek pro zpětné 
osazení tabulí

I Úprava, výměna a doplnění zábradlí včetně povrchové 
I úpravy

0,276

97 924,00

1,855 3 640,00 6 752,00

0,855
1,000
1,855

0,440 6 380,00 2 807,00

0,440

10,640 3 660,00 38 942,00

10,640

53,200 i 929,00 49 423,00

53200

45 183,00

28,905 928,00 26 824,00

28,905 100,00 2 891,00

28,905 314,00' 9 076,00

27,981 14,00 392,00

3,000 2 000,00 6 000,00

t 38,196 1 660,00
63 405,00 
63 405,00

m2 180,000 12,00

325 823,00

80 703,00

2 160,00

t 0,054 85 700,00 4 628,00

m2
0,036

57,000 56,00 3 192,00

m2

57.000

180,000 124,00 22 320,00

m2
60,000

210,000 223,00 46 830,00

% 311,550' 5,05 1 573,00

kus 8,000 6 435,00

245 120,00

51 480,00

kpl 1,000 193 640,00 193 640,00

24 716,00

% 1,500 5 748,00
8622,00_ 
8 622,00

% 1,500 5 748,00
8 622,00 
8 622,00

% 0,000 0,00
0,00
0,00

% 1,300 5 748,00
7 472.00 
7 472,00
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stavba:
Oprava a sanace zdi MU Čelákovice - Méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovltel:

Proiektant:

Zpracovatel:
Luboš Choura

Poznámka;

Čelákovice 

Měato Čelákovice

DUOS s.r.o.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
-129 200,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

CZK

-129 200,00

Výše daně 
-27 1 32,00 

0,00

-156 332,00

Projektant Zpracovatel

patům a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podois;

Zhotovitel

Razítko

Daturn a podpis: Razítko Datum a podois: Razítko
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Stavba:
Oprava a sanace zdi MU Čelákovice - Méněpráce

Misto; Čelákovice

Zadavatel: Město Čelákovice
Zhotovitel: DUOS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

764 - Konstrukce klempířské

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



SOUPIS prací

stavba:
Oprava a sanace zdi MU Čelákovice - Méněpráce

MFsto: Čelákovice

Zadavatel: Město Čelákovice
Zhotovitel: DUOS s.r.o.

Datum: 07.11.2023

Projektant:
Zpracovatel: Luboš Choura

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

D 2 Zakládání_____________
Tmeleni stojen zábradlí, íišL drobné izoíatérské práce, 
čištěni zábradlí j^^odrezenl

Komunikace pozemní
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do lOO mZtl 150 mm

Úpravy povrchů, podlahy ajtsazoyání výplni 
BEST CANTO - schoďlštový prvek, dodávka, úprava, 
řezání

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Dočasné odstraněni a znovu osazení vývěsných skříni '

Práce a dodávky PSV

3 K 212755214R 

D 5
4 K 564750001 

D 6
9 K BestR 

O 9
12 K 953942223

D PSV 

D 711

soubor

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Izolace proti zemni víhTósďnopovouTólií vodorovná,

14 K 71116111S.GTA nopek v 20,0 mm. tl 1,0 mm GUTTABETAT20-
Penetrace

D 764 Konstrukce kJteiTipirské
15 K 764001123 Montáž dilatační připojovací líšty rš přes 100 mm

m2

1,000

76,000

50,000

8,000

76,000

40,000

-26 300,00

-248,00

-663,20

-1 950,00

-347,00

-223,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-129 200,00

-93 908,00 

0,00 

-26 300,00
-26 300,00 CS ÚRS2023 01 

-18 848,00
-18 848,00 CS ÚRS 2023 01 

-33160,00
-33 160,00 CS ÚRS 2023 01 

-15 600,00
-15 600,00 CS ÚRS 2023 01

-35 292,00 

-26 372,00 

-26 372,00

-8 920.00
-8 920,00 CS ÚRS 2023 01
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