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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 70/2023/Ol

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:
lČ:
DIČ,
Statutární zástupce:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Městský úřad Čáslav
Doručeno: 16,10.2023 08:38:41
č,j,:MěÚ/63725/2023/ol
listy: 1 přIIohy: Q

muč aup23j DOk fb

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
Ing. Jaromír Strnad, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

VIKTORSTAV s.r.o.
Sídlo:
zastoupen:
lČ:
DIČ,
bankovníspojenF
číslo účtu:

Dašická 409, 537 01 Chrudim
Ing. Vitally Kozar, jednatel společnosti
25618091
CZ25618091

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12977
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Rekonstrukce opěrné zdi u fotbalového hřiště" ze dne 10.07.2023

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvnÍ strany dohodly na
sjednánitohoto Dodatku č. l:

ČI. l.
Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. ||. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby Č. 1, který
tvoří přIlohu tohoto Dodatku Č. 1.
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ČI. II.
Cena díla

Účastnici se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že pŮvodní cena díla
uvedená v ČI. V smlouvy q dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1měníz částky:

původnÍcena díla:

Cena dle SOD bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Nová cena díla:

8 477 077,74 KČ
1 780 186,33 Kč

10 257 264,07 KČ

Cena bez DPH 9 455 645,01 KČ
DPH 21% 1 985 685,45 KČ

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedeni d//a")

11 441 330,46 Kč

ČI. Ill.
Doba plněni

Účastnici se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plněni uvedená v ČI. Ill., odst.
3.1 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ČI. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým
harmonogramem prací, který tvoří přIlohu Č. 3 této smlouvy.

Předpokládané zahájeni stavby 06-07/2023. Stavba bude zahájena v termínu stanoveném ve výzvě
objednatele, kterou objednatel zhotoviteli doručí nejméně s pětidenním předstihem před termínem
pro zahájení stavby, přiČemž objednatel výzvu odešle nejdříve s nabytím účinnosti této smlouvy,
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 3 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

Sp|něnítermÍnů realizace díla dle tohoto Článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu
do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek - nízkých teplot,
živelné pohromy, povodeň, apod.).

na

Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ČI. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým
harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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Předpokládané zahájení stavby 06-07/2023, Stavba bude zahájena v termínu stanoveném ve výzvě
objednatele, kterou objednatel zhotoviteli doruČí nejméně s pětidenním předstihem před termínem
pro zahájení stavby, přičemž objednatel výzvu odešle nejdříve s nabytím účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31.10.2023 ode dne účinnosti této smlouvy.

Sp|něníterminů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitelgarantuje, pokud nedojde k zásahu
do činnosti zhotovitele vlivem vyŠŠí moci (např. nepříznivých klimatických podmínek - nízkých teplot,
živelné pohromy, povodeň, apod

ČI. IV.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právni sIlu originálu. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. Iše nemění a zůstávajiv platnosti.
NedIlnou součástitohoto dodatku č. 1tvoří nás|edujÍcÍ přilohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasÍ se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, Že skuteČnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnltajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, Že si tento dodatek přeČetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhod ných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 30/438/2023 ze dne 04.10.2023.

1 O -10-2023
V Čáslavi dne ................2023

,-""""

V Chrudimi dne 023
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby. Rekonstrukce opěrné zdi u fotbalového hřiště
Pořadové číslo návrhu změny stavbý:

Změna: D - dokumentace
P - příprava

>< R - realizace

Stavební oddf!, Člslo (pod)objektu.
. Näzév: Č)pěrňá zed'(provozní celék) (provozního souboru)

Popis změny:
l) Elektroinstalace - silnoproud
2) Průzkumné, geodeti¢ké a projektové práce

3) Vybouráni okapního chodníku

4) Demontáž opkmní na opěrné zdi z 3d plotových panelů s obnovou

S) Sejmuti ornic» v dot&né ploše s obnovou zatravněni

6) Zemnl práce
7) Demolice opěrné zdi a dvou samostatných základů pro osvětleni

8) Podkladní konstrukce opěmě zdi
9) Svislé a kompletní konstrukce

10) Zpevněné plochy
11) Trubní vedeni

12) Komtrukce zámečnické

13) Opěrná monolitická zeď

14) Ochranné a zabezpečovací konstrukce a práce

15) Ostatní k-cc a práce
16) Staveništní přesun hmcď

17) Penetrační nátěr k-ci pod úrovní terénu

18) Elektroinstalace silnoproud - připomoce
19) Úprava přístřešku po odbouráni opěrky s podchycením

20) Mikropiloty opěrné zdi v úseku kolize 3é stávajici kanalizační $t¢)kOlj - předběžně

21) ProdloužeM termlnu plněni díla
Odávodnáí zrňěny:

l) V průběhu realizace bylo rozhodnuto, že nedojde k rekonstrukci dvou stožárů VO, bude řešeno v další etapě. (jédňá se ô méněpráce).

2) V průběhu realizace stavby nedocházelo k měřeni (monitoringu) úrovně osvětleni (jeciňá se 0 méněpráce).
3) Původní návrh PD řešil zpětnou pokládku okapového chodníku VC dodáni nové dlažby, Na základě požadavku objednatek bylo
domluveno, že bude pr0vedeno rozšiřeni plochy umělého trávnlků formou dodáni a pokládky nového povrchu, viz položka č. (jedná se o
méněpráce)-
4) Původní návrh F'D nepočítal s demontáži a zpětnou montáži opkjceni na opěrné zdi VC. zpětného kotveni sloupků systémového 3D pletiva
(jedná se (j vícepráce).

5) Na základě dohody nebudou ze strany zhotovitele provedeny terénnl úpravy spočívajíci s úpravou zeleně. Bude provedeno terénními
pracovnlky OMl (jedná se o méněpráce).

6) Na základě rozšířeni rekonstrukce opěrné zdi formou hloubenou vykopávkou bylo vytěženo větší množství zeminy (jedná se o vícepráce),

7) Na základě rozšíření rekonstrukce opěrné zdi došlo k navýšeni bouraných konstrukci z betonu železového (jédňá se q vícepráce).

B) Na základě obnažon[ podkladnl vrstvy došlo k úpravě množství jednotlivých vrstev jako vyrovnáni a vyčištěni základové spáry, podkladní
betonnové mazaniny, dle skutečmsti Qedná se o vícepráce a méněpráce).

9) Při realizaci a obnaženi stávajícího betonového základu, bylo rozhodnuto, že tento základ bude použit pro novou opěrnou zed'. Z tohoto
důvodu je nutné do $távajícÍh(j bet. Základu navrtat spojovacl výztuž vc. epoxidové hmoty (jedná se o vícepráce).

10) Původnl návrh PO řešil zpětné položeni okapové chodníku. V průběhu realizace bylo ze strany objednatele rozhodnuto, že místo zpětné
pokládky okapového chodníku z nové zámkové dlažby bude provedeno rozšíření plochy z umělého trávniku VC pokládky Gedná se o
vIcepráco).
11) Původnl návrh PO neřešil trativody z drenážních trubek. Vzhledem k tomu, že opěrná zed' se nachází pod Úrovni podměstského rybníka,
bylo ze strany objedňateie rozhodnuto, že z důvodu bezpečného odvedoM případné spodní vody bude pmveden trativod z PVC drenážnfch
trubek do štěrkového lože VC vymístěni dvou ks kontrolních šachet (jedná se q vkepráce).



N!

12) V průběhu realizace bylo dohodnuto, že v místech fotbalových střídaček dojde k dodáni a montáži nových zinkových konzol prč
zastřešeni (jecjná se o vícepráce).

13) Původní návrh rekonstruke opěrné zdi byl stanoven v rozsahu délky ke stávajícím střídačkám. Vzhledem k tomu, že v průběhi
prací bylo zjištěno, že se nebudou realizovat mikropiloty dle návrhu PD, bylo objednatde rozhodnuto, že z důvodu ňnänČňi úspory s
prodbuženl předmět plněni díla formou pr®louženi opěrné zdi až na koňé¢ skatepaňcu k rohu pod pivovar ýedná se o vícepráce).
14) Z důvodu prodlouzeni rekonstrukce opěrné zdi dojde k rozšířeni ochrany plochy fotbalového hřiště z umělého trávniku (jedná $(
vIepráce).
15) Z důvodu prodbuženl rekonstrukce opěrné zdi dojde k rozšířeni pomocného lešení pro objekty pQzemni¢h staveb QedM se o
vícepráce).

16) Z důvodu prodloužení rekonstrukce opěrné zdi dojde k navýšeni přesunu hmot Uedná se q vkepráce).

17) Z důvodu prodbuženl rekonstrukce opěrné zdi dojde k navýšeni penetračních nátěrů konstrukce pod ÚrovnÍ terénu proti vodě ( jedná se
o vícepráce).

18) V průběhu realizace a v návaznosti na rozšířeni plochy z umělého trávníků bylo ze strany objednatele rozhodnuto, že dojde k
rekomtrukci tři stožárů VO VC elektroinstalace a přemístěni stávajících halogenových svítidel (jedná se o vícepráce).

19) V průběhu realizace bylo dohodnuto, že dojde k úpravě přístřešku zkrá¢ením kovové komtrukce Qedná se o méněpráce).

20) Původní návrh PD počítal i 3é statickým zajištěním formou mikropilot. V průběhu realizace zemních prací došlo ke zjištěni, že mikropiloty
z důvodu dobrého podloži a zároveň využiti stávajícího žel bet základu nebudou využity Gedná se q méněpráce).

21) Na základě vzniklých víceprací byla zhotovite|em pŕedložena žádost Cl pmdlouženl terminu plněni do 31.10.2023,

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veňe'jné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Nobude

Do časového plánu stavby: Bude

.Do ceny stavby: vicepráco 2 269 004,79 KČ bez [jPH ..-."

méněpráce 1 290 437,52 KČ bez [-)PH
""" 2ámědnameměgo Čáslav: Ing. Jaromir Strnad Za zhotovitele V|KTORSTAV s.r.o.



položkový rozpočet stavby

Stavba: :OS3"2023" Rek.opěrné zdi u fotbal.hřiště I. etapa - Čáslav

obj ednatel: MěStO Čáslav ičo: 00236021

nám. Jana Zižky z Trocnova 1/1 DIČ: CZ00236021
28601 Čáslav-Čáslav-Staré Město

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o. IČO: 25618091

Dašická 409 DIČ: CZ25618091
53701 Chrudim-Chrudim IV

Vypracoval: KOČí Lukáš

Rozpis ceny Celkem

HSV ' 690 807,96

PSV 287 759,31

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 978 567,27

Rekapitulace daňí
Základ pro sníZenou DPH 15 % 0,00 czk

Základ pro základní DPH 21 % 978 567,27 czk

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 978 567,27 czk

1o -io-m

MĚSTO ČÁSLAV
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Rekapitulace dílčích části

. Zákläd pío Základ pro záklädMČíslo Nazev snlZenou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

N
1 objekt 0,00 978 567,27 978 567,27 100

01/1 Stavební část l.etapadodatek Č,1 0,00 911 556,27 911 556,27 93

02/1 Osvětlení 1.etapa dodatek O, 00 74 511, 00 74 511,00 8Č . l

03/1 vedlejší rQzpoČtové O, 00 -7 500, 00 -7 500,00 -lnáklady dodatek Č.1

ce1kerů .Za stavbu 978 567,Z7 10,0

m
popis
popis
popis
popis
popis

stavby: VS-2023-103 2 - Rek.opěrné zdi u fotbal.hřiště I, etapa - Čáslav
objektu: l - objekt
rozpočtu: 1 - Osv.ě,tL'enĹ l.etapa dodatek č.l
rozpočtu: 1 - vedlejší rozpoč't0vé náklady dodatek 1',,1
rozpočtu: 1 - Stavební část l.'etapa dodatek Č.L

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. S'trá'nk'a 2 z 4



Apitu|ace dílů

l' Číslo Název Typ dílu Celkem %

02 Vybourání okapního chodníku ze HSV -76 343,00 -7,8zámkové dlažby s obnovou:

03 Demontáž (jp|QcenÍ na opěrné zdi z HSV 98 852,87 10,13d plotových panelů s obnovou

07 Sejmuti omice v dotčené ploše s HSV -46 933,28 -4,8obnovou zatravněnl

08 Zemní práce HSV 196 423,00 20,1

Demolice opěrné zdi a dvou
09 . . . HSV 51 696,00 5,3sämostatnych základu pro osvětlem

10 Podkladní kcmstrukce opěrné zdi HSV 420,00 0,0

11 Opěrná monditická zed' HSV 853 176,96 87,2

13 Ochranné a zabezpečovači HSV 2 160,00 0,2konstrukce a práce

14 Ostatní konstrukce a práce HSV 9 921,60 1,0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 40 806,80 4,2

46 Zpevněné plochy HSV 417 462,00 42,7

8 Trubní vedeni HSV 159 930,00 16,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 107 243,33 11,0

Mikropiloty opěrné zdi v úseku kolize
OST se stávající kanalizační stokou - HSV -1116 508,32 -114,1

předběžně:

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové HSV -7 500,00 -0,8práce

711 Penetrační nátěr kon$trukcÍ pod PSY 8 263,81 0,8úrovni těrénu

741 Elektroinstalace - silnopmud PSY 74 511,00 7,6

Elektroinstalace silnoproud -
741 PSV 93 736,42 9,6připomoce

767 Konstrukce zámečnické PSV 154 401,00 15,8

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



767.1 Úprava přístřešku po odbouráni PSV -43 152,92opěrky s podchcenim

Cena celkem 978 567,27 100, \
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položkový rozpočet

l

ý': vS-2023-10žRek.opěrné zdi u fotbal.hřiště I. etapa - Čáslav

o: l objekt

R: 02/1 Osvětlení 1.etapa dodatek č.l

P.čČíslo po1oZNázev položky MJ Množství Cena l M Celkem
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 74 511,00

1 460791213 Montáž trubek ochranných uložených volně do řýhý m -220,00000 48,50 -10 670,00
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90
mm

2 8500198020 Chránička korugovaná ohebná 450 N 75 mm 50 m m -220,00000 25,00 -5 500,00
3 741122133 Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených v m -150,00000 61,10 -9 165,00

trubkách zatažených plných kulatých nebo
bezha|0genových (např. CVKY) počtu a průřezu žil
4x10 mm2

4 210220020 Montáž uzemňovacího vedeni s upevněním, m -60,00000 66,90 -4 014,00
propojeMm a připojením pomoci svorek vzorní sizolacl
spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2
vměstské zástavbě

5 1186176 ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=25KG) kg ·60,00000 89,00 -5 340,00
6 1257425004 KABEL CYKY-J 4x10, BUBEN m ·150,00000 130,00 -19 500,00
7 1742853 ROZVADEC WST3030210 lP66 VCETNE MD kus -1,00000 15 000,00 -15 000,00
8 741001 Dodávka stožárů osvětkní hřiště JBUD 18 DD ks 3,00000 39 150,00 117 450,00
9 741002 Rapase, zpětná montáž a zapojení vyložniků ks 3,00000 8 750,00 26 250,00
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položkový rozpočet
S: VS-2023-10IRek.opěrné zdi u fotbal.hřiště I. etapa - Čáslav

q: l objekt

r: 03/1 vedlejší rozpočtové náklady dodatek Č.L

P.Č Číslo poIož Název položky MJ MnožstvĹ Cena l M Celkem
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové -7 500,00

práCe
1 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětbnŕ Kč -1,00000 7 500,00 -7 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a,s. Stránka l z 1



položkový rozpočet
.S: VS-2023-10:Rek.opěrné zdi u fotbal.hřiště I. etapa - Čáslav

o: l objekt

R: 01/1 Stavební Část l.etapa dodatek Č.I

P.Č Číslo polož Název F)oložky F4J Množství Cena l M Celkem
Díl: 02 Vybouráni okapního chodníku ze -76 343,00

zámkové dlažby S obnovou;
1 113106023,0 Rozebráni dlažeb kolem hřiště ze zámkové dlažby m2 32,00000 80,00 2 560,00

ručně:
2 113107022,0 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl.do m2 32,00000 100,00 3 200,00

200mm okapového chodníku kolem hřiště;
3 596211110,0 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěšl tl.60mm m2 -140,00000 370,00 -51 800,00

obdélnlk plochy do 50m2. Ložná vrstva tl,30mm L4/8
ČSN 73 6131. Spáry v dlažbě vyplněny křemičitým
pIskem frakce 0/2mm;

4 566901232.0 Podklad ze štěrkodrtě ŠOB 0/63mm plochy do 100m2 m2 84,00000 180,00 15 120,00
tl.150mm po zhutněni. Požadovaná úmsnost na vrstvě
štětkodrti je Edef,2 min. 50 MPa;

5 59245018.0 Dlažba botonová zámková tl.60mm totožného typu - m2 -100,94000 450,00 -45 423,0(1
doplněni;

Díl: 03 Demontáž opIocenI na opěrné zdi z 3D 98 852,87
pIotových panelů s obnovou

6 966072811.0 Demontáž ocelový¢h popIastovaných 3D panelů m 53,86000 123,80 6 667,87
opbceni výšky 1,73m na kovových sloupcích;

7 965071721 O Demontáž kovových poplastovaných sloupků 60x60mm kus 25,00000 302,00 7 550,00
výšky 1,70m systémového oploceni kotvených přes
ocelové desky do koruny opěrné zdi;

8 348171146,0 Montáž 3D panelového oploceni výšky 1,73 m na m 53,86000 250,00 13 465,00
systémové kovové sloupky;

9 5534241d Plotové pandy systémového oploceni ocelové m 15,00000 1 000,00 15 000,00
poplastované v barvě zelené v provedení dle
stávajl¢i¢h - doplněni:

10 5534215d.0 plotový ocelový sloupek 60x60mm výšky 1,7m $ kus 3,00000 665,00 1 995,00
patkou $y$témového oplocenl popkstovaný v barvě
zelené v provedení dle stávajkích - doplněni:

11 33817111a Osazováni ocebvých sloupků 60x60mm, výšky 1,7m kus 25,00000 1 650,00 41 250,00
systémového oplocení s ukotvenlm 4 distančními
mechanickými kotvami (ref. v, HILTI HIT-HSA M12) do
koruny monolitické Qpěmé zdi:

12 632452512.0 Dodatečné podliti kotevní desky sbupku oploceni na m2 0,50000 25 850,00 12 925,00
zhlaví dříku opěrné zdi s příčným sklonem, převýšeni
6mm;

Díl: 07 Sejmuti ornice v dotčené ploše s -46 933,28
obnovou zatravnční

13 185802113,0 Před založením trávniku plocha přihnojena dávkou t -0,02000 45 000,00 -900,00
umělého hnojiva v rovině a svahu do 1:5;

14 25191155 hnojivo průmyslové kg -20,00000 31,20 -624,00
15 183403152 Obdělánl půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 -448,00000 0,86 -385,28
16 111151131 Pokosení trávníku lučního pI do 1000 m2 $ odvozem do m2 -1 344,00000 4,85 -6 518,40

20 km v rovině a svahu do 1:5
17 183403111 Obdělánl půdy nakopáním na hl přos 0,05 do 0,1 m v m2 -448,00000 18,50 -8 288,00

rovině a svahu do 1:5
18 183403113.0 Obdělání půdy v rovině a svahu do 1:5 rotavátorem m2 -448,00000 30,00 -13 440,00

(větší plochy) či půdní frézou (menší plochy);
19 185803111 Ošetření trávniku shrabánlm v rovině a svahu do 1:5 m2 -1 344,00000 4,71 330,24
20 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 -40,32000 250,00 -10 080,00
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položkový rozpočet
S: VS-2023-10?Rek.ópěrné zdi u fotbal.hřiště I. etapa - Čáslav

o: i objekt

R: 01/1 Stavební část l.etapa dodatek Č.1

P.Č ČĹSĹQ poIož Název položky MJ Množ3tvi Cena l M Celkem
21 183403151 Obděláni půdy smykovánľm v rovině a svahu do 1:5 m2 -448,00000 0,82 -367,36

Díl: 08 Zemní práce 196 423,00
22 131251202.0 Postupné obnažování opěrné zdi hloubenou m3 177,00000 340,00 60 180,00

vykopávkou v předpokládané hornině třídy těžitelnosti l
skupiny 3;

23 162351104,2 Vodorovné pNmistěnl výkopku/sypaniny do 1,0km z m3 177,00000 89,00 15 753,00
hominy třldy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na
meziskládku k vytňděni;

24 171251201.1 Uloženl výkopku/sypaniny na meziskládku v rámci m3 177,00000 20,00 3 540,00
areálu bez hutněni;

25 166151101.0 VytříděN nevhodného výkopku pro zpětný zásyp na m3 177,00000 23,00 4 071,00
meziskMce;

26 167151111,1 Nakládání výkopku na meziskládm z hornin třídy m3 85,00000 38,00 3 230,00
těž|te|no$ti l skupiny 1 až 3 pro zpětný zásyp;

27 162351104,3 Vodorovné přem[stěn[ výkopku/sypaniny do 1,0km z m3 85,00000 89,00 7 565,00
horniny třŕdy těžitelncsti l skupiny 1 až 3 na k mlstu
zásypu;

28 174151103.0 Zásyp za rubem opěrné zdi a kolem základů osvětleni m3 85,00000 190,00 16 150,00
z vhodného materiálu (předpoklad výkopkem)
hutněného po vrstvách max.0,25m na hodnotu 95%PS.

29 167151111.2 Nakládáni přebytečného výkopku na meziskládce z m3 92,00000 38,00 3 496,00
hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 pro odvoz na
skládku:

30 162551108.0 Vodorovné přemístěni přebytečného výkopku/sypaniny m3 92,00000 89,00 8 i88,00
z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 do 3,0km na
řízenou skládku;

31 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační t 165,00000 450,00 74 250,00
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Díl:09 Demolice opěrné zdi a dvou 51 696,00
samostatných základů pro osvětfení

32 981513114.0 Demolice konstrukci (dřík nadzemní části opěrky ze m3 35,00000 1 200,00 42 000,00
ztraceného bedněnl ) z betonu ždezového postupným
rozebíránim po částech (shora - dolů, z jedné strany
na druhou) z vnější strany opěrné

33 981513114.1 Demolice konstrukcí (dřík podzemní části opěrky ze m3 8,08000 1 200,00 9 696,00
ztraceného bedněni ) z betonu železového postupným
rozebiránim po částech (shora - dolů, z jedné strany
ria druhou) z vnější strany opěrné

DII:10 Podkladní konstrukcě opěrné zdi 420,00
34 631311123.0 pQdk|adnj betonová mazanina v min.tl.100mm z m3 2,00000 3 200,00 6 400,00

betcmu prostého C12/15-XO bez zvýšených nároků na
prostředí;

35 181912112,0 VyrQvnáni a vyčištěni základové (výkopové) spáry po m2 117,00000 80,00 9 360,00
provedené demolici s případným přehutněnlm k
dosaženi hodnoty Rdt"150kPa a EDef,1=7-9MPa;

36 631311132.0 Podkladní betonová mazanina tl.200mm z betonu m3 -26,00000 590,00 -15 340,00
prostého tř.C8/10 bez zvýšených nároků na prostředí;

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 806,80
37 380932117 Vlepeni výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2sbžkovóu m 28,90000 1 412,00 40 806,80

epoxidovou hmotou
Díl:46 Zpevněné plochy 417 462,00

¶
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S: VS-2023-10CRek.opěrné zdi u fotba1.hřiště i. etapa - Čáslav

o: l objekt

R: 01/1 Stavební Část l.etapa dQdatek Č,1

položkový rozpočet

P.Č Číslo po1ožNázev položky mj Mno ž st ví Cena l ·M Cel kem
38 46001 D+M umělého travniku šoub 1,00000 417 462,00 417 462,00

Dil:8 Trubní vedení 159 930,00
39 212810010 Trativody z PVC drenážních f1exibilnIch ttubek lože m 190,00000 675,00 128 250,00

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
40 894431111 Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá kus 6,00000 5 280,00 31 680,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 154 401,00
41 553003Atyp ZVl výroba a dodánikonzol přistřešku Povrchová kg 380,00000 180.00 68 400,00

úprava žárový zinek:
42 553009 Montáž ocelového přístřešku kg 380,00000 80,00 30 400,00
43 787327216 Zask stř PC pr kom do Al-lišta20mm m2 15,50000 2 350,00 36 425,00
44 764357010 Žjab z Pz plechu mezistřešní m 12,00000 1 598,00 19 176,00

Díl:11 Opěrná monolitická zed' 853 176,96
45 953943125 Osazováni výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu kus 2,00000 690,00 1 380,00
46 553004Atyp zv04 výroba a dodání trubky 324x1Qmm dl.900mm s kg 172,00000 180,00 30 960,00

víčkem a 8 kotevnlmi pracnami pro osazení sloupu
o5větleni. ocel S 235 JR:

47 783826605.0 Povrchová úprava opěrné zdi nad Úrovni terénu m2 119.00000 220,00 26 180,00
hydrofobizaci;

48 327361006 výztuž opěrných zdi a valů D 12 mm z betonářské ocdi t 4,10962 52 000,00 213 700,24
10 505

49 327361016 výztuž opěrňých zdi a valů D nad 12 mm z betonářské t 0,55271 52 000,00 28 740,92
oceli 10 505

50 32736100r.0 Distanční výztuž žebříčky UKORB FRANK UKS28 DVB- kg 57,68000 60,00 3 460,80
28-B-L

51 274322611.0 základový práh výšky 400mm opěrné zdi z betonu m3 49,00000 4 420,00 216 580,00
železového tř.C30/37-XC2, XA1 bez výztuže.
Maximálni průsak vody 30mm dle ČSN EN 206-1;

52 32736100a.1 Ošetřeni tuhosti nároží opěrné stěny. V místě rohů a m 1,75000 1 200,00 2 100,00
zalomeni přidáním k rubové výztuži L-příložky ORlO á
150mm v dé|c0 min, 2,0m na každou stranu;

53 279322512.0 Dřík tl.350mm opěrné zdi z betonu železového m3 36,00000 4 420,00 159 120,00
tř,C30/37-XC2, XA1 1 bez výztuže. Maximálnl průsak
vody 30mm dle ČSN EN 206-1;

54 274351121,0 Zřízeni bednění základového práhu opěrné zdi rovného m2 1,00000 750,00 750,00
v ploše dilatace;

55 93199410r,0 Dilatační spára 20mm opěrné stěny tl.350mm s m 1,75000 1 900,00 3 325,00
vnějším těsnkím pásem (ref.v.DA320/35) a
ukončovacÍm těsnicím profilem (ref.v,FA90/20).
Povrchy spár následné zatřeny trvale pružným tmelem;

56 95333462r.0 Řízená těsněná pracovni spára vytvořená v dříku m -62,00000 850,00 -52 700,00
opěrné zdi křížovým těsniclm profilem (ref.v.ASS-350).
Povrchy spár náskdně zatřeny trvale pružným tmelem:

57 274351122.0 OdstraněM bednění zák|adQvého práhu opěrné zdi m2 1.00000 230,00 230,00
rovného v ploše dilatace;

58 327351211.0 žřÍzenÍ bednění dříku tl.350mm opěrné zdi; m2 205,00000 750,00 153 750,00
59 327351221.0 Odstraněni bednění dříku tl.350mm opěrné zdi; m2 205,00000 230,00 47 150,00
60 341351911,0 Příplatek k cenám bedněni opěrné zdi za pQh|edový m2 205,00000 90,00 18 450,00

beton. Pohledová třída není požadovaná, mohou však
být vyžadovány vzorky nebo referenční provedeni:
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položkový rozpočet
S: VS-2023-10CRek.opěrné zdi u fotbal.hřiŠtě I. etapa - Čáslav

o: 1 objekt

R: 01/1 Stavební Část 1.etapa dodatek Č.I

P.č Číslo po1ôž Název položkV MJ Množství Cena l M Celkem
Dil:13 Ochranné a zabezpečovací konstrukcé a 2 160,00

práce
61 46006114a.0 Ochrana plochy fotbalového hřiště z umělého ttávniku m 54,00000 40,00 2 160,00

po jejím obvodu po dobu demoličnkh prací a náskdné
výstavby dle návrhu dodavatele;

Dil:14 Ostatní konstrukce a práce 9 921,60
62 949101111 Lešení pomocné pro objekty pôzemnlch staveb $ m2 156,00000 63,60 9 921,60

lešeňovou podlahou v do 1 9 m zatíženi do 150 kg/m2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 107 243,33
63 998153131 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 166,75996 544,00 90 717,42
64 998153132 Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km t 166,75996 99,10 16 525,91

Díl: 711 Penetrační nátěr konstrukci pod úrovni 8 263,81
terénu

65 711411001 Provedeni izolaců proti tlakové vodě vodomvné za m2 42,25000 14,50 612,63
studena nátěrem penetračním

66 711412001 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé za studena m2 104,00000 28,40 2 953,60
nátěrem penetračním

67 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,05348 85 700,00 4 583,24
68 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a t 0,05348 1 i90,00 63,64

plynům v objektech v do 6 m
69 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 711 prováděný bez t 0,05348 637,00 34,07

použiti mechanizace
70 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážni 711 za zvětšený t 0,05348 311,00 16,63

přesun do 100 m
Díl: 741 Elektroinstalace silnoproud - přípomoce 93 736,42

71 21820401a.0 Vybouráni ocelových stožárů osvětleni hřiště zd kus 2,00000 11 000,00 22 000,00
základů s jejich demontáži za použití autojeřábu.
Uložení sloupů na pozemku Mvestora;

72 21020401a.0 Montáž a osazeni stávajícího stožáru osvětlenl s kus 2,00000 10 000,00 20 000,00
výložníky včetně dektrovýzbroje;

73 27831121a.0 Vyklinování osazovaného sloupu osvětkní se zafitlm kus 2,00000 4 500,00 9 000,00
zálivkou tř. C30/37-XC2, xa1 (osazená tr.324x10mm
dl.900mm);

74 945412112 Teleskopická hydraulická montážnl plošina na den 4,00000 4 210,00 16 840,00
samohybném podvozku, $0točným košem výšky zdvihu
do 21 m

75 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy hod 20,00000 1 180,00 23 600,00
instalQvaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu
do18m

76 998741101 Přesun hmot tonážní pro siMproud v objektech v do 6 t 0,30400 4 430,00 1 346,72
m

77 998741181 příplatek k přesunu hmottonážni 741 prováděný bez t 0,30400 844,00 256,58
použiti mechanizace

78 998741192 příplatek k přesunu hmottonážni 741 za zvětšený t 0,30400 2 280,00 693,12
přesun do 100 m

Díl: 767.1 Úprava přístřešku po odbourání opěrky s -43 152,92
podchcenÍm

79 76799670a,01 Upráva (zkráceni) stávajici severní stříšky (kovová kus -1,00000 17 000,00 -17 000,00
konstrukce a krytina z makrolonu) dia situace na
stavbě. Doplněnl lišty na makrobn;
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/S: VS-2023-10jRek.opěrné zdi u fotbal.hřiště I. etapa - Čáslav

o: 1 objekt

..,.... ,..R: 01/1 stavební Část 1.etapa dodatek č.l

položkový rozpočet
pC'

l

P. čČíslo poLoZ Název po1ožkY MJ Množství Cena l M Celkem
80 975073111.0 Provizorní podchyceni přístřešku po Qdbourán[ opěrky m -1.90000 5 000,00 -9 500,00

do vyneseni ocelovým sloupkem;
81 27531371a.0 Základová patka 600x600x1000mm z betonu pro$tého kus -1,00000 5 200,00 -5 200,00

tř.C 20/25 včetně zemních práci pod doplněný ocdový
sloupek severního přístřešku;

82 767995113.0 Montáž ocelového sloupku pro vyneseni stávajídho kg -16,30000 80,00 -1 304,00
přístřešku po odbourání Části zdi 1.etapy;

83 553101Atyp ZV 05 ocelový sloupek z JC 60x40x3mm (ocel S235 kg -16,30000 180,00 -2 934,00
JR) (rozměr sloupku zkontrolovat dle stávajkích
sloupků zastřešení);

84 783614653.0 Základni antikoroznŕ jednonásobný syntetický m -4,25000 450,00 -1 912,50
samozák|adující pQtrubí DN do 50 mm - Moupku

85 783617613.0 Krycí dvojnásobný syntétlcký samozákladujíd nátěr m -4,25000 560,00 -2 380,00
potrubí DN do 50 mm -- sloupku

86 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konMrukce v t -0,95100 1 490,00 -1 416,99
objektech v do 6 m

87 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bez t -0,95100 651,00 -619,10
použiti mechanizace

88 998767192 Příplatek k přesunu hmQt tonážni 767 za zvětšený t -0,95100 932,00 -886,33
přesun do 100 m

Díl: OST Mikroplloty opěrné zdí v úseku kolize se -1 116 508,32
stávajÍcÍ kanalizační stokou - předběžně;

89 28311111a.0 Mikropiloty trubkové svi$ié D přes 80 do 105mm s m -335,00000 1 748,00 -585 580,00
cementovou zálivkou kompletní včetně manžetové
části a roznášeči hlavy na tahttlak dle návrhu
dodavatele

90 225211112.0 Vrty svislé maloprofúové pro trubkové mikropiloty D m -335,00000 1 310,00 -438 850,00
přes 80 do 105mm vrtané skrze zominy třídy
těžitelnosti l, do skalního podkladu $ třídou těžitelnosti l-
11;

91 Ostatní Ostatní náklady $wvisejíci z realizací mikropilot dle m -335,00000 250,00 -83 750,00
návrhu dodavateie (transport, zajištěni a provizornf
pracovni rovina pro vrtací soupravu ... .):

92 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t -16,01600 520,00 -8 328,32
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Odesilatel:
VIKTORSTAV s.r.o.
Dašická 409
537 01 Chrudim.

Adresát:
Město Čáslav
Jana Žižky z Trocnova Ill
286 01 Čáslav

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Vážení,
vzhledem ke značnému rozšíření prad předmětu díla "Rekonstrukce opěrné zdi u fotbalové hřiště",
Vás žádáme o prodloužení terminu do 3 1.1 0.2023. Za kladné vyřízení naší žádosti předeni děkujeme.
Jsme s pozdravem.

V Chrudimi dne 3.10.2023


