
_O ]\ E C Smlouva o dílo č.
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(Smlouva o zhotoveni stavby, dále jen ,,smlouva"),

* kt rou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále\ 4 ,,obč ský zákoník")
"9'k Asm "G Ist,any:

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
(dále jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
zapsaný v obchodním
(dále jen ,,Zhotovitel")

Obec Lukavice
Lukavice č.p.47, 789 01 Lukavice
Ing, Vladimírem Velickým, starostou obce
00302961
CZ00302961

StavoSport s.r.o.
Přehradní 233, 763 16 Fryšták
Markem Šmachem, jednatelem společnosti
292 78 481
CZ29278481
5442205399/0800

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 70440

Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany".

Preambule:
Tato Smlouva o dílo definuje základni pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky
a vybraným dodavatelem.

l. POJMY

1.1. Pojmy smlouvy o dílo
1.1.1. V rámci smlouvy o dílo jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro
jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly

při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které
nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky
oddělit.

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde
na věcné ose jsou deňnovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo
provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele
a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.

1.1.1.3. Havárii stav předmětu plněni, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení
stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či
životy osob nebo majetek.

].1.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilosti, zajišt'ujici pro
Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohroženi
života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.

1.1.1.5. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro
zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo
službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a
Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

].1.1.6. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby
proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou

1.1.1.7. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.1.8. Ostatními náklady náklady spojené s plněním povinnosti Zhotovitele neuvedené v

soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů,
inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného

Smlouoa o dílo strana l



provedeni stavby, náklady na geodetické zaměřeni dokončeného díla, náklady spojené
s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývajicI z obchodních podmínek

1.1.1.9. položkovým rozpočtem Zhotovitelem zaručený úplný oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny
za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

1.1.1.10. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená \
souhrnem technologických strojů a zařízeni, která vykonává ucelený technologický
proces.

l.l.l,l1. Příslušnou dokumentaci se rozumí projektová dokumentace pro prováděni stavby
nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a
provozní vlastnosti, vzhled a umožňujici sestavit podrobný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb.

1.1.1.12. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné ná|ežitost| podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou
uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.1.13. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
1.1.1.14. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb

odpovÍdajíci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah
stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období
(obvykle kalendářní měsíc).

1.1.1.15. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech stavebních
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotoveni stavby, včetně popisu
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plněni požadavků Objednatele
s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací,
dodávek a služeb.

1.1.1.16. Terminem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnImu předáni a převzetí
Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum,

1.1.1.17. Staveništěm prostory a plochy určené v přislušné dokumentaci a v pravomocném
územním rozhodnutí pro prováděni stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby
a pro umístěni zařízeni staveniště.

l.l.l.l8. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařIzeni, které po dobu prováděni stavby
slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být
využívány též objekty a zařízeni, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již
vybudovány a poskytovány k uvedenému využiti, pokud se tak smluvní strany
dohodnou.

l.l.l.l9. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta
ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedeni.

1.1.1.20. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s
odkazem na konkrétni výkresovou část příslušné dokumentace.

1.1.1.21. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plněni či jeho
části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentaci, Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.1.22. Technickým dozorem osoba zajišt'ujÍcÍ pro Objednatele odbornou kontrolnI činnost při
přípravě, zhotovováni a dokončeni stavby.

1.1.1.23. Termín dokončení den, ve kterém dojde k předáni díla dle této Smlouvy bez vad a
nedodělků Objednateli. .

1.1.1.24. Termín předáni a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o
úspěšném předáni a převzetí díla.

1.1.1.25. Subdodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomoci které má Zhotovitel l plnit
určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plněni díla určité věci či
práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho
Subdodavatelem.

1.1.1.26. Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro zhotoveni stavby, společné pro celou
stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů,
inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména
požadavky souvisejici s vybudováním, provozem a likvidací zařízenÍ staveniště, ztížené
výrobni podmínky souvisejici s umístěnÍm stavby, provozními nebo dopravními
omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z
příslušné dokumentace.

].1.1.27. Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dilči
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek),
pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energii)
nebo obslužný výrobni (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např.
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m
doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařIzenI zajišt'ujÍcÍch speciální nevýrobní
procesy (např. zaňzeni pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové
procesy (např. rozvod kapalin a plynú, rozvod elektrické energie).

1.1.1.28. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁjEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
2.1.1, Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na
změny smlouvy, odstoupeni od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní
straně zasílány:
2.].1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo

kurýrem (proti potvrzeni), případně datovou schránkou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámi změnu své adresy, budou
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkajici se technických záležitosti stavby lze
použit i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schváleni, potvrzeni či souhlas nebo
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo
zpožďováno.
2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložnI době a držitel poštovni licence zásilku vráti zpět, bude
za úspěšné doručeni, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného
odeslání zásilky.
2.1.4. jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažuji za změnu Smlouvy
bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavbý, tj. provedení stavebních prací specifikovaných
projektovou dokumentací stavby ,,VÍCEUCELOVÉ HŘIŠTĚ SLAVONOV", zpracovanou
lng.arch. Milanem Heidenreichem, U Brány 3, 789 85 Mohelnice, lČ: 11573252 v Mohelnici
05/2020, autorizace ČKA Č.02715, která obsahuje i soupis prací s výkazem výměr.
jedná se o novou stavbu - víceúčelové hřiště, které bude sloužit k provozováni malé kopané,

volejbalu a tenisu v obci Slavoňov, na parc. č. 638/11, k. ú. Slavoňov u Lukavice o výměře 4376
m2, která je dle katastru nemovitosti zapsaná jako ostatní plocha s využitím jako sportoviště a
rekreační plocha. Ke stavbě vÍceúče|ového hřiště bude využitá část parcely, |ežíci z jižní strany
klubovny, která dosud sloužila jako fotbalové hřiště. Hřiště bude opatřené op|ocenjm výšky 4,0 m
a bude přístupné z jihozápadní strany. K provozu hřiště bude využité stávající sociální zařIzenI v
klubovně SDH ( parč. č. 90 ). Inženýrské sItě nebudou pro hřiště vybudované. Vlastníkem
pozemku parcela č. 638/11 v k,ú. Slavoňov u Lukavice je obec Lukavice, 789 01 Lukavice č.p.
47.
Víceúčelové hřiště bude sloužit pro hru malé kopané, volejbalu a tenisu. Jednotlivá hřiště - hřiště
na malou kopanou, volejbalové hřiště a tenisové hřiště - budou mít povrch z umělé trávy,
ohraničené Iajnovací umělou trávou. Oplocení o výšce 4,0 m bude provedené z podhrabové
desky, poplastovaného pletiva a ochranné sitě na ocelových sloupcích, se vstupní brankou
osazenou z jihozápadní strany. Zastavěná plocha stavby je 648 m2, užitková plocha hřiště pro
malou kopanou je 528 m2, pro volejbalové hřiště 162 m2 a pro tenisové hřiště 260,76 m2. Počet
uživatelů je do 12 osob.
Předmětem plněni jsou dále veškeré souvisejici práce a dodávky, které je pro řádné zhotoveni a
uživánI díla nutno provést, včetně uvedeni dotčených a okolnIch pozemků do stavu, v jakém se
budou nacházet při předáni staveniště. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné
provedení všech stavebních a ľnontážnich prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných
materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedeni všech činnosti
souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončeni
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a
kompletační činnosti celé stavby.
3.1.2. Rozsah předmětu plněni (dále také dílo) je vymezen smlouvou a jejími přílohami č. 1-2,
které jsou nedílnou součástí smlouvy.
3.1.3. Vedle všech definovaných činnosti patři do předmětu plněni dle této Smlouvy i následujIci
práce a činnosti:
3.1.5.1. zajištěni vytýčení veškerých inženýrských síti, odpovědnost za jejich neporušeni

během výstavby a zpětné protoko|ární předání jejich správcům,
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3.1.5.2. zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni\
díla,

3.1.5.3. veškeré práce a dodávky souvisejici s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

3.1.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,

3.1.5.5. projednáni a zajištění případného zvláštního uživání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

3.1.5,6. zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemist'ování
a následné odstranění,

3.1.5.7. zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných
projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu
včetně pořízení protokolů),

3.1.5.8. zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášeni o shodě) a revizi veškerých elektrických zařIzenI
s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,

3.1.5.10. zřízení a odstraněni zařízeni staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě,
3.1.5,11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a ubžení vybouraných hmot a stavební suti na

skládku včetně poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb.
- o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3.1.5.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

!

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1.1. Zhotovitel předá certifikáty a doklady použitých materiálů a dokumentaci

skutečného provedeni díla.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací
4.1.1. Termínem zahájeni stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnimu předáni apřevzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem dále označován jako to, Zhotovitel je

povinen převzít staveniště do 10 dnů od podpisu smlouvy.
4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezaháji ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy
měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2.

4.3.

Lhůta pro dokončeni díla
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě TO + 122
kalendářních dní (dále jen ,,Lhůta pro dokončeni díla", a to úplným dokončením všech prací
Zhotovitele na díle (včetně protoko|árniho předáni díla Objednateli a zajištění všech nezbytných
podkladů pro řádnou kolaudaci díla). předpokládaným dnem dokončeni díla je 31.7.2021 při
předpokládané době zahájení 1.4.2021.
4.2.2. Lhůta pro dokončeni díla je závislá na řádném a včasném splněni součinností
Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě,
prodlužuje se Lhůta pro dokončeni předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v
plnění jeho součinností. O tomto prodlouženi Lhůty pro dokončeni předmětu plněni bude uzavřen
písemný dodatek ke smlouvě

Podmínky pro změnu sjednaných terminů či lhůt
4.3.1. Pokud Zhotovitel zjisti, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit Lhůtu pro
dokončeni předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému
dozoru objednatele k projednáni.
4.3.2. Prodbužení Lhůty pro dokončeni díla je možné jen v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
4.3.3. O případném prodlouženi Lhůty pro dokončeni díla musí být sjednán písemný dodatek
ke smlouvě, jinak je neplatné.
4.3.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty
ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončeni díla a předmět plnění bude
dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
4.3.5. Běžné klimatické podmínky odpovídajÍcĹ ročnímu období, v němž se stavební práce
provádí, nejsou důvodem k prodlouženi Lhůty pro dokončeni díla.
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5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. výše sjednané ceny
5.1.1. Cena díla bez DPH činí:

1.136.594,08 Kč
(slovy : jedenmilionjednostotřicetšesdisÍcpětsetdevadesátčtyřikorunčeskýchosmha|éřů), která je
sjednána smluvními stranami jako cena pevná.

5.1.2. DPH 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 5.1.1. částku

238.684,76 Kč

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Příslušná DPH z ceny díla bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH").

5.1.3. Cena díla s dani z přidané hodnoty 21% (součet ceny uvedené v článcích 5.1.1. +
5.1.2.) činí celkem

1.375.278,84 Kč

Obsah céňY
5.2.1. Cena díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je
zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tvořící
přílohu č. 2 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujÍcÍ Příslušná dokumentace a
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedeni díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ze dne 12. května 2016. Sjednaná cena obsahuje i
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro
dokončení stavebních prací.
5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a
podmínkami svého plněni, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady
Zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů
zahrnuty ve sjednané ceně.

Doklady určujÍcÍ cenu za dílo
5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem Zhotoviteli,.
5.3.2. Cena je doložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a
Zhotovitel ručí za to, že tento položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. položkový rozpočet slouží
k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsiční fakturaci) a dále pro
stanoveni ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
5.3.3. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízeni
neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané
v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak pIati, že chybějÍcÍ položky či chybějici
množství měrných jednotek jsou předmětem plněni a součástí sjednané ceny v rámci jiných
položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních
a nepředvídatelných důvodů jestliže:.
5.4.1.1. po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde

ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
5.4.1.2. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
5.4.1.3. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
5.4.1.4. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a

Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu díla,

5.4.1.5. při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané Objednatelem

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
5.5.1. Vyskytnou-li se při prováděni díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen
vypracovat rozpočet změny, který musí být předem projednán a schválen s objednatelem.

Gnjmma n dí/n ďrmm S



5.5.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodno
jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v položkových ,
rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše ve výši 85% ceny příslušných položek cenové soustavy
Urs a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.
5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do lOti dnů ode
dne předložení návrhu Zhotovitelem.
5.5.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. l. Zálohy
6.1.1, Objeď natel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2.

6.3.

6.4.

Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen ,,faktur")
vystavených Zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední kalendářní
den příslušného měsíce.
6.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 21.6.2021 budou řádně provedeny a vyfakturovány
práce v minimálni hodnotě 670.000,- Kč bez DPH.
6.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujíciho měsíce
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení
(nevyjádřI-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasenI
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. NedIlnou
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení
vyp|ývajÍcÍ z peněžitého dluhu Objednatele.
6.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řizenI,
ze kterého pořIdI zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno
v řešeni sporů.

Lhůty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů od
doručeni do sídla Objednatele.

Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.4.2. jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.4.2.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plněni podle

smlouvy,
6.4.2.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčujici tomu, že se dostane do postaveni, kdy

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni
nenachází,

6.4.2.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7, l. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončeni díla, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý, i započatý
den prodlení..

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předáni a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu
1.000,- kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
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7.3.

7.4.

Smluvní pokuta za neodstraněni reklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do
patnácti dnů ode dne obdrženi reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady
(případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za každou
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném terminu a za
každý den prodlení.
7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení
a za každý den prodlení.
7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užľváni díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Smluvní pokuta za nevVk|izenÍ staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v terminu stanoveném touto smlouvou, příp. v
termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
5.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Další smluvní pokuty

7.6.

7.7.

7.5.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a každý započatý den prodlení v případě, že se na základě pravomocného
rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášeni
podle odstavce 21.2 smlouvy.
7.5.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý jednotlivý
případ porušeni a každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s
plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájeni řízeni a uvést datum jeho zahájení dle odstavce
21 .4 smlouvy.

7.5.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý jednotlivý případ
porušeni a každý započatý den prodlenI v případě, že Zhotovitel bude v prodlenI s plněním
povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jímž se řízení končí, a uvést
datum právní moci, dle odstavce 21.5 smlouvy.

Úrok z prodlení
7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.

Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
7.7.1. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučeni použití ust. § 2050 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu
škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované
smluvní pokuty.

8. STAVENIŠTĚ

8.1.

8.2.

Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli před zahájením prací Staveniště (nebo jeho
ucelenou Část) prosté práv třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 14 dnů od
doručeni výzvy Objednatele. Termin předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž
je při dodrženi Lhůty pro dokončeni předmětu plněni závislý termín dokončeni a předáni díla.
8.1.2. O předáni a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany
podepIšI. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

Stávaiíci podzemní inženýrské sítě
8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách
stávajících známých inženýrských síti na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla včetně případných zákresů.
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8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozMstěnim a traso
stávajících známých inženýrských síti na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla, zabezpečit vytýčení všech inženýrských síti a tyto buď vhodným způsobem
přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu prováděni díla nedošlo k jejich poškození.
8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.3. Vybudováni a provoz zařízeni staveniště
8.3.1. Provozní, sociálnI a případně i výrobní zařÍzení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudováni, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Uživání staveniště
8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišt'uje Zhotovitel
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových síti je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem
těchto síti.
8,4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
8.4.4. Zhotovitel zajistí op|oceni Staveniště nebo jiné vhodné zabezpečeni.
8.4.5. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Podmínky' užíváni veřejných prostranství a komunikací
8.5.1. Veškerá potřebná povoleni k užíváni veřejných ploch, případně rozkopávkám,
objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikaci zajišt'uje Zhotovitel a nese
veškeré případné poplatky.
8.5.2. jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značeni podle předpisů o pozemních
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umist'ování,
přemist'ováni a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděni prací. Jakékoliv
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
8.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup
a výjezd z něj.

Vyklizeni staveniště
8.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15
dnů ode dne Termínu předáni a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponechání zařIzení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o
předání a převzetí díla).
8.6.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

8.4.

8.5.

8.6.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9. l.

9.2.

Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které
provádí, stavební deník.
9.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončeni díla.
9.1.3. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.
9.1.4. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006
Sb.
9.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
9.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.1.7. V případě neočekávaných událostI nebo okdnosti majících zvláštni význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i přIslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti
Stavebního deníku.

Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré
okolnosti rozhodné pro plněni díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
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9.3.

9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajIci funkci Technického dozoru je
povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Závaznost ujednáni ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Kontrola prováděni prací
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla sám nebo prostřednictvím
Technického dozoru. zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému
porušeni smlouvy. je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Kontrolní dny
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny
v terminech nezbytných pro řádné prováděni kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na terminu
Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob
vykonávajÍcÍch funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a
zástupci Zhotovitele.
10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola
časového a finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajÍcÍch funkci
Technického a Autorského dozoru a stanoveni případných nápravných opatřeni a úkolů.
10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne konáni Kontrolniho dne všem zúčastněným.
10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konáni Kontro|ního dne a jeho závěry do
Stavebního deníku.

Kontrola zakrytých prací a konstrukci
10.3.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukci,
které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel
je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce
zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
10.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

Kontrola čerpáni veřejných prostředků
10.4.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
10.4.2. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizaci projektu a
jeho financováním, po dobu 10 let od proplacenI závěrečné platby příjemci, tj. odepsáni z účtu
poskytovatele dotace (finančního ukončeni projektu), nejméně však do konce roku 2030, přičemž
běh lhůty se začne počítat od 1. ledna nás|edujÍcÍho kalendářnIho roku poté, kdy byla provedena
poslední platba za provedené práce. Součásti uvedené dokumentace jsou i dokumenty
souvÍsejÍcÍ se zadáváním zakázek a zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu této
dokumentace přislušným kontro|nim orgánům. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanovi
předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních
předpisů.
10.4.3. Zhotovlte| se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu ňnančni kontroly dle § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní
poskytovateli dotace a dalším kontrolnIm orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené
stavbou a její realizaci a provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch se stavbu včetně dokladů
souvisejÍcÍch s příslušným zadávacím řlzenim.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

(j díľn ,Ir,,,,,, g



11.1. Technický dozor
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho
jménem jedná a vydává pokyny směřujici k řádnému a včasnému dokončeni díla.
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo
v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru
11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnuti či pokyny vůči Zhotoviteli
či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich části. Pokud mají
rozhodnuti Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle míněni
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat
Objednatele.
11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastaveni prací, pokud se podle jeho názoru
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozI-li
Objednateli z prováděni nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry
stavby.

\

12. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

12.1.

12.2.

Pokyny Objednatele
12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP,
týkající se realizace předmětu plněni a upozorňujÍcÍ na možné porušování smluvních povinnosti
Zhotovitele.
12.1,2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedeni díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

Použité materiály a výrobky
12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedeni díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve
Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatři Objednatel.
12.2.2, Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle přIslušných předpisů.
12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujícich materiálů užitých ke zhotoveni stavby.

12.3. Dodržováni bezpečnosti a hg'qieny práce
12.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni předmětu plněni dodržení veškerých
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní
školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o
požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
12.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
12.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržuji na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými
pracovními pomůckami.
12.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojit k poškození zdraví, je
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značeni a zavést signály,
které poskytují informace nebo instrukce týkajIci se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a
seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
12.3.6. jestliže se při prováděni stavby vyskytuji na Staveništi nebo v místě prováděni
stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu
vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišt'ovat a kontrolovat jejich hodnoty a
zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou miru.
Při zjišt'ování, hodnoceni a přijímání opatřeni k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je
Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

zejména faktory fyzikálni (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické
činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fýzická zátěž, psychická a zraková zátěž a
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémni chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt
biologických činitelů a překročeni nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je
Zhotovitel povinen omezovat jejich působeni technickými, technologickými a jinými opatřeními,
kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřIzenI kontrolovaných
pásem, používáni vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytováni
ochranných nápojů.
12.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na Staveništi.
12.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užíváni veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
12.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedIcích objektů a ploch a
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovováni stavby.
12.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské
prohlídce a že jsou zdravotně způsobili k práci na díle.
12.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Dodržováni zásad ochrany' životního prostředí
12.4.1. Zhotovitel při prováděni díla provede veškerá potřebná opatřeni, která zamezí
nežádoucím vlivům stavby na oko|ni prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke Staveništi) a
je povinen dodržovat veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů řešicich problematiku
vlivu stavby na životní prostředí.
12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňováni.

Dodržování podmínek rozhodnuti dotčených orgánů a organizací
12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývajici z územního rozhodnuti a stavebního povoleni. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li,
že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze
spravedlivě požadovat.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele
12.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů majÍcÍ přís|ušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na
požádání Objednatele povinen doložit.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
12.7.1. Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajicich ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajicích z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel.
12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Archeoloqické nálezy
12.8.1. jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen
přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1. Organizace předání díla
13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tři dnů od termínu
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řIzenI, organizovat ho a řádně v něm pokračovat.
13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a
přejhnaciho řízeni.
13.1.3. Místem předáni a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
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13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkc
Technického a případně i Autorského dozoru.
13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
13.1.6. Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat na požádáni Objednatele i své
Subdodavatele.

13.2. Protokol o předáni a převzetí díla
13.2.1. O průběhu předávacího a přejhnacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

údaje o Zhotoviteli a Objednateli
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
dohoda o způsobu a terminu vyklizeni staveniště
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
prohlášeni Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí
protokol obsahovat i:

13.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
13.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstraněni. popřípadě o jiném
způsobu narovnáni
13.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem
odstraněni Vad nebo Nedodělků

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky
13.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užíváni díla.
13.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků
včetně způsobu a terminu jejich odstraněni.
13.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni Vad a Nedodělků, pak
pIati, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předáni a převzetí
díla.
13.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě,
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímaciho řizeni zejména tyto
doklady:

13.4.1.1. certifikáty a doklady použitých materiálů a dokumentaci skutečného
provedeni díla.

13.4.1,2. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
13.4.2. Nedoloži-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a
schopné předání.

Kolaudace
13.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízeni, pokud jej přizve stavební úřad.
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozváni nedostaví, nese veškeré náklady na opakované
kolaudační řizení.
13.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řizenI nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
13.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
13.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyp|ývajÍcÍ z kolaudačního souhlasu ve
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení
kopie kolaudačnIho souhlasu.

13.3.

13.4.

13.5.

14. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

14.1. Odpovědnost za vady díla
14.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předáni a dále odpovídá za Vady
díla zjištěné v záruční době.
14.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky,
tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.
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714.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Délka záruční lhůty
14.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
14.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předáni a převzetí
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
14.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro
Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
14.2.4. Po dobu opravy těch části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

Způsob uplatnění reklamace
14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištěni. Oznámeni (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
14.3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Podmínky odstranění reklamovaných vad
14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do lOti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněni
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdrženi reklamace, a to bez ohledu na
to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak pIati
lhůta 15 dnů ode dne obdrženi reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého
terminu vadu(y) odstraní.
14.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdrženi reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na
odstraněni reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
]4.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fýzickou osobu. Náklady na odstraněni vad třetí osobou dle tohoto ustanoveni
smlouvy se zavazuje uhradit Zhotovitel.
14.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že
jim reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že
vadu způsobil nevhodným uživánhn díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
14.4.5. jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení
reklamace (oznámeni).

Lhůty' pro odstranění reklamovaných vad
14.5.1. Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode
dne doručeni reklamace Zhotoviteli.
14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě o terminu odstranění reklamované vady (havárie) pIati, že havárie musí být
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručeni reklamace Zhotoviteli.
14.5.3. O odstraněni reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí
odstraněni vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

15.1.

15.2.

Vlastnictví díla
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel,

Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku, nese od počátku Zhotovitel,
a to až do doby řádného předáni a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. POJIŠTĚNÍ DÍLA
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16.1. pojištění Zhotovitele Y"¶
16.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plněni pojištěn proti škodám způsobeným jeho
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše min. 200 000,- Kč.

16.2. Doklady o poiištěni
16.2.1. Dokladem o pojištěni je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas
uhradil pojistné.
16.2.2. Doklad o pojištěni je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištěni nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy
Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupeni od Smlouvy.

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
16.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
16.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udábsti Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech
16.3.3, Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

\

16.3.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1.

17.2.

Forma změny SmloůvY
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných
elektronických zpráv. Objednatel je oprávněn namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku
z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

Převod práv a povinnosti ze smloůvY
17.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na
jinou osobu pouze s písem ným souhlasem Objednatele.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Důvody' opravňuiÍcÍ k odstoupení od Smlouvy
18.1.1, Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plnění Smlouvy
je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

Způsob odstoupeni od Smlouvy
18.2.1. je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplněni smluvních povinností jednou ze
smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé
straně přiměřenou lhůtu k nápravě teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této
dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení
smlouvy jednou ze stran ve smyslu § 2002 občanského zákoníku může druhá strana odstoupit od
smlouvy do 1 měsíce.
18.2.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených
ve smlouvě nebo ze zákonných důvodů. V písemném oznámeni o odstoupení od smlouvy je
odstupujIci smluvní strana povinna uvést důvod odstoupení od smlouvy.

Den účinnosti odstoupení
18.3.1. Odstoupeni od smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupeni
od smlouvy doručeno druhé straně.

Důsledky odstoupení od Smlouvy
18.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran nás|edujÍcÍ:
18.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla
18.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčís|ení provedených prací, popřípadě poskytnutých

záloh a zpracuje ,,dí|či konečnou fakturu"
18.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany

nedohodnou jinak
18.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tři

dnů od obdrženi vyzváni zahájit ,,dilčí přejímací řízeni"
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19. ŘEŠENÍ SPORŮ

19.1.

19.2.

Příslušnost soudu
19.1.1. jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně
příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

Volba práva
19.2.1. Právni vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
19.2.2. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními
obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejickni.

20. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

20.1. Důvěrné informace
20.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkajici se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude
Zhotovitel přicházet v průběhu prováděni díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesměji
být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám,
např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla
podle Smlouvy a příslušné dokumentace.
20.1.2. Za důvěrné informace se nepovažuji informace, které:
20.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užiti nebo zpřistupněnÍ, pokud

jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušeni zákonné (tj.
uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

20.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotoveni
stavby, která má právo s takovou informaci volně nakládat a poskytnout ji třetím
osobám.

20.1.3. V souvislosti s důvěrností informaci bere Zhotovitel na vědomi, že je zákonnou
povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich
případných dodatků a po splněni Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit
skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splněni této zákonné povinnosti není
porušením důvěrnosti informací.

21. SOCIÁLNĚ A ENVIROMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

21.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel uzavřel tuto smlouvu v souladu se
zásadami sociálně odpovědného zadáváni veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po
celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovni podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré
právni předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(odměňováni, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plněni Smlouvy
podňeji a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

21.2. Objednatel si může od zhotovitele vyžádat čestné prohlášeni, v němž zhotovitel uvede jmenný seznam
všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo.
V čestném prohlášenI musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v
příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního
zabezpečení a mají příslušná povoleni k pobytu v České republice a k výkonu pracovni činnosti. Dále zde
bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právni úpravy.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášeni je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům
veřejné moci České republiky.

21.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržováni povinností Zhotovitele dle odstavce 21.1 a 21.2
smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu
umožnit,' strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

21.4. zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jetlq$rdg&'*ate|i bylo orgánem veřejné
moci (zejména Státním'.úřadem inspekce práce či oHästňími' inspeŔtór . Krajskou hygienickou stanicí
apod.) zahájeno řIzeni pro porušeni právních předpisů, jichž' sě' ďotýká ."e.dnáni v odstavci 21.1 nebo
21.2 smlouvy, a k němuž došlo při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od
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doručeni oznámeni o zahájeni řízeni, Součásti oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručen¶
oznámení o zahájení řízeni.

21.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimž se řízeni ve věci dle
odstavce 21.4 smlouvy konči, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnuti nabude právní moci.
Současně s kopii pravomocného rozhodnuti Zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabyti
právni moci rozhodnutí.

21.6. V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci ňzení zahájeného dle odstavce 21.4 smlouvy
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního
jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatřeni a o těchto, včetně jejich realizace, písemně
informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.

21.7. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém
to realizace díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatřeni k ochraně životního prostředí,
zejména předcházet znečišt'ování nebo poškozováni životního prostředí a minimalizovat nepříznivé
důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci díla zvoli přednostně takové materiály,
předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky
stanovené touto smlouvou.

21.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinnosti předložit, a to i přes
opakovanou výzvu (2x a vÍce), čestné prohlášeni podle odstavce 21.2 smlouvy, nebo pokud čestné
prohlášeni podle tohoto odstavce smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

21.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel bude
orgánem veřejné moci opakovaně (2x a vÍce) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízeni dle odstavce 21.4 smlouvy.

\

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Tuto Smlouvu nelze postoupit bez souhlasu druhé strany. Zhotovitel není oprávněn postoupit
jakékoli pohledávky vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy vůči Objednateli na kteroukoli třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

22.2. Započteni na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
22.3. Smluvní strany prohlašuji, že v plném rozsahu odkazuji na sjednaný text Smlouvy a že se

neužiji a že ani jedna z nich nebude uplatňoovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní
strany dále vylučuji na sjednáváni této Smlouvy či jejich dodatků použiti ust. § 1740 odst. 3, §§ 1765 a
1766 a dále §§ 1793 a 1794 občanského zákoníku.

22.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se měly možnost se seznámit se zněním této Smlouvy,
uplatnit vůči ni návrhy na její doplněni či změny, obsahu Smlouvy rozumí a chtějí jim být vázány Tato
smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. žádný projev stran učiněný
při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovným ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran

22.5. Strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanoveni této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti zachovávaných
obecně či v odvětví týkajÍcÍcm se předmětu plněni této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklosti či praxe .

22.6. Smluvní strany prohlašuji, že mají zájem uzavřít Smlouvu (včetně jejich případných dodatků) na
jedné listině. Účinnost smlouvy, jakož i případných dodatků nastává okamžikem podpisu poslední
stranou.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následujÍcÍ přílohy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - položkový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky)

V Luk-vici,,, LjL' . lo24

OBEC LUKAVICE
ň901 ŠUMPERK

za OÉ)jednate|e
lng.VladirMr velický, starosta obce Lukavice
Cm/nrmn n di/n

V d,, q Č, Q'2j,.,,
, StavoSport s.r.o.

Přehradní 233
763 16 Fryšták

29278481 DIČ: CZ29278481
tel.: 777 691 740

za Zhotovitele

</ř,7p1,7 1(j



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby

Druh stavby

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Víceúčelové hřiště Slavoňov Objednatel. obec Lukavice

projektant: Ing. arch. M. Heidenreich

Zhotovitel:

Konec výstavby.

Zpracoval:

Rozpočtové náklady v KČ

IČ/DIČ.

|¢/Dl¢:

|¢/D|¢

Položek: 62

Datum 20.02.202i

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávký 477 326,70 Práce přesčas 0,00Zařízeni staveniště 21 963,17
Montáž 374 996,54 Bez pevné pod|. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 118 439,26 KulturnI památka 0,00 Uzemni viivy 0,00
Montáž 70 559,94 Oopravy 16 472,38 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávký 2 831.53 Ostatní 0.00
Montáž 5 168,47 NUS z rozpočtu 0.00

Ostatní materiál 2 500,00
Přesun hmot a sutí 46 336,10

.ZRN celkem 1 098 158,53 DN celkem 16 472,38 NUS celkem 21 963.17
ON celkem z obj. 0.00 NUS celkem z obj. 0.00

ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0.00

"klad 0%
"klad 15%
'klad 21%

Projektant

0,00
0,00 DPH 15%

1136 594,0 DPH 21%

Dbjednatel

0,00 Celkem bez DPH
238 684,76Celkem včetně DPH

Zhotovitel

1 136 594,08
1 375 278,84ý

Datumľ razítko a pocipis Datum, razítko a PodplS
Pcunämka

Rozpočet byl zpracován na základě dodané projektové dokumentace z 02/2021

Datum, razítko a podpis



Slepý stavební rozpočet
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slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Druh stavby:

Víceúčelové hřiště Slavoňov Objednatel obec Lukavice

Projektant: Ing. arch. M. Heidenreich

Lokalita: Zhotovitel"

.Zpracoval:

objekt -(ód
11
13
16
17
18
21
27
28
58
59
767
89
90
91
95
HIS

Zpracováno dr20.02 2021
Pkrácen ' ·opis NákladV KČ
Přípravné a pňdmžené práce
Hloubené vykopávky
Přemístěni výkopku
Konstrukce ze zemín
Povrchové úpravy terénu
Úprava podloži a základové spáry
Základy
Zpevňováni hornin a konstrukci
Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z betonu a ostatních hm
Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeni
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Doplňujici konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn
Vybaveni
Objekty pozemní zvláštni
Ostatní materiál

- dodávka NákladY K '
0,00
0,00
0,00

155 098,88
3 523,43

18 113,54
30 403,11
16 725,52

174 358,59
15 422,26

118 439,26
3 500,00

0.00
28 577,63
34 435,26

0,00
2 500,00

- Montáž Nák|adY
63 840.00
34 650,75
25 685,81
18 039,50
15 002,57
36 997,06

9 241,79
11 355,28

133 429,41
6 577,74

76 764,93
1 700,00
5 500,00

11 730,37
6 414,74

40 131,10
0,00

Celkem:

Kč - celkem
63 840,00
34 650,75
25 685,81

173 138,38
18 526,00
55 110,60
39 644,90
28 080,80

307 788,00
22 000,00

195 204,20
5 200,00
5 500,00

40 308,00
40 850,00
40 131,10

2 500,00
1 098 158,53



vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby'

Lokahta:

Začátek výstavby:

jKSO:

Víceúčelové hřiště Slavoňov Objednatel: obec Lukavice

Projektant: Ing arch. M Heidenreich

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČ/DIČ:

lČ/DlČ:

IČ/DIČ:

Položek: 62

Datum: 20.02.2021

»opiňŔové náŘľady ON %= Základne Kč:
Práce přesčas 0,00 0,0C
Be' pevné p'xii. 0,00 0,00
Kulturni památka 0,00 0,00
Oop'ävY 1,50 1 098 158,53 16 472,38
2elkem DN 16 472|3&

VedleišÍ rozpočtové náklady VRN

qák|ady na umístění stavbý NUS kč- % Základna KL
Zařízeni staveniště 2,0C 1 098 158,53 21 963,17
Mimostav. cioprava 0.00 0,00
Uzemni vlivy 0.00 0,00
Provozní viivy' 0.00 0,00
Ostatní O 00 0.00
NUS z rozpočtu O 00 0,00
3elkem NUS 21 963j1T

3elkem VRN l 38 435,5ď

IÝstatni rozpočtové nák|ady ORN Kč '7= Základnd Kčj

0,00 0,00
Celkem ORN I 0,0d

Ostatní rozpočtové náklady ORN

W
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Ing arch M

Zpmcovano dne' Xi 02 202i
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Rů?pôčm by' zp'acmán na zádadě dodané dokumentace z 02'2021


