
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Číslo původní smlouvy objednatele: OČV-SML/033/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený: 
Zástupce pro věci

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Tel.:

Obec Česká Ves
Jánského 341, 790 81 Česká Ves
Ing. Petrem Mudrou, starostou obce 

technické: Ing. Ladislav Cabadai. referent Obecního úřadu Česká Ves
tel.: +420 584 459 097, mobil: +420 777 604 614, e-mail: stavebni@cves.cz
006 36 037
CZ00636037
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800 
+420 584 459 090

ID datové schránky: dy5aqbf

(dále jen: „objednatel")

a

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.
Sídlo: Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 28796
Zastoupena: Petrem Vávrou, jednatelem společnosti
IČO: 268 69 977
DIČ: CZ26869977
Bankovní spojení: KB, a.s., 35-5918000277/0100
Tel/e-mail: +420 602 738 376
Zástupce pro věci technické: Petr Vávra
ID datové schránky: r7g4bme

(dále jen: „zhotovitel").

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1.
Předmětem dodatku je provedení méněprací a víceprací, které se týkají změny střešní krytiny, a to 
z plastové šablony na krytinu z trapézového plechu.

2.2.

V článku IV. CENA DÍLA odstavec 1 zní:
„1.
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

5 874 177,72 Kč (bez DPH)
1 233 577,32 Kč DPH 

7 107 755,04 Kč (včetně DPH.“
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3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti 

2.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 Upravený nabídkový cenový rozpočet (oceněný výkaz výměr a soupis 
vedlejších a ostatních nákladů) zhotovitele ze dne 12.08.2021

11.
Schvalovací doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů:
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválena Radou obce Česká Ves na svém 13. zasedání 
konaném dne 20.08.2021, usnesením č. 1/1.

V České Vsi dne 24.08.2021 V Jeseníku dne 2 7 '08- 2021

10.

OBEC 26

790 81 ČESKÁ VES

za objednatele 
Ing. Petr Mudra 
starosta obce

za zhotovitele 
Petr Vávra / 
jednatel spíote

fe v\ 

temnosti
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Kód: S0D-D1
Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu £.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Misto: Česká Ves Datum: 12.08.2021

Zadavatel: IC: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IC: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím oenove soustavy uks. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
httDs://oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -780,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -780,30 -163,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -944,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SOD-D1

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Místo: Česká Ves Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -780,30 -944,16

01 Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna 
krytiny z plastové šablony na trapézový plech -685,44 -829,38 STA

01o Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet -152 322,59 -184 310,33 Soupis

01 p Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - přípočet 151 637,15 183 480,95 Soupis

04 Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové 
šablony na trapézový plech -94,86 -114,78 STA

04o Přístavba - ZL č.1 - odpočet -31 518,69 -38 137,61 Soupis
04p Přístavba - ZL č.1 - přípočet 31 423,83 38 022,83 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech 

Objekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na 
trapézový plech 

Soupis:
01 o - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12.08 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -152 322,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -152 322,59 21,00% -31 987,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -184 310,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na 
trapézový plech

Soupis:
01 o - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet

Místo: Česká Ves Datum: 12 08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-152 322,59

-152 322,59

765 - Krytina skládaná -152 322,59
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p, 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na 
trapézový plech

Soupis:
01 o - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet

Místo: Česká Ves Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Radim Vaigl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -152 322,59

d PSV Práce a dodávky PSV -152 322,59

D 765 ____  Krytina skládaná____________________ _________ ______ ____________________________________-152 322,59

1 K 765131011X
Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30” jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, 
počet desek přes 10 do 20 ks/m2

m2 -186,600 155,00 -28 923,00 cena z VŘ

2 K 765131291
Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k 
cenám za sklon přes 30° na bednění m2 -186,600 71,00 -13 248,60 cena z VŘ

3 M 59161003
spona vichrová Cu D 2x20mm pro vláknocementové 
krvtinv

100
kus

■27,990 152,00 -4 254,48 cena z VŘ

4 M 59161002
hřebíky konvexní Zn D 9x3x32mm příslušenství 
vláknocementové střešní krytiny

100
kus

-27,990 14,00 -391,86 cena z VŘ

5 M 56289130
krytina střešní plastová bfídllce 20ks/1m2 šablona tl
3,1mm černá

kus -2 799,000 20,00 -55 980,00 cena z VŘ

6 K 765131131X Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30° okapové hrany, krytí jednoduché

m -27,600 67,00 -1 849,20 cena z VŘ

7 K 765131181X Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30° hřebene jednoduchého z desek m -12,100 134,00 -1 621,40 cena z VŘ

8 K 765135001

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané speciálních desek větracích hlavic, 
ventilačních prostupů, anténních prostupů, 
prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., 
plochy jednotlivě do 0,2 m2

kus -31,000 31,00 -961,00 cena z VŘ

9 M 5924431Ox taška plastová odvětraci komplet kus -31,000 263,00 -8 153,00 cena z VŘ

10 K 765135041 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané háků protisněhových

kus -373,200 46,00 -17 167,20 cena z VŘ

11 M 59161158
hák protisněhový 400mm barevný,pro 
vláknocementové krytiny

kus -373,200 27,00 -10 076,40 cena z VŘ

12 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20” volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 -186,600 25,00 -4 665,00 cena z VŘ

13 M 28329318
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézni PP 95q/m2

m2 -205,260 17,00 -3 489,42 cena z VŘ

14 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes
6 do 12 m

t -1,062 889,00 -944,12 cena z VŘ

15 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t -1,062 563,00 -597,91 cena z VŘ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech 

Objekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na 
trapézový plech 

Soupis:
01 p - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - přípočet

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12 08.2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 637,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 151 637,15 21,00% 31 843,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 183 480,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na 
trapézový plech

Soupis:
01 p - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - přípočet

Místo: Česká Ves Datum: 12 08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o Jeseník

Projektant:
Zpracovatel:

Ing Radim Vaigl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 151 637,15

PSV - Práce a dodávky PSV 151 637,15

764 - Konstrukce klempířské 7 705,06

767 - Konstrukce zámečnické 143 932,09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na 
trapézový plech

Soupis:
01 p - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - přípočet

Místo: Česká Ves Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant:
Zpracovatel:

Ing Radim Vaigl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 637,15

D PSV Práce a dodávky PSV 151 637,15
D 764 Konstrukce klempířské 7 705,06

1 K 764213456 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový m 10,000 765,00 7 650,00 cena z VŘ

w hlavní střecha
w 10,0 10,000
w Součet 10,000

2 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,024 1 420,00 34,08 cena z VŘ

3 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,024 874,00 20,98 cena z VŘ

D 767 Konstrukce zámečnické 143 932,09
4 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 

vlnitých, uchyceným šroubováním m2 186,600 253,00 47 209,80 CS ÚRS 2021 01
w hlavní střecha
w 2*7,5*12,1 181,500
w věž
w 1,5*3,4 5,100
w Součet 186,600

5 M 15484311 plech trapézový 40/160 PES 25pm tl 0,75mm m2 186,600 508,50 94 886,10 CS ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

6 K 998767102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,321 1 390,00 1 836.19 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech 

Objekt:
04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech 

Soupis:
04o - Přístavba - ZL č.1 - odpočet

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12 08.2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -31 518,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -31 518,69 21,00% -6 618,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -38 137,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:
04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:

Místo:

04o - Přístavba - ZL č.1 - odpočet

Česká Ves Datum: 12.08.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Česká Ves 
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant: Ing Radim Vaigl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-31 518,69

-31 518,69

765 - Krytina skládaná -31 518,69
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:
04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:
04o - Přístavba - ZL č.1 - odpočet

Místo: Česká Ves Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -31 518,69

d PSV Práce a dodávky PSV -31518,69

p 765___________ Krytina skládaná_____________________________________ ____________ _____________ __________-31 518,69

1 K 765131011x
Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, 
počet desek přes 10 do 20 ks/m2

m2 -40,740 240,00 -9 777,60 cena z VŘ

2 K 765131291 Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k 
cenám za sklon přes 30° na bednění

m2 -40,740 92,00 -3 748,08 cena z VŘ

3 M 59161003
spona vichrová Cu D 2x20mm pro vláknocementové 
krytiny

100
kus

-6,111 112,00 -684,43 cena z VŘ

4 M 59161002
hřebíky konvexní Zn D 9x3x32mm příslušenství 
vláknocementové střešní krytiny

100
kus

-6,111 12,00 -73,33 cena z VŘ

5 M 56289130
krytina střešní plastová bňdlice 20ks/1m2 šablona tl
3,1mm černá

kus -611,100 13,00 -7 944,30 cena z VŘ

6 K 765131131X Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechv do 30° okapové hrany, krytí jednoduché m -7,800 66,00 -514,80 cena z VŘ

7 K 765135001

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané speciálních desek větracích hlavic, 
ventilačních prostupů, anténních prostupů, 
prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., 
plochy jednotlivě do 0,2 m2

kus -6,000 32,00 -192,00 cena z VŘ

8 M 5924431Ox taška plastová odvětraci komplet kus -6,000 277,00 -1 662,00 cena z VŘ

9 K 765135041 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny
skládané háků protisněhových kus -81,480 31,00 -2 525,88 cena z VŘ

10 M 59161158
hák protisněhový 400mm barevný,pro 
vláknocementové krvtinv

kus -81,480 30,00 -2 444,40 cena z VŘ

11 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 -40,740 25,00 -1 018,50 cena z VŘ

12 M 28329318
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 95g/m2

m2 -44,814 17,00 -761,84 cena z VŘ

13 K 998765101

ricsuii i linut piu rviymiy sMauanc Slcu iuVci ly

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 t -0,244 703,00 -171,53 cena z VŘ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech 

Objekt:
04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech 

Soupis:
04p - Přístavba - ZL č.1 - přípočet

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12.08 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 423,83

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 31 423,83 21,00% 6 599,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 38 022,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:
04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:

Místo:

04p - Přístavba - ZL č.1 - přípočet

Česká Ves Datum: 12.08.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Česká Ves 
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

31 423,83

31 423,83

767 - Konstrukce zámečnické 31 423,83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony 
na trapézový plech

Objekt:

04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:
04p - Přístavba - ZL č.1 - přípočet

Místo: Česká Ves Datum: 12.08 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 423,83

D PSV Práce a dodávky PSV 31 423,83

D 767 Konstrukce zámečnické 31 423,83

1 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchyceným šroubováním m2 40,740 253,00 10 307,22 CS ÚRS 2021 01

w
w

střecha nad přístavbou
5,8*7,8-1,5*3,0 40,740

w Součet 40,740
2 M 15484311 plech trapézový 40/160 PES 25pm tl 0,75mm m2 40,740 508,50 20 716,29 CS ÚRS 2021 01

3 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,288 1 390,00 400,32 CS ÚRS 2021 01
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