
Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 2023/107/SOD 

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

1. Smluvní strany 

Objednatel: Obec Bělkovice – Lašťany  

Sídlo: Bělkovice – Lašťany 139  

 783 16 Dolany 

IČ: 00298654 

DIČ: CZ00298654 

bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu: 1801715369/0800 

Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic, starosta obce 

b) ve věcech technických: Ing. Dalibor Matoušek  

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. 

Sídlo: Průmyslová 955/4 

 779 00 Olomouc 

IČ: 28597460 

DIČ: CZ28597460 

bankovní ústav: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43-4989500207/0100 

Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 10124 

Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo 

 Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo 

 Richard Tláskal, člen představenstva nebo 

2. Úvodní ustanovení  

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/107/SOD jejímž 
předmětem plnění je provedení díla „Stavební úpravy budovy č.p.90 a 620, Bělkovice – 
Lašťany“.  
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3. Předmět dodatku 

1.  Dle čl. V výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se cena díla mění 
z důvodu navýšení víceprací a méněprací, které jsou vyčísleny v příloze.  

2.  Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly 
v době uzavření smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinil a nemohl je 
předpokládat.  

3.  V návaznosti na provedení díla se čl. V. odst. 1. výše uvedené smlouvy ruší 
a nahrazuje textem:  

 Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků 
zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré 
náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně 
vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 
konce lhůty pro dokončení díla.  

 Cena celkem bez DPH dle původní smlouvy o dílo:  25 356 024,64 Kč 

 Cena navýšení dle přílohy bez DPH:    805 160,53 Kč  

 Celková cena bez DPH:      26 161 185,17 Kč 

 21% DPH v Kč:       5 493 848.89 Kč  

 Cena v Kč s DPH:       31 655 034.06 Kč  

 (slovy: třicet jedna milionů šest set padesát pět tisíc třicet čtyři korun českých šest 
haléřů)  

4.  Dle čl. IV výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se lhůta pro dokončení 
díla mění z důvodu změn, které vyvstaly v průběhu realizace a které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinil a nemohl je 
předpokládat.  

5.  V návaznosti na provedení díla se čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy ruší 
a nahrazuje textem:  

 Lhůta pro dokončení díla: 307 kalendářních dní 

4. Závěrečná ustanovení 

1.  Tento dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá 
platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.  

2.  Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že obsahuje 
jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.   

3.  Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2023/107/SOD ze dne 14. 11. 2023 
zůstávají beze změny.  

4.  Tento dodatek je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je 
podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.  
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5.  Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

6.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na schůzi Rady obce Bělkovice – Lašťany 
dne 27.03.2024, usnesením č. 06/2024.  

 

Příloha: Rozpočty s výkazy výměr  

V Bělkovicích – Lašťanech dne:  V Olomouci dne:  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

…………………………………… …………………………………… 
Ing. Tomáš Němčic  Ing. Radim Vanek 
starosta obce člen představenstva 
Bělkovice – Lašťany  Hroší stavby Morava a.s. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Hroší stavby Morava a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 974 244,24CZK

805 160,53 169 083,7121,00%
0,000,0015,00%

ZL1
Změnový list č. 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

805 160,53

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis-95 194,95-78 673,51

974 244,24

0,00

Cena bez DPH [CZK]

618 235,44

-1 350 969,32

2 156 129,85

79 275,33

1 175 935,96

282 683,12

Ing. Jiří Herink
 

26.03.2024

0,00

-1 634 672,88

95 923,15

2 608 917,12
VCP Základy Nové

Změnový list č. 1

ZL č. 4
MNP Odečet základových vrstev o přibetonávku 
základů

805 160,53

-470 214,04

-119 234,60

-682 847,17 -826 245,08

-144 273,87

-568 958,99

1 422 882,51

342 046,58

Cena s DPH [CZK]

748 064,88

MNP Základy

MNP Podřezání a přidružené položky

VCP m. č. 108 a 124 nová skladba podlahy

VCP sanace vlhkého zdiva

MNP Změny ve stropní kci 1. NP a ostatní práce

Kód

MNP

VCP

ZL č. 3

ZL č. 3

ZL č. 2

ZL č. 1

ZL č. 1

MNP

ZL č. 2

ZL č.  4

Popis

1

1

VCP Sanace stropní k. 1. NP

1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 175 935,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 175 935,96 21,00% 246 946,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 422 882,51

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č. 1 - VCP Základy Nové

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 175 935,96

HSV - Práce a dodávky HSV 1 175 935,96

    1 - Zemní práce 59 186,04

    2 - Zakládání 773 195,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 125,00

    998 - Přesun hmot 153 429,80

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č. 1 - VCP Základy Nové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 175 935,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 175 935,96

D 1 Zemní práce 59 186,04

1 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,818 114,06 2 032,32 SOD

VV Objem zeminy SO 01 venkovní část
VV (2,85 + 2,63 + 4,94 + 10,76 + 7,42 + 0,4 + 0,52 + 0,4 + 1,98+ 0,4+ 0,52+ 0,4 + 7,28 + 10,76)*0,2*1 10,252
VV Objem zeminy SO 02 venkovní část
VV (9,95 + 13,36+ 9,95 + 4,57)*0,2*1 7,566
VV Součet 17,818

2 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 17,818 104,96 1 870,18 SOD

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 17,818 233,07 4 152,84 SOD

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 178,180 17,36 3 093,20 SOD

VV 17,818*10 178,180

5 K 162901(R) poplatek za skládku - zemina t 35,636 1 281,06 45 651,85 SOD
VV 17,818*2 35,636

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,818 133,89 2 385,65 SOD

VV " vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu " 
VV 17,818 17,818

D 2 Zakládání 773 195,12
7 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 22,000 455,00 10 010,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121
VV bednění taktu podbetonování TR plechem
VV 0,2*1*2*55 22,000

8 M 15485101 plech trapézový 14/112/1120 Pz tl 0,6mm m2 27,500 341,00 9 377,50 CS ÚRS 2024 01
VV 22*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 27,500

9 K 275352111.R Bednění základů patek ztracené (neodbedněné) soub 26,000 359,00 9 334,00

ZL č. 1 - VCP Základy Nové

Změnový list č. 1

VCP - 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 74,112 6 694,57 496 147,97 SOD

VV číslování stěn přílohou
VV "1"((13,36*0,25*(0,2+0,25)*2)+13,36*(1,1-(0,25+0,21))*(0,2+0,2)
VV 6,42616 6,426
VV "2"
VV 1,31472 1,315
VV "3"
VV 3,40587 3,406
VV "4"
VV 2,24808 2,248
VV "5"
VV 2,37133 2,371
VV "6"
VV 1,670165 1,670
VV "7"
VV 1,93282 1,933
VV "8"
VV 1,90872 1,909
VV "9"
VV 5,356959 5,357
VV "10"
VV 3,011384 3,011
VV "11"
VV 0,912176 0,912
VV "12"
VV "13"
VV 0,912176 0,912
VV "14"
VV 4,26894 4,269
VV "15"
VV 2,268876 2,269
VV "16"
VV 4,31476 4,315
VV "17"
VV 4,10624 4,106
VV "18"
VV 2,84309 2,843
VV "19"
VV 2,277279 2,277
VV "20"
VV 5,50516 5,505
VV "21"
VV 4,36016 4,360
VV "22"
VV 2,223364 2,223
VV "23"
VV 2,37762 2,378
VV "24"
VV 2,026024 2,026
VV "25"
VV 3,991064 3,991
VV "26
VV 2,07975 2,080
VV Součet 74,112

11 K 279351411 Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení m2 236,115 725,00 171 183,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351411
VV "1" "(13,36*(1,15-0,21))*2
VV 12,5584*2 25,117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2"
VV 2,2908*2 4,582
VV "3"
VV 5,51655*2 11,033
VV "4"
VV 4,6342*2 9,268
VV "5"
VV 4,6342*2 9,268
VV "6"
VV 2,87385*2 5,748
VV "7"
VV 3,3258*2 6,652
VV "8"
VV 3,3258*2 6,652
VV "9"
VV 9,21771*2 18,435
VV "10"
VV 5,52621*2 11,052
VV "11"
VV 1,67394*2 3,348
VV "12"
VV 1,67394*2 3,348
VV "13"
VV 5,9361*2 11,872
VV "14"
VV 3,67494*2 7,350
VV "15"
VV 7,4244*2 14,849
VV "16"
VV 7,0656*2 14,131
VV "17"
VV 4,8921*2 9,784
VV "18"
VV 3,91851*2 7,837
VV "19"
VV 6,3204*2 12,641
VV "20"
VV 6,3204*2 12,641
VV "21"
VV 3,09166*2 6,183
VV "22"
VV 3,80205*2 7,604
VV "23"
VV 2,26941*2 4,539
VV "24"
VV 6,09026*2 12,181
VV Součet 236,115

12 K 279351412 Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění m2 236,115 181,00 42 736,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351412

13 K 977131117 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm m 62,050 373,00 23 144,65 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131117
VV 0,935*10 9,350
VV 0,80*30 24,000
VV 0,7*26 18,200
VV 0,6*5 3,000
VV 0,5*15 7,500
VV Součet 62,050

14 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,204 55 200,00 11 260,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278361101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV délka průtů (16mm) do základů 
VV (0,4+0,935)*10 13,350
VV (0,4+0,8)*30 36,000
VV (0,4+0,7)*26 28,600
VV (0,4+0,6)*5 5,000
VV (0,4+0,5)*15 13,500
VV 0,4*81 32,400
VV 16mm
VV Mezisoučet 128,850
VV hmotnost
VV 128,85*1,58/1000 0,204
VV Mezisoučet 0,204

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 125,00

15 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
12 mm

m 84,000 1 500,00 126 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331213
VV Spřažení podlahové desky  1. NP
VV obvod stěn:
VV 7,9804 + 3,3202 + 7,9793 + 3,3202 22,600
VV 3,8007 + 3,3202 + 3,8007 + 3,3202 14,242
VV 4,0801 + 12,1801 + 4,0801 + 12,0192 + 0,1609 32,520
VV 4,2704 + 2,4257 + 4,6895 + 0,7292 + 1,3625 + 1,1062 + 8,1962 22,780
VV 1,9198 + 3,2893 + 1,9198 + 3,2893 10,418
VV 3,2893 + 2,8406 + 3,2893 + 2,8406 12,260
VV 5,8399 + 5,3700 + 5,8399 + 5,3700 22,420
VV 2,8194 + 9,1599 + 3,3390 + 3,2893 + 0,6159 + 5,8714 25,095
VV 1,8404 + 6,8389 + 1,8013 + 6,8391 17,320
VV 9,1726 + 5,9997 + 9,1600 + 5,9497 30,282
VV Mezisoučet 209,937
VV počet vrtů do základů a´ 0,5m
VV 209,937/0,5 419,874
VV Mezisoučet 419,874
VV délka jednoho vtu 0,2 m
VV 420*0,2 84,000

16 M 13021054 tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm t 0,150 35 500,00 5 325,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m
VV 84*2*0,89/1000 0,150

17 K 985331911 Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m 84,000 571,00 47 964,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331911

18 K 985331912 Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě m 84,000 129,00 10 836,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331912

D 998 Přesun hmot 153 429,80

19 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 191,924 350,43 67 255,93 SOD

20 K 998011018
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní 
vzdálenost do 5000 m

t 191,924 298,00 57 193,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011018

21 K 998011019
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní 
vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m

t 959,620 30,20 28 980,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011019
VV 191,924*5 'Přepočtené koeficientem množství 959,620
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 618 235,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 618 235,44 21,00% 129 829,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 748 064,88

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č. 2 - VCP sanace vlhkého zdiva

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 618 235,44

PSV - Práce a dodávky PSV 618 235,44

    700 - Sanace 49 135,44

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 569 100,00

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č. 2 - VCP sanace vlhkého zdiva
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 618 235,44

D PSV Práce a dodávky PSV 618 235,44

D 700 Sanace 49 135,44
1 K 704(R) podrovnání zdiva omítkou hladkou zatřenou - pod aplikaci stěrek m2 136,000 244,40 33 238,40

VV dle výkazu od firmy Prins
VV 136 136,000

2 K 705(R) penetrace podkladu nátěrem m2 136,000 116,89 15 897,04
VV dle výkazu od firmy Prins
VV 136 136,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 569 100,00

3 K 711(R)
Dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm osově do 150mm, řady do 80mm na sebou hydrofobní hmota 
sloužící k utěsnění plynů a vody, ke stabilizaci půdy, utěsnění šachet apod.

m2 102,750 5 460,00 561 015,00

VV 7,2*0,8 5,760
VV 0,8*1,0 0,800
VV 9,2*0,8 7,360
VV 4,8*0,8 3,840
VV 3,3*0,8 2,640
VV 6,6*0,6 3,960
VV 1,6*0,6 0,960
VV 6,6*0,8 5,280
VV 5,9*0,8 4,720
VV 3,3*0,9 2,970
VV 1,4*0,9 1,260
VV 0,5*0,6 0,300
VV 0,9*0,3 0,270
VV 0,9*0,9 0,810
VV 3,3*0,5 1,650
VV 4,9*0,5 2,450
VV 1,5*0,6 0,900
VV 1,6*0,6 0,960
VV 3,8*0,8 3,040
VV 2,0*0,4 0,800
VV 0,7*0,3 0,210
VV 1,2*0,1 0,120
VV 1,7*0,1 0,170
VV 1,9*0,6 1,140
VV 3,7*0,6 2,220
VV 3,3*0,2 0,660

ZL č. 2 - VCP sanace vlhkého zdiva

Změnový list č. 1

VCP - 1

Strana 11 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,0*0,3 0,600
VV 0,6*0,3 0,180
VV 7,6*0,8 6,080
VV 0,7*0,5 0,350
VV 1,9*0,6 1,140
VV 3,3*0,7 2,310
VV 0,9*0,4 0,360
VV 1,4*0,4 0,560
VV 1,1*0,4 0,440
VV 4,9*0,8 3,920
VV 8,1*0,8 6,480
VV 6,1*0,8 4,880
VV 1,2*0,5 0,600
VV 1,2*0,5 0,600
VV 4,1*0,85 3,485
VV 0,3*0,85 0,255
VV 2,0*0,6 1,200
VV 1,1*0,6 0,660
VV 13,4*1,0 13,400
VV Součet 102,750

4 K 712 (R)
Jednořadá chemická injektáž zdiva smíšeného, svislé přechody, vrty d = 12 mm, osově 100 - 120 mm 
hydrofobní hmota sloužící k utěsnění plynů a vody, ke stabilizaci půdy, utěsnění šachet apod.

m2 2,000 4 042,50 8 085,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 683,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 683,12 21,00% 59 363,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 046,58

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č. 3 - VCP Sanace stropní k. 1. NP

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 282 683,12

HSV - Práce a dodávky HSV 158 618,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 53 473,13

    4 - Vodorovné konstrukce 12 103,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 700,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 417,51

    997 - Přesun sutě 24 159,77

    998 - Přesun hmot 2 764,54

PSV - Práce a dodávky PSV 110 162,32

    762 - Konstrukce tesařské 17 824,98

    767 - Konstrukce zámečnické 71 934,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 013,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 389,17

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 652,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 250,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 250,00

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č. 3 - VCP Sanace stropní k. 1. NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 683,12

D HSV Práce a dodávky HSV 158 618,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 473,13

1 K 310235241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 12,000 127,00 1 524,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310235241
VV strop m. č. 209 - 211 zazdívka ocelových IPE 120
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

2 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm

kus 30,000 605,00 18 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310237241
VV Stropní trámy - zazdívka záhlaví
VV 30 30,000

3 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,630 8 030,00 5 058,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211
VV zázdívání po odstranění spřahovacího trámu
VV 0,25*1,2*0,30*7 0,630

4 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 6,000 686,70 4 120,20

VV 2. np
VV 2 2,000
VV 1. Np
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

5 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,149 57 145,88 8 514,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321
VV Nový strop nad WC
VV (2,24*6)*11,1/1000 0,149
VV Součet 0,149

6 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 21,211 709,36 15 046,23

VV WC 2.NP
VV 1,349*2,81+(1,84)*2,81-(1,2*2) 6,561
VV 1. Np
VV (1,27+1,84*3)*2,97-(0,6*1,97*2+0,8*1,97*2) 14,650
VV Součet 21,211

7 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 8,430 125,63 1 059,06

ZL č. 3 - VCP Sanace stropní k. 1. NP

Změnový list č. 1

VCP - 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*2,81 8,430

D 4 Vodorovné konstrukce 12 103,70

8 K 411354209

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 
na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, 
výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 13,966 672,00 9 385,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354209
VV MÍSTNOST 209-211
VV 1,84 * 6,9*1,1 13,966
VV Součet 13,966

9 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,226 4 496,11 1 016,12
VV Betonový bloček strop WC
VV 0,25*0,25*0,15*12 0,113
VV Betonový bloček m.č. 203
VV (0,5*0,3*0,15*2) 0,045
VV Betonový bloček m.č. 126
VV (0,3*0,25*0,15)*6 0,068
VV Součet 0,226

10 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,790 505,34 1 409,90
VV Betonový bloček strop WC
VV 0,35*0,35*12 1,470
VV Betonový bloček m.č. 203
VV (0,6*0,4*2) 0,480
VV Betonový bloček m.č. 126
VV (0,4*0,35)*6 0,840
VV Součet 2,790

11 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,790 104,85 292,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 700,15

12 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 13,122 315,60 4 141,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001
VV WC 2.NP
VV (1,349*2,81+(1,84)*2,81-(1,2*2))*2 13,122

13 K 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 8,529 182,77 1 558,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131
VV WC 2.NP
VV (1,349*2,81+(1,84)*2,81-(1,2*2))*1,3 8,529

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 417,51
14 K 952902601 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod. m2 51,960 26,10 1 356,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902601
VV čištění stropu 1.NP od rozpadlého trámu
VV 17,32*3 51,960

15 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 18,628 126,00 2 347,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132
VV WC 2.NP
VV 1,349*2+(1,84-1,20)*2 3,978
VV 1. Np
VV (1,27+1,84*3)*2,97-(0,6*1,97*2+0,8*1,97*2) 14,650
VV Součet 18,628

16 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky m3 0,612 4 110,00 2 515,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963013530
VV bourání stropu m.č. 126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5 * 4,08*0,1 0,612

17 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 12,000 327,00 3 924,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031325
VV kapsy pro IPE 120 strop WC
VV 6*2 12,000

18 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 36,000 374,58 13 484,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031335
VV Stropní trámy 1. Np
VV 30 30,000
VV Odstranění stávajícího zazděného trámu
VV 6 6,000
VV Součet 36,000

19 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 
do 100 %

m2 33,392 195,00 6 511,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191
VV rákos bez desek
VV MÍSTNOST 209-211
VV 1,84 * 6,9 12,696
VV Pod nosnými I profily
VV 6,5*0,8*2+5,37*0,8 14,696
VV před výměnnou trámů z 2. NP??
VV 2*3 6,000
VV Součet 33,392

20 K 985621211
Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním 
včetně zainjektování vrtu cementovou maltou

m 2,400 2 692,00 6 460,80

VV " táhla v dřevobet. stropu kotva K2" 
VV 4*0,6 2,400
VV Součet 2,400

21 K 985622311 Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm m 4,400 639,35 2 813,14

VV " táhla v dřevobet. stropě K2 "
VV 4*1,1 4,400
VV Součet 4,400

22 K 985622411
Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní 
deskou rozměru do 300x300x25 mm

kus 4,000 5 251,16 21 004,64

VV " táhla v dřevobet. stropě K2 "
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 24 159,77

23 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 9,342 749,63 7 003,04

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,342 238,03 2 223,68

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 177,479 10,33 1 833,36

VV 9,341*19 'Přepočtené koeficientem množství 177,479

26 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 8,342 1 570,33 13 099,69

D 998 Přesun hmot 2 764,54

27 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 7,889 350,43 2 764,54

D PSV Práce a dodávky PSV 110 162,32

Strana 17 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 762 Konstrukce tesařské 17 824,98
28 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 33,279 64,00 2 129,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811
VV MÍSTNOST 209-211
VV 1,8402 * 6,8381 12,583
VV Pod nosnými I profily
VV 6,5*0,8*2+5,37*0,8 14,696
VV spodní záklop stropu 2. NP
VV 2*3 6,000
VV Součet 33,279

29 K 762811510
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry zakryté 
lepenkovými pásy nebo lištami

m2 7,630 200,78 1 531,95

VV záklop stropu m.č. 126 ( materiál ze stavby )
VV 1,7 * 4,08*1,1 7,630

30 K 762822130
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 
288 do 450 cm2

m 13,440 171,00 2 298,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822130

31 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,638 9 700,00 6 188,60 CS ÚRS 2023 02
VV 13,44*0,18*0,22 0,532
VV 0,532*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,638

32 K 762822150
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 
540 cm2

m 3,300 206,00 679,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822150
VV 1.NP
VV 3,3 3,300
VV Součet 3,300

33 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,128 9 700,00 1 241,60 CS ÚRS 2023 02
VV 0,16*0,2*4 0,128

34 K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2 m 23,460 112,00 2 627,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822850
VV m.č.209-2011
VV (1,84+0,4)*9 20,160
VV výměna napadeného támu strop 1.Np
VV 3,3 3,300
VV Součet 23,460

35 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 202,045 5,58 1 127,41

D 767 Konstrukce zámečnické 71 934,54
36 K 76701(R) D+M OK stropu nad I n.p. vč. svarů a povrchové úpravy, vč. prořezu kg 547,659 128,99 70 642,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/76701(R)
VV " viz statika - výkaz oceli - pol. 1001-1006  chybějící  U 240 v místnosti 203"
VV ((5,37+0,5)*2*33,206+(5*0,2*5,187))*1,15 454,279
VV Pásovina 8 X 50
VV (5,87)*2+(6,5*4)*3,14 93,380
VV Součet 547,659

37 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 1,507 159,00 239,61 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111
VV připojení zkrácených trámů
VV 0,08*0,12*0,005*7850*4 1,507

38 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,002 33 000,00 66,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1,507*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

39 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,548 1 800,00 986,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 013,63

40 K 783214111
Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do 
konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním

m2 34,640 376,00 13 024,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783214111
VV postřik stěny napadené dle průzkumu
VV 17,32*2 34,640

41 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 6,666 5,61 37,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301401
VV Ocelové I 120
VV (0,12*2+0,064*4)*2,24*6 6,666
VV Součet 6,666

42 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 6,666 77,40 515,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313

43 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 6,666 134,00 893,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101

44 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 17,320 320,00 5 542,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806805
VV opálení stěny napadené dle průzkumu
VV 17,32*1 17,320

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 389,17
45 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 31,176 6,12 190,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101
VV zakrytí stropu před odstraňováním rozpadlého trámu
VV 17,32*1,8 31,176

46 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 32,735 6,06 198,37 CS ÚRS 2024 01
VV 31,176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,735

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 652,00
47 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 4,000 413,00 1 652,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292
VV vysekání napadeného trámu
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 250,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 250,00
48 K 042002000 Posudky … 1,000 12 250,00 12 250,00

VV Posudek stropu 1.Np
VV cena posudku 24 500 Kč
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 275,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 275,33 21,00% 16 647,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 923,15

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č.  4 - VCP m. č. 108 a 124 nová skladba podlahy

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 79 275,33

HSV - Práce a dodávky HSV 68 307,68

    1 - Zemní práce 26 440,23

    2 - Zakládání 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 019,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 220,57

    997 - Přesun sutě 5 442,33

    998 - Přesun hmot 4 184,84

PSV - Práce a dodávky PSV 10 967,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 559,23

    713 - Izolace tepelné 5 408,42

Změnový list č. 1

VCP - 1

ZL č.  4 - VCP m. č. 108 a 124 nová skladba podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 275,33

D HSV Práce a dodávky HSV 68 307,68

D 1 Zemní práce 26 440,23

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,915 1 000,05 5 915,30 CS SOD

VV výkop pro skladbu podlah A5
VV (0,994*0,800 + 2,076 * 4,271+0,3 + 0,415 )*(0,15+0,05+0,17+0,15+0,05) 5,915

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,830 114,06 1 349,33 CS SOD

VV 5,915*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,830

3 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 5,915 104,96 620,84 CS SOD

4 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 5,915 34,22 202,41 CS SOD

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 5,915 233,07 1 378,61 CS SOD

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 59,150 17,36 1 026,84 CS SOD

VV 5,915*10 'Přepočtené koeficientem množství 59,150

7 K 162901(R) poplatek za skládku - zemina t 11,830 1 281,06 15 154,94 CS SOD
VV 5,915*2 11,830

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,915 133,89 791,96 CS SOD

D 2 Zakládání 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 019,71

9 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,519 5 770,08 2 994,67 CS SOD

VV výkop pro skladbu podlahy
VV (0,994*0,800 + 2,076 * 4,271+0,3 + 0,415 )*(0,05) 0,519

10 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 1,764 5 302,52 9 353,65

VV výkop pro skladbu podlahy * 0,17 t. žb desky

ZL č.  4 - VCP m. č. 108 a 124 nová skladba podlahy

Změnový list č. 1

VCP - 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,994*0,800 + 2,076 * 4,271+0,3 + 0,415 )*(0,17) 1,764

11 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 1,764 103,61 182,77

12 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,058 42 717,73 2 477,63 CS SOD
VV žb. deska , síť 6/100"
VV (0,9939*0,8003 + 2,0756 * 4,2708+0,2995 + 0,4149 )*1,25*4,44*0,001 0,058

13 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 10,377 502,62 5 215,69 CS SOD
VV Potěr samonivelační
VV (0,994*0,800 + 2,076 * 4,271+0,3 + 0,415 ) 10,377

14 K 632441293
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 30

m2 10,377 43,78 454,31

15 K 632451454 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15 m2 10,776 399,55 4 305,55
VV Podkladí beton
VV (0,994*0,800 + 2,276 * 4,071+0,3 + 0,415 ) 10,776

16 K 635111242(R) Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 32-64 m3 1,616 2 497,18 4 035,44

VV výkop pro skladbu podlahy * 0,15 tl. násypu
VV (0,994*0,800 + 2,276 * 4,071+0,3 + 0,415 )*0,15 1,616

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 220,57
17 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 0,898 3 586,38 3 220,57 CS SOD

VV Odstranění původní podlahy, která nesplňovala skladbu dle projektu
VV (0,9939*0,8003 + 2,2756 * 4,2708+0,2995 + 0,4149 )*0,08 0,898

D 997 Přesun sutě 5 442,33

18 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 1,976 749,63 1 481,27 CS SOD

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,976 238,03 470,35 CS SOD

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 37,535 10,33 387,74 CS SOD

VV 1,97552314521243*19 'Přepočtené koeficientem množství 37,535

21 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,976 1 570,33 3 102,97 CS SOD

D 998 Přesun hmot 4 184,84

22 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 11,942 350,43 4 184,84 CS SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 10 967,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 559,23
23 K 71101(R) hydroizolační stěrka vč. provedení detailů (styk podlaha/stěna, stěna/stěna) m2 1,779 567,44 1 009,48

VV ((((1,65+0,15+2,47+2,275)*2)+0,8+0,6)-0,93-0,9-0,8)*0,15 1,779

24 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 11,231 13,18 148,02 CS SOD

VV m.č. 108 + 124
VV (0,994*0,800 + 2,276 * 4,271+0,3 + 0,415 ) 11,231

25 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 88 304,55 353,22 CS SOD
VV 11,231*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

26 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 11,231 137,08 1 539,55 CS SOD
VV m.č. 108 + 124
VV (0,994*0,800 + 2,276 * 4,271+0,3 + 0,415 ) 11,231

27 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 14,039 177,46 2 491,36 CS SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,231*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 14,039

28 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5,484 3,21 17,60 CS SOD

D 713 Izolace tepelné 5 408,42

29 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 11,231 51,69 580,53 CS SOD

VV m.č. 108 + 124
VV (0,994*0,800 + 2,276 * 4,271+0,3 + 0,415 ) 11,231

30 M 28375033 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm m2 11,456 420,51 4 817,36 CS SOD
VV 11,231*1,02 11,456

31 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5,398 1,95 10,53 CS SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Změnový list č. 1

MNP - 1

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

MNP - 1

Změnový list č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

Změnový list č. 1

MNP - 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -682 847,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -682 847,17 21,00% -143 397,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -826 245,08

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 1 - MNP Základy

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -682 847,17

HSV - Práce a dodávky HSV -682 847,17

    2 - Zakládání -468 837,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -158 777,50

    998 - Přesun hmot -55 231,97

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 1 - MNP Základy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -682 847,17

D HSV Práce a dodávky HSV -682 847,17

D 2 Zakládání -468 837,70
1 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -122,865 356,87 -43 846,83

2 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -85,877 356,87 -30 646,92

3 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -122,865 68,89 -8 464,17

4 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -85,877 68,89 -5 916,07

5 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 -32,130 6 694,57 -215 096,53

6 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 -24,627 6 694,57 -164 867,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -158 777,50

7 K 985621211
Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním 
včetně zainjektování vrtu cementovou maltou

m -5,700 2 161,90 -12 322,83

8 K 985621211
Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním 
včetně zainjektování vrtu cementovou maltou

m -4,100 2 161,90 -8 863,79

9 K 985622115 Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování m -87,300 981,39 -85 675,35

10 K 985622115 Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování m -52,900 981,39 -51 915,53

D 998 Přesun hmot -55 231,97

11 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -157,612 350,43 -55 231,97

ZL č. 1 - MNP Základy

Změnový list č. 1

MNP - 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -470 214,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -470 214,04 21,00% -98 744,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -568 958,99

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 2 - MNP Podřezání a přidružené položky

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -470 214,04

PSV - Práce a dodávky PSV -470 214,04

    700 - Sanace -470 214,04

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 2 - MNP Podřezání a přidružené položky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -470 214,04

D PSV Práce a dodávky PSV -470 214,04

D 700 Sanace -470 214,04
1 K 704(R) podrovnání zdiva omítkou hladkou zatřenou - pod aplikaci stěrek m2 -84,070 244,40 -20 546,71

2 K 705(R) penetrace podkladu nátěrem m2 -84,070 116,89 -9 826,94

3 K 707(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 45cm m -18,900 1 717,21 -32 455,27

4 K 708(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 60cm m -31,100 2 288,91 -71 185,10

5 K 709(R) dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, folie, kamenné a smíšené zdivo tl. 90cm m -93,800 3 433,36 -322 049,17

6 K 711(R)
nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm, osově do 150mm, řady do 80mm nad sebou, 
infúzní clona křemičitan alkalického kovu (silikonát) spotřeba min.15kg/m2

m2 -2,860 3 485,43 -9 968,33

7 K 712(R)
nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm, osově 100-120mm, infúzní clona křemičitan 
alkalického kovu (silikonát) spotřeba min.15kg/m2

m2 -1,200 3 485,43 -4 182,52

ZL č. 2 - MNP Podřezání a přidružené položky

Změnový list č. 1

MNP - 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -119 234,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -119 234,60 21,00% -25 039,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -144 273,87

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 3 - MNP Změny ve stropní kci 1. NP a ostatní práce

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -119 234,60

HSV - Práce a dodávky HSV -105 788,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -24 725,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -74 884,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 845,60

    998 - Přesun hmot -1 333,39

PSV - Práce a dodávky PSV -13 445,79

    762 - Konstrukce tesařské -2 549,10

    767 - Konstrukce zámečnické -10 896,69

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 3 - MNP Změny ve stropní kci 1. NP a ostatní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -119 234,60

D HSV Práce a dodávky HSV -105 788,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -24 725,07
1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 -1,215 8 538,82 -10 374,67

VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 0,6*0,45*4,5 1,215
VV Součet 1,215
VV 1,215*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,215

2 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t -0,232 57 145,88 -13 257,84
VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 4*4,5*12,9*0,001 0,232
VV Součet 0,232
VV 0,232*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,232

3 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 -1,260 867,11 -1 092,56

VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 2*4,5*0,14 1,260
VV Součet 1,260
VV 1,26*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,260

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -74 884,75

4 K 612327121 Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 -72,363 836,29 -60 516,45

VV " špalety  II n.p. "
VV (2,08+1,3+2,08)*0,8*6 26,208
VV (2,08+1,15+2,08)*0,8*2 8,496
VV (2,08+1,23+2,08)*0,8*5 21,560
VV (1,17+0,79+1,17)*0,8 2,504
VV (1,08+0,54+1,08)*0,585*2 3,159
VV (1,5+0,7+1,5)*0,585*2 4,329
VV (1,5+1,24+1,5)*0,585 2,480
VV (1,28+0,54+1,28)*0,585*2 3,627
VV Mezisoučet 72,363
VV Součet 72,363
VV 72,363*-1 'Přepočtené koeficientem množství -72,363

5 K 612327121 Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 -17,181 836,29 -14 368,30

VV " špalety I n.p. "
VV (0,7+1,73+0,7)*0,9 2,817

ZL č. 3 - MNP Změny ve stropní kci 1. NP a ostatní práce

Změnový list č. 1

MNP - 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,7+1,69+0,7)*0,9 2,781
VV (1,29+1,69+1,29)*0,9 3,843
VV (2,5+0,95+2,5)*0,48 2,856
VV (1,15+1+1,15)*0,74*2 4,884
VV Součet 17,181
VV 17,181*-1 'Přepočtené koeficientem množství -17,181

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 845,60

6 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m -18,000 269,20 -4 845,60

VV " IPE 140 - m.č.126 "
VV 4*4,5 18,000
VV Součet 18,000
VV 18*-1 'Přepočtené koeficientem množství -18,000

D 998 Přesun hmot -1 333,39

7 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -3,805 350,43 -1 333,39

D PSV Práce a dodávky PSV -13 445,79

D 762 Konstrukce tesařské -2 549,10

8 K 762811510
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry zakryté 
lepenkovými pásy nebo lištami

m2 -12,696 200,78 -2 549,10

VV " II n.p. - m.č.202-208,209-211 - použito dřevo z pův. záklopu "
VV 1,84*6,9 12,696
VV Součet 12,696
VV 12,696*-1 'Přepočtené koeficientem množství -12,696

D 767 Konstrukce zámečnické -10 896,69
9 K 76701(R) D+M OK stropu nad I n.p. vč. svarů a povrchové úpravy, vč. prořezu kg -84,477 128,99 -10 896,69

VV " viz statika - výkaz oceli - pol. 1003 "
VV (2,76-6,24)*24,275 -84,477
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Bělkovice - Lašťany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Herink DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -78 673,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -78 673,51 21,00% -16 521,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -95 194,95

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 4 - MNP Odečet základových vrstev o přibetonávku základů

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -78 673,51

HSV - Práce a dodávky HSV -78 673,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -69 250,11

    998 - Přesun hmot -9 423,40

Změnový list č. 1

MNP - 1

ZL č. 4 - MNP Odečet základových vrstev o přibetonávku základů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Obec Bělkovice - Lašťany Projektant:  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: Ing. Jiří Herink

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -78 673,51

D HSV Práce a dodávky HSV -78 673,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -69 250,11

1 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 -5,591 5 302,52 -29 646,39

2 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 -5,591 103,61 -579,28

3 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,183 42 717,73 -7 817,34

4 K 632451454 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15 m2 -32,887 399,55 -13 140,00

5 K 635111242(R) Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 32-64 m3 -7,235 2 497,18 -18 067,10

D 998 Přesun hmot -9 423,40

6 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -33,484 281,43 -9 423,40

ZL č. 4 - MNP Odečet základových vrstev o přibetonávku základů

Změnový list č. 1

MNP - 1
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