
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Čáslavská servisní, s.r.o.
S'dlo Nám. Jana Ž'žky z Trocnova 74/11

286 01 Čáslav
lČ: 26489678
DIČ: CZ26489678
Statutární zástupce: jan Dobřický, jednatel
číslo účtu: 27-5375920287/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

ROKOS STAVBY s.r.o.
Sídlo:
zastoupen:
lČ,
DIČ,
číslo účtu:

Trnková 1816, Čáslav 286 01
Pavlem Rokosem
29414431
CZ294144431
3237822399/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205365
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen Hzhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Rekonstrukce tepelných s"t" v ul"c' Ž"ten"cká (2)" ze dne 30.04.2021

Účastníci prohlašuji, že spolu uzavřeli dne 30.4.2021Smlouvu o dílo.

Účastníci se dohodli na uzavřeni tohoto dodatku, jehož uzavřeni si vymínily okolnosti, které vyvstaly
v průběhu prováděnidňa.

ČI. I.
Předmět plněni

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli ve smyslu ustanoveni ČI. 4.3. a 4.4. na provedení
vIcepraci a rozsahu méněprací tak, že rozsah díla, jenž je vymezen ve Smlouvě o dílo v ČI. l., se mění a
rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3, které tvoří přIlohu tohoto
Dodatku č. 1.
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ČI. II.
Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně ČI. ||. odstavce 2.1. smlouvy stanovujÍcÍ dobu plněni díla a to tak, že
původní doba plněnistanovená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnových listech
stavby Č.1, 2, 3, měníz:

PŮVODNÍHO ZNĚNÍ:
2.1.Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v nás|edujÍcÍch termínech:

Předáni staveniště: do 10 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
zhotoviteli.

zahájení stavebních prací: do 20 dnů od předánístaveniště.

Dokončeni stavebních prací: max. do 4 měsíců od předání staveniště.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen
,,harmonogram"), který je nedílnou přIlohou SOD.

na

NOVÉ ZNĚNÍ:
2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v nás|edujÍcÍch termínech:

Předání staveniště: do 10 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
zhotoviteli.

ZahájenIstavebních prací: do 20 dnů od předánistaveniště.

Dokončeni stavebních prací: max. do 5 měsíců od předání staveniště.

ČI. IV.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ČI. lV. odstavce 4.1. smlouvy stanovujÍcÍ
cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve smlouvě o dílo se z důvodu změn obsažených ve
změnových listech stavby č. 1, 2, 3, mění z částky:

PŮVODNÍZNĚNÍ:
4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 5 447 895 KČ
DPH 21% 1 144 058 Kč

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla")

6 591 953 KČ

NOVÉ ZNĚNÍ
4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 5 339 072,80 KČ
DPH 21% 1121205,29 KČ

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla")

6 460 278,09 KČ

stránka 2 z 3



ČI. V.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech
dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právni sIlu originálu.
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávajív platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnÍtajemstvive smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvnístrany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasI, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 372 /2021 ze dne 30.8. 2021V působnosti Valné hromady Čáslavské servisní, s. r. o.

Nedílnou součástitohoto dodatku č. 1tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha Č. l: změnový list stavby č. 1, 2, 3

V Čáslavi dne 2. 9. 2021 V Čáslavi dne 2. 9. 2021

Jan Dobřický lj" Pavel Rokos
jednatel jednatel
za objednatele za zhotovitele
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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1

název Nedodání zemních uzávěrů + skutečné množství materiálu
název stavby: Rekonstrukce tepelných síti v úl. Žitenická (2)
SOD: ze dne 30.04.2021

objednatel zhotovitel
TOS:

Pavel Rokos

Investor: Trnková 1816, 286 01 Čáslav
Čáslavská . -.. -.

. . ňam. Jana Zizky z Trocnova 74/11, 286 01 Caslavsemsni, s.r.o.
generálni projektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena l mj cena loddil

VICEPRACE Skutečné množství spotřebovaného materiálu kpl 1 36 036,00 KČ 36 036,00 KČ
MÉNĚPRÁCE Nedodáni předizo|ovaných zemních uzávěrů kpl 1 -586 531,00 KČ -586 531,00 KČ

CENA CELKEM -550 495,00 Kč

Osazeni předizolovaných zemních uzávěrů, které bylo původně pň tvorbě projektové dokumentace požadováno ze strany vlastníka
tepelné soustavy z důvodu možnosti odstaveni bytového domu od dodávky tepla " teplé užitkové vody pň platební nekázni a z
důvodu přístupu do bytového domu při havárii potrubí, nebude realizováno.
Od tohoto záměru bylo ustoupeno, protože další uzávěry, měňče tepla a vodoměry jsou v současné době osazeny v suterénu
jednotlivých bytových domů a tudíž přistup k těmto stávajícím armaturám je řešen ve smlouvě o dodávce tepla. Povinnosti každého

OD=N'ĚN·, odběratele tepla je umožnit přistup k těmto armaturám

Havárie potrubí je částečně eliminována výběrem kvalitního plně svaňtelného polybutenového potrubí. Po konzultaci s jinými
provozovate[j tepelných síti bylo zjištěno, že při rekonstrukci tepelných sítí nejsou v převážné většině tyto venkovní uzávěry
osazovány. Na základě výše uvedených důvodů bylo dohodnuto, že venkovní uzávěry nebudou v jednotlivých objektech
osazovány, zůstanou zachovány uzávěry vnitřní. V důsledku tohoto dojde k poníženi všech diskutovaných příslušenství a
aktualizaci skutečného množství spotřebovaného materiálu.

SOULAD S
pravi,dý pro Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než

vyber 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce.
dodavatelů

(MPO) a SoD

DOPAD DO PO: Bude zachyceno v dokumentaci změny provádění PO.

DOPAD DO
ČASOVÉHO . .

PLÁNU Néma vliv.
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LIS"U ČÍSLO 1

Jméno, Příjmení datum podpis

za objednatele o!. g. Jo ,t 1

za projektanta J. g. Jg zl

za zhotovitele ,L g.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU
název Nedodání zemních uzávěrů + skutečné množství materiálu

'

V

název stavby: Rekonstrukce tepelných sítí v úl. žitenická (2)
SOD: ze dne 30.04.2021

Poř. Typ Kód Popis
vymera Nova

MJ Sod výměra jedn. Cena Cena SOD Nová cena Rozdíl

Stavba
objekt
Oddíl

1 733-001 D"M potrubí - PB d75 (DN65)-ĹJT-OD160 m 247,00 248,000 1 550,00 382 850,00 384 400,00

4 733-004 D"M potrubí - PB d125 (DN100)-UT/TV C-OD200 m 113,00 112,000 2 926,00 330 638,00 327 712,00
5 733-005 D"M potrubí - PB d40 (DN20)-TV C-OD90 m 12,00 30,000 648,00 7 776,00 19 440,00
6 733-006 D"M potrubí - PB d50 (DN20)-TV C-OD125 m 135,00 117,000 909,00 122 715,00 106 353,00
11 733-011 d+m svěrný přechod pro PB potrubí d32 s vněj. závitem 5/4' ks 1,00 2,000 1 637,00 1 637,00 3 274,00
12 733-012 D"M Svěrný přechod pro PB potrubí d32 s vněj. závitem 6/4" ks 5,00 4,000 2 014,00 10 070,00 8 056,00
14 733-014 D"M Fixační úchyt pro d40 ks 1,00 2,00 2 532,00 2 532,00 5 064,00

15 733-015 D"M Fixační úchyt pro d50 ks 5,00 4,00 2 553,00 12 765,00 10 212,00
28 733-028 D"M lzolačnÍ souprava spoje-redukovaná-OD160/125, mm ks 5,00 6,000 4 094,00 20 470,00 24 564,00
29 733-029 D+M lzolačnÍ souprava spoje-oD160 mm ks 13,00 16,000 3 224,00 41 912,00 51 584,00
31 733-031 D+M |zo|ační souprava spoje-redukovaná OD 200/160, mm ks 10,00 9,000 4 521,00 45 210,00 40 689,00
41 733-041 d+m předizoLocel.kulový ventil s PB přechodem, d75mm/OD160 ks 10,00 0,00 31 504,00 315 040,00 0,00
42 733-042 d+m předizol.oceLkulový ventil s PB přechodem, d90mm/OD160 ks 2,00 0,00 38 442,00 76 884,00 0,00
43 733-043 D+M Te|eskop.uzavir.soprava-šping|e pro ventily, d32-75 mm (L=0,8-1,2m) ks 10,00 0,00 4 455,00 44 550,00 0,00
44 733-044 D"M Teleskop.uzavk.soprava-špingle pro ventily, d90-22575 mm (L=0,8-1,2i ks 2,00 0,00 5 071,00 10 142,00 0,00
45 733-045 D+M PB-el ventil D40 ks 1,00 0,00 3 333,00 3 333,00 0,00
46 733-046 D+M PB-el ventil D50 ks 4,00 0,00 3 726,00 14 904,00 0,00
47 733-047 D+M PB-el ventil D63 ks 6,00 0,00 4 717,00 28 302,00 0,00
55 733-055 D+M PB.el.redukce d63/50 ks 2.00 4.000 979.00 1 958,00 3 916.00
59 733-059 D+M PB.el.redukce d110/75 ks 3,00 4,000 2 929,00 8 787,00 11 716,00
71 733-071 D"M zaizolování PB ventilů ks 10,00 0,00 6 500,00 65 000,00 0,00

S' 2235 2 Čáslav, ulice Žitenická oprava a rozšíknI tepel. síti -
úsek 1-5
O: Oprava a rozšlřenl tepel. sítí Dodatek Č.1
R: 001.2 Úsek 1 - 5 technoloaie

1 547 475,00

3154 4UU,UU 1 550,00

327 712,00 - 2 926,00

19 440,00 11 664,00
106 353,00 - 16 362,00

3 274,00 1 637,00
8 056,00 - 2 014,00
5 064,00 2 532,00

10 212,00 - 2 553,00

24 564,00 4 094,00

51 584,00 9 672,00
40 689,00 - 4 521,00

0,00 - 315 040,00
0,00 - 76 884,00
0,00 - 44 550,00
0,00 - 10 142,00
0,00 - 3 333,00
0,00 - 14 904,00
0,00 - 28 302,00

3 916.00 1 958,00
11716,00 2 929,00

0,00 - 65 000,00

996 980,00 - 550 495,00

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2

název Rozšířeni piněni díla
název stavby: Rekonstrukce tepelných síti v úl. Žitenická (2)
SOD: ze dne 30.04.2021

objednatel zhotovitel
TOS:

Pavel Rokos
Investor: Trnková 1816, 286 01 Čáslav
Čáslavská . -.. -.

. . ňam. jana Zizky z Trocnova 74/11, 286 01 Caslavservlsn|, s.r.o.
generální projektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cenalmj cena loddil

VÍCEPRÁCE Rozšířeni plněni díla -technologická část kpl 1 301 573,00 KČ 301 573,00 KČ
VICEPRÁCE Rozšířeni plněni díla -stavební část kpl 1 140 099,80 KČ 140 099,80 KČ

CENA CELKEM 441 672,80 Kč

l) Rozšířeni díla plněni z důvodu budoucího napojení bytového domu č.p. 1538-1540 na zrekonstruovaný centrální
systém zásobováníteplem. Při probihajici realizaci díla bylo vstoupeno do jednání s SVJ č.p. 1538-1540 o budoucím možném
napojeni jejich bytového domu na centrálni systém zásobováni teplem. Zájem SVJ o budoucí napojeni vznikl až po ukončeném
výběrovém řízeni na předmět díla. V současné době má bytový dům č.p. 1538-1540 svou vlastni kotelnu. Z uvedených důvodů
bylo na kontrolním dni domluveno rozšířeni plněni díla spočivajici v osazeni 'T-kusu' včetně cca 5 m potrubí, které bude ukončeno

POPIS a uzávěrem v nově zbudované zděné šachtě před bytovým domem č.p. 1538-1540, a bude tak připraveno na budoucí napojeni na
ODŮVODNĚNÍ: centrálni systém zásobováni teplem.

2) Doplnění konstrukční vrstvy komunikace po překopech z betonu prostého. Původní rozpočet neobsahuje položku - lože z
betonu prostého KSČ, co by stabilizační konstukčni vrstvu, která je nezbytná pro zajištěni plnohodnotné a dlouhodobé funkčnosti
komunikace, a jejíž realizace je požadována ve Vyjádřeni ke zvláštnímu užíváni MK ze dne 12. 05. 2021 vydaného Městským
úřadem, odborem investic co by správcem místních komunikaci.

soýLAD s jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s
Prav!d|! pro náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 50 %

vyber , původní hodnoty závazku celkový cenový nárůst související s uvedenými změnami při odečteni stavebních prací, které nebyly s
dodavatelů ohledem na tyto změny realizovány nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku

(MPO) a SoD

DOPAD DO PO: Bude zachyceno v dokumentaci změny prováděni PO.

DOPAD DO Prodlouženi terminu max. do 4. 10. 2021. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť si zadavatel vyhradil
ČApS%ÉUHO možnost změny terminu dokončeni plněni veřejné zakázky z důvodu zásahu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolnosti,

STAVBY: které buď nastaly bez zaviněni některé ze smluvních stran, nebo výlučně z důvodu na straně objednatele,

POTVRZENÍ A CDSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 2

Jméno, PřIjmenI datum podpis

za objednatele ej- ý: 2a 2 ;1

za projektanta j. g. 2eZj

za zhotovitele ,,L z"zj

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU 2
název RozšÍření plněni díla

V

název stavby: Rekonstrukce tepelných šiti v úl. žitenická (2)
SOD: ze dne 30.04.2021

Poř. Typ Kód

Stavba
Objekt
Oddíl

Popis
výměra Nová

MJ Sod výměra jedn. Cena Cena SOD Nová cena Rozdíl

733,1

S: 2235.2 Čáslav, ulice Žitenická_oprava a rozšířenI tepel. sítí - úsek 1-5
O: Oprava a rozš/řen/ tepel. sítí, Dodatek Č.1
R: 001.2 Úsek 1 - 5 stavební část + technologie
Rozvodv ÚT a TV s cirkulací

1 Vlastní D"M Fixáční úchyt pro d75 ks 0,00 1,000 5 943,00 0,00 5 943,00
2 Vlastní D"M Fixační úchyt pro d110 ks 0,00 1,000 6 791,00 0,00 6 791,00
3 Vlastni D"M Fixační úchyt pro d125 ks 0,00 2,000 7 311,00 0,00 14 622,00
4 Vlastní D"M Vodotěsná ukončovací manžeta pro d90-50-OD160, mm ks 0,00 12,000 677,00 0,00 8 124,00
5 Vlastní D"M Vodotěsná ukončovací manžeta pro, d125-110-OD200 mm ks 0,000 6,000 855,00 0,00 5 130,00
6 Vlastni D"M Izolační souprava spoje-OD160 mm ks 0,000 9,000 3 314,00 0,00 29 826,00
7 Vlastní D"M Izdační souprava spoje OD 200 mm ks 0,000 6,000 3 898,00 0,00 23 388,00
8 Vlastni D+M Předizol.prefab-T-kus OD160/075 - OD160/075 -, OD160/075-etáž ks 0,000 1,000 20 495,00 0,00 20 495,00
9 Vlastní D+M Předizol.prefab-T-kus OD200/110 - OD200/110 -, OD200/110-etáž ks 0,000 1,000 24 568,00 0,00 24 568,00
10 Vlastní D+M Předizol.prefab-T-kus OD200/125 - OD200/090 -, OD200/125-přknY ks 0,000 1,000 40 593,00 0,00 40 593,00
11 Vlastní D+M Předizol.prefab-T-kus OD200/125 - OD160/090 -, OD200/125-etáž ks 0,000 1,000 42 264,00 0,00 42 264,00
12 Vlastní D+M PB-el spojka d75 ks 0,000 6,000 2 616,00 0,00 15 696,00
13 Vlastní D+M PB-el spojka d90 ks 0,000 4,000 2 856,00 0,00 11 424,00
14 Vlastní D+M PB-el spojka d110 ks 0,000 2,000 3 429,00 0,00 6 858,00
15 Vlastní D+M PB-lem.nákružek po|Yfúzní s, interq.těs.kroužkem d75 ks 0,000 1,000 1 440,00 0,00 1 440,00
16 Vlastni D+M PB-lem.nákružek polyfúzní s, interq.těs.kroužkem d110 ks 0,000 1,000 2 314,00 0,00 2 314,00
17 Vlastní D+M PB-lem.nákružek d125-natupo ks 0,000 2,000 5 770,00 0,00 11 540,00
18 Vlastní D+M Ploché těsnění z EPDM - d125 - G-ST-PIS 162 x, 123 x 5/6 ks 0,000 2,000 405,00 0,00 810,00
19 Vlastní D"M Otočná příruba PP-V d75-DN65, PN10 vnitřní, světlost 92 mm ks 0,000 1,000 616,00 0,00 616,00
20 Vlastní D+M Otočná příruba PP-V d110-DN90, PN10 vnitřní, světlost 133 mm ks 0,000 1,000 779,00 0,00 779,00
21 Vlastní D+M Otočná příruba PP-V d125-DN100, PN10 vnitřní, světlost 135 mm - natupo ks 0,000 2,000 756,00 0,00 1 512,00
22 Vlastni Uzávěry do šachty sb 0,000 1,000 26 840.00 0,00 26 840,00
23 Poznámka Specifikace použitého potrubí

Předizolované, flexibilnĹ plně svařitelné polybutenové potrubí v polyolefĹnové izolaci :
s uzavřenou buněčnou strukturou, pro dálkové rozvody UT, TV :
s životností 50 let při trvalém provozním zatížení do teploty 95"C a tlaku 8 barů :

Stavební část
1 Vlastní R Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 KSČ l) ti 100 mm D"M m2 0,0000 74,600 550,00 0,00 41 030,00
3 SOD 121101103R00 Se múti ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 45,0000 0,650 250,00 11 250,00 Kč 11 412,50
4 SoD 132201212R00 Hloubeni rýh šířk'y přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení stro ně m3 406.0700 14,700 139,00 56 443,73 Kč 58 487,03
5 SoD 161101101R00 Svislé přerrňstění výkopku z horniny 1 až 4, pň hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 203,0350 14,700 120,00 24 364,20 kč 26 128,20
6 SOD 162301101R00 Vodorovné přerMstění vYkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 753,9400 5,500 75,00 56 545,50 KČ 56 958,00
8 SoD 162701109R00 Vodorovné přemístění vYkopku příplatek k ceně za každých dalších izapočatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny m3 584,8000 5,500 25,00 14 620,00 Kč 14 757,50
10 SoD 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 58,4800 5,500 20,00 1 169,60 Kč 1 279,60
11 SoD 174101101R00 Zásyp sYpaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem ob ektů v těchto vykopávkách m3 288,7700 5,500 150,00 43 315,50 KČ 44 140,50
13 SoD 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 188,0620 2,300 325,00 61 120,15 Kč 61 867,65
14 SOD 175101109R00 ObsYp potrubí příplatek za prohození s'ypaniny m3 59,1000 1,500 50,00 2 955,00 KČ 3 030,00
15 SOD 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 111,1120 6,600 350,00 38 889,20 Kč 41 199,20
17 SoD 58337333 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 113,3924 2,500 370,00 41 955,19 Kč 42 880,19
18 SOD 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 450,0000 6,500 55,00 24 750,00 KČ 25 107,50
19 SoD 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 450,0000 10,000 62,00 27 900,00 Kč 28 520,00
20 Vlastni R Zřízení zděné šachty kpl 0,0000 1,000 88 580,00 0,00 88 580,00

Ztracené bedněni 200"250'500 - 128 ks
Beton třídy B 25 - 4,2 m3
Armatura výztuž r12 - 0,5t
Zákrytová žel. Bet. Deska 2"2m, D"M viko vC. Montáže a demontáže bedněni

405 278,07 545 377.87

5 943,00 Kč
6 791,00 Kč

14 622,00 Kč
8 124,00 Kč
5 130,00 Kč

29 826,00 Kč
23 388,00 Kč
20 495,00 Kč
24 568,00 Kč
40 593,00 Kč
42 264,00 Kč
15 696,00 Kč
11 424,00 Kč

6 858,00 Kč
1 440,00 Kč
2 314,00 Kč

11 540,00 Kč
810,00 Kč
616,00 Kč
779,00 Kč

1 512,00 Kč
26 840,00 Kč

301 573,00 Kč

41 030,00 Kč
162,50 Kč

2 043,30 Kč
1 764,00 Kč

412,50 Kč
137,50 Kč
110,00 Kč
825,00 Kč
747,50 Kč

75,00 Kč
2 310,00 Kč

925,00 Kč
357,50 Kč
620,00 Kč

88 580,00 Kč

140 099,80 Kč
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název Prodlouženi terminu p]něni díla
název stavby: Rekonstrukce tepelných síti v úl. Žitenická (2)
SOD: ze dne 30.04.2021

objednatel zhotovitel
TOS:

Pavel Rokos
1nvest« Trnková 1816, 286 01 Čáslav
Čáslavská . -..

. . ňam. jana žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Časlavsemsní, s.r.o.
generálni projektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis l m.j. množství cena Imj cena loddil

Doba plněni Prodlouženi terminu plněni díla kpl 1 0,00 Kč
CENA CELKEM 0,00 Kč

K prodlouženi terminu plněni díla dojde na základě jeho rozšířeni (viz změnový list č. 2), resp. z důvodu delší doby dodáni
POPIS a potřebného materiálu. Zároveň bude doba plněni prodloužena v návaznosú na nevyhovující klimatické podmínky, kdy došlo k

ODŮVODNĚNÍ: opakovanému zatopeni výkopů a pokračovat v realizaci technologické čásů (svařováni potrubí) bylo možné až po odčerpáni
vody. Termin pro dokončeni díla byl stanoven max. do 4.10.2021.

SOULAD s Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť si zadavatel vyhradil možnost změny terminu dokončeni plněni
Pravidly pro veřejné zakázky z důvodu zásahu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolnosti, které buď nastaly bez zaviněni některé ze

výběr smluvních stran, nebo výlučně z důvodu na straně objednatele.
dodavatelů

(MPO) a SoD
Nemá vliv

DOPAD DO PO:

DOPAD DO Prodlouženi terminu max. do 4. 10. 2021.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 3

Jméno, Příjmení datum podpis

za objednatele J cZ g- 2o2 q ,

za projektanta ,L Čí 2o21

za zhotovitele oL [j. 20 2j

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.


