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DODATEK č. 6 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 evidované u objednatele pod č. SML/2021/277 

evidované u zhotovitele pod č. 472101 

 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

MĚSTO ČELÁKOVICE 

se sídlem Čelákovice, náměstí 5. května 1, PSČ 250 88 

zastoupené:    Ing. Josefem Pátkem, starostou města 

IČ:                 00240117 

DIČ:               CZ00240117 

bank. spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:         19-4127201/100 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VDI Projekt s.r.o.  

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 08636 

zastoupen:   Ing. Martinem Kolářem, jednatelem 

IČ:     28860080 

DIČ:     CZ28860080 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu:   2000397529/2010 

(dále jen „projektant“) 

 

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „zhotovitel“) 

 

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 

za objednatele:  Ing. Josef Pátek, starosta města 

za projektanta:  Ing. Martin Kolář, jednatel 

 

Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 

za objednatele: Jan Chobotský, referent odboru správy majetku a investic, 

tel. 326 929 117, email: jan.chobotsky@celakovice.cz  

za zhotovitele:   Ing. Martin Kolář, projektant,  

e-mail: martin.kolar@vdiprojekt.cz, tel.: +420 777 930 334 
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Článek I. 

Preambule 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod 

č. SML/2021/277 (dále jen „Smlouva”). 

 

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je změna termínů uvedených v Dodatku č. 5 k Smlouvě 

v Článku II. Bodě 1. 

 

3. Důvodem úpravy termínu odevzdání Etapy III. (ul. První až Čtvrtá), Etapy IV. (ul. 

Mstětická) a Etapy V. (ul. V Zahrádkách) je koordinace návrhu s rozvojovými projekty 

v Záluží.  

 

Článek II. 

Změna smlouvy 

 

 

Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy: 

 

1. Ustanovení čl. II odst. 2.1.2 nově zní: 

Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 1.4.1 

2.1.2.3 Etapa III.     nejpozději do 30.6. 2024 

2.1.2.4 Etapa IV.    nejpozději do 30.6. 2024 

2.1.2.5 Etapa V.    nejpozději do 30.6. 2024 

Etapizace je v souladu s Dodatkem č. 1 Smlouvy. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze 

změny. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony 

související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné 
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a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Čelákovicích dne ..................................                         V Praze dne ……………………

  

 

za objednatele:                            za projektanta: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                        …………………………………… 

Ing. Josef Pátek                          Ing. Martin Kolář 

starosta města                          jednatel 
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