

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. OZ

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL

: Obec Lišany
Adresa : Pražská 68, 270 52 Lišany
Zastoupená : Danou Medřickou, starostkou
IČ : 00244007

(dale jen Objednatel)

ZHOTOVITEL

: TESLET s.r.o.
Adresa : 270 01 Nový Dvůr 023
OR u KOS, oddíl C, vložka 51603
Zastoupený : Zdeňkem Hubáčkem, jednatelem
Bankovní spojení : KB Rakovník, č.ú. 19-1710120247/0100
IČO : 25122746
DIČ : CZ25122746

(dale jen Zhotovitel)

II. Označení práce (předmět smlouvy):

Vícepráce potřebné ke kompletnímu a kvalitnímu provedení díla -
"stavební úpravy čp.55 a 155 v Lišanech" – střecha spojovací krček.

IV. Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o Kč 24 254,- bez DPH, tj. Kč 29 348,-
s DPH 21%.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originalů, objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si prostudovaly všechny ustanovení tohoto dodatku, jsou projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu ji podepisují.
3. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Dana Medřická

Za objednatele:

V Lišanech, 21.9.2018



TESLET s.r.o.

270 01 Nový Dvůr 023, obkr. Rakovník
Tel./fax: 313 582 322 DIČ CZ25122746

Za zhotovitele:

V Novém Dvoře, 21.9.2018

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. OZ

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Adresa

Zastoupená

IČ

: Obec Lišany

: Pražská 68, 270 52 Lišany

: Danou Medřickou, starostkou

: 00244007

(dale jen Objednatel)

ZHOTOVITEL

Adresa

Zastoupený

Bankovní spojení

IČO

DIČ

: TESLET s.r.o.

: 270 01 Nový Dvůr 023

OR u KOS, oddíl C, vložka 51603

: Zdeňkem Hubáčkem, jednatelem

: KB Rakovník, č.ú. 19-1710120247/0100

: 25122746

: CZ25122746

(dále jen Zhotovitel)

II. Označení práce (předmět smlouvy):

Vícepráce potřebné ke kompletnímu a kvalitnímu provedení díla -
"stavební úpravy čp.55 a 155 v Lišanech" – střecha kotelna.

IV. Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o Kč 40 646,- bez DPH, tj. Kč 49 182,-
s DPH 21%.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originalů, objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si prostudovaly všechny ustanovení tohoto dodatku, jsou projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu ji podepisují.
3. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Dana Medřická

Za objednatele:

V Lišanech, 21.9.2018

TESLET

270 01 Nový Dvůr 023, p.č. Rakovník
Tel./fax: 313 582 320, IČO CZ25122746

Za zhotovitele:

V Novém Dvoře, 21.9.2018



Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2018
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. OZ

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Adresa

Zastoupená

IČ

: Obec Lišany

: Pražská 68, 270 52 Lišany

: Danou Medřickou, starostkou

: 00244007

(dale jen Objednatel)

ZHOTOVITEL

Adresa

Zastoupený

Bankovní spojení

IČO

DIČ

: TESLET s.r.o.

: 270 01 Nový Dvůr 023

OR u KOS, oddíl C, vložka 51603

: Zdeňkem Hubáčkem, jednatelem

: KB Rakovník, č.ú. 19-1710120247/0100

: 25122746

: CZ25122746

(dále jen Zhotovitel)

II. Označení práce (předmět smlouvy):

**Vícepráce potřebné ke kompletnímu a kvalitnímu provedení díla -
"stavební úpravy čp.55 a 155 v Lišanech" – střecha jídelna.**

Zhotovitel se zavazuje provést demontáž, tesařské, pokrývačské, klempířské práce, hromosvody a zednické práce dle cenové nabídky ze dne 18.9.2018. Plněno bude podle této smlouvy a platných právních předpisů.

IV. Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o Kč 98 780,- bez DPH, tj. Kč 119 524,- s DPH 21%.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originalů, objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si prostudovaly všechny ustanovení tohoto dodatku, jsou projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu ji podepisují.
3. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Dana Medřická

Za objednatele:

V Lišanech, 21.9.2018



TESLET s.r.o.

270 01 Nový Dvůr 023, okr. Rakovník
Tel./fax: 313 582 372 DIČ CZ25122746

Za zhotovitele:

V Novém Dvoře, 21.9.2018

Dodatek č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. OZ

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Adresa
Zastoupená
IČ

: Obec Lišany
: Pražská 68, 270 52 Lišany
: Danou Medřickou, starostkou
: 00244007

(dale jen Objednatel)

ZHOTOVITEL

Adresa

Zastoupený
Bankovní spojení
IČO
DIČ

: TESLET s.r.o.
: 270 01 Nový Dvůr 023
OR u KOS, oddíl C, vložka 51603
: Zdeňkem Hubáčkem, jednatelem
: KB Rakovník, č.ú. 19-1710120247/0100
: 25122746
: CZ25122746

(dále jen Zhotovitel)

II. Označení práce (předmět smlouvy):

**Vícepráce potřebné ke kompletnímu a kvalitnímu provedení díla -
"stavební úpravy čp.55 a 155 v Lišanech" – střecha pošta.**

Zhotovitel se zavazuje provést demontáž, tesařské, pokrývačské, klempířské práce, hromosvody a zednické práce dle cenové nabídky ze dne 18.9.2018. Plněno bude podle této smlouvy a platných právních předpisů.

IV. Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o Kč 72 613,- bez DPH, tj. Kč 87 862,- s DPH 21%.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originalů, objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si prostudovaly všechny ustanovení tohoto dodatku, jsou projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu ji podepisují.
3. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Dana Medřická

Za objednatele:

V Lišanech,

21.9.2018



TESLET s.r.o.

270 01 Nový Dvůr 023, 270 01 Rakovník
Tel./fax: 313 582 312, IČO: CZ25122746

Za zhotovitele:

V Novém Dvoře,

21.9.2018