

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2019

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Obec Koštice

Se sídlem : Koštice č.p. 26, PSČ 439 21

IČ : 002 65 055 DIČ : CZ00265055

bankovní spojení č.ú. : 94-2313481/0710, vedený u české národní banky

č.ú. : 3025481/0100, vedený u KB a.s.

zastoupena ve věcech smluvních : Jaroslav Vlasák – starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Mamelom s.r.o.

Se sídlem : Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ ? 417 22

IČ : 248 34 629 DIČ : CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 302 32

bankovní spojení : č.ú. : 244527319/0300 vedený u ČSOB a.s.

č.ú. : 115-17340247/0100 vedený u KB a.s.

zastoupena ve věcech smluvních : Ing. Martin Vágner

zastoupena ve věcech technických : Ing. Martin Vágner

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3 v souladu s ustanovením článku V. Tento dodatek řeší úpravu: V. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1 a XIX. Závěrečná ustanovení.

V. Cena za dílo, platební podmínky – původní znění dle dodatku č. 2 se ruší

5.1. *Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.*

<i>Původní cena celkem bez DPH</i>	<i>74.697.168,- Kč</i>
<i>Změnový list č.1</i>	<i>61.126,48 Kč</i>
<i>Změnový list č.2</i>	<i>98.024,57 Kč</i>
<i>Změnový list č.3</i>	<i>109.337,43 Kč</i>
<i>Změnový list č.4</i>	<i>69.998,36 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>75.035.654,84 Kč</i>

DPH 21 % ve výši
Celková cena včetně DPH

15.757.487,52 Kč
90.793.142,36 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Podrobné odůvodnění a vyčíslení změnových listů je uvedeno v jednotlivých změnových listech.

V. Cena za dílo, platební podmínky – nové znění dle dodatku č. 3 plně nahrazuje původní znění

5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Původní cena celkem bez DPH	74.697.168,- Kč
Změnový list č.1	61.126,48 Kč
Změnový list č.2	98.024,57 Kč
Změnový list č.3	109.337,43 Kč
Změnový list č.4	69.998,36 Kč
Změnový list č.5	128.595,98 Kč
Změnový list č.6	15.387,55 Kč
Cena celkem bez DPH	75.179.638,37 Kč
DPH 21 % ve výši	15.787.724,06 Kč
Celková cena včetně DPH	90.967.362,43 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.



Podrobné odůvodnění a vyčíslení změnových listů je uvedeno v jednotlivých změnových listech.

XIX. Závěrečná ustanovení – se doplňuje takto

19.9. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva originály.

V Košticích, dne 26.9.2022

V Háji u Duchcova, dne 26.9.2022



objednatel

Obec Košnice
Košnice 26, 439 21 Košnice
IČ: 00265055

zhotovitel