

Rakovník, 2016

Obec Lišany

- jako objednatel -

a

Froněk, spol. s r.o.

- jako zhotovitel -

DODATEK č.1 k SOD 1/16/037

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/16/037



Smluvní strany

Objednatel: **Obec Lišany**
Sídlo: Pražská 68, 270 52 Lišany
Zastoupený: Danou Medřickou, starostkou obce
Zastoupený ve věcech technických: Pavlem Pichrtem, místostarostou obce
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Rakovník
Číslo účtu: 540568369/0800
IČ: 0024007
DIČ: není plátcem DPH
Telefon: 313 537 653
Fax: 313 537 344
E-mail: lisany@poddzbansko.cz

dále jen „objednatel“

- na straně jedné -

a

Zhotovitel: **Froněk, spol. s r.o.**
Sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01
Zápis v OR: v obchodním rejstříku zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15879, dne 18. prosince 1992
Zastoupený: Jaroslavem Froňkem – jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Hrbkem – prokuristou společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Rudolfem Sivákem – stavbyvedoucím
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 158187039/0300
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
Telefon: 313 517 276, 313 519 858
Fax: 313 516 361
E-mail: info@fronek.cz
ID datové schránky: xjw69sn

dále jen „zhotovitel“

- na straně druhé -

mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Smlouvu o dílo

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní korporací založenou a existující podle českého práva, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 15879.
- 1.2. Objednatel prohlašuje, že je dle zákona o obcích veřejnoprávní korporací a zadavatelem veřejné zakázky malé rozsahu specifikované v čl. III této smlouvy)

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu specifikovanou v článku IV. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu.

Dodatkem č.1 se upravuje rozsah předmětu díla o práce popsané a oceněné v příloze tohoto dodatku. Důvodem sepsání dodatku je nutnost změny technologie úpravy aktivní zóny komunikace, která vznikla na základě zjištění výskytu vysoké hladiny podzemní vody. Současně jsou vyčísleny méněpráce.

III. Specifikace díla

- 3.1. **Oprava místní komunikace v ul. Za Rybníkem v k.ú. Lišany u Rakovníka.**

IV. Místo stavby

- 4.1. Místem zhotovení díla - stavby je ulice Za Rybníkem v k.ú. Lišany u Rakovníka.

V. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou v termínu od **18. července 2016** do **31. října 2016** (dále jen „Doba plnění“)

VI. Cena díla

- 6.1. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu (cenová nabídka č. NAB 25216), který je přílohou této smlouvy

CENA DÍLA bez DPH	1 815 793,- Kč
DPH 21 %	381 316,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH	2 197 109,- Kč

Dodatkem č.1 se upravuje cena díla viz rozpočet v příloze

CENA DÍLA dle SOD bez DPH	1 815 793,0 Kč
Méněpráce bez DPH	- 386 977,1 Kč
Vícepráce bez DPH	620 000,0 Kč
CENA DÍLA dle dodatku č.1 bez DPH	2 048 849,9 Kč
DPH 21 %	430 258,5 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH	2 479 108,4 Kč

- 6.2. V případě, že dojde po podpisu této smlouvy k změně sazby DPH, celková cena s DPH bude upravena (zvýšena nebo snížena) dle aktuální sazby DPH.

VII. Platební podmínky

- 7.1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
- (a) Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení stavebních prací.
 - (b) Zhotovitel vystaví objednateli 2 faktury, z nichž první bude průběžná po provedení ucelené části stavebních prací a druhá faktura bude konečná.
 - (c) Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od jejího doručení objednateli.
 - (d) Po dokončení a předání díla, o kterém bude sepsán protokol, vystaví zhotovitel objednateli

konečnou fakturu za dílo, se splatností 21 dnů od jejího doručení objednateli.

- (e) Přílohou obou faktur budou položkové soupisy provedených a fakturovaných prací
- (f) **Dodatkem č.1** se mění délka splatnosti víceprací: Pokud se v průběhu plnění předmětu díla vyskytne potřeba provedení prací jdoucí nad rámec této smlouvy o dílo (dále jen „vícepráce“) budou tyto vícepráce řešeny uzavřením samostatného dodatku k této smlouvě o dílo, včetně stanovení ceny díla prováděných víceprací. Po řádném provedení víceprací je zhotovitel oprávněn provést fakturaci za tyto práce se splatností **do 31.1.2017**.

7.2. Zhotovitel je povinen doložit u faktury ke každému druhu zboží platná prohlášení o shodě, nebo vlastnostech, případně jejich certifikáty dle požadavků Zák. č. 22/97 Sb. a nařízení EP a Rady (EU) č.305/11 v platném znění. Při nedodržení tohoto požadavku může být faktura prodávajícímu vrácena.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku smlouvy má právní sílu originálu


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednáno v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

Přílohy:

- položkový rozpočet stavby dodatek č.1

V Lišanech, dne ^{14. října} 2016

Objednatel:
Obec Lišany



Dana Medvícká

Dana Medvícká
starostka obce

V Rakovníku, dne 13.10.2016

Zhotovitel:
Froněk, spol. s r.o.

 **Froněk**®
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Ing. Kamil Hrbek,
prokurista společnosti

Rekonstrukce ulice Za Rybníkem, Lišany

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
Méněpráce								
1	119001203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	101,00 Kč	0,000	940,00	94 940,00 Kč	0
2	58530160	Vápno CL 90 JM nehašené VL	t	2 805,00 Kč	1,000	21,06	59 062,10 Kč	21
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,00 Kč	1,000	694,79	69 479,00 Kč	695
4	564851111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	130,00 Kč	0,279	711,20	92 456,00 Kč	198
5	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	240,00 Kč	0,178	296,00	71 040,00 Kč	53
		CELKEM		386 977,10 Kč				
		CENA CELKEM bez DPH					386 977,10 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	81 265,20 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					468 242,30 Kč	

Rekonstrukce ulice Za Rybníkem, Lišany - sanace

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
001 Zemní práce								
1	12220-1102	odkopávky a prokopávky v hor. 3. třídě přes 100 do 1000 m3	m3	135,00 Kč	1,800	314,00	42 390,00 Kč	565
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	130,00 Kč	0,000	314,00	40 820,00 Kč	0
3	18110-1102	úprava pláně v hornině 1. až 4. tř. se zhutněním - v zářezu	m2	25,00 Kč	0,000	730,00	18 250,00 Kč	0
		CELKEM		101 460,00 Kč				
002 Základy								
1	21153-1111	výplň odvodňovacích trativodů do rýh kam.drc. frakce 16-63	m3	663,00 Kč	1,630	25,00	16 575,00 Kč	41
2	21197-1110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	40,00 Kč	0,000	80,00	3 200,00 Kč	0
3	21275-2212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	85,00 Kč	0,000	90,00	7 650,00 Kč	0
4	dodávka	Geotextilie pro opláštění v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 :	m2	22,00 Kč	0,000	80,00	1 760,00 Kč	0
5	R	napojení na uliční vpust	ks	4 500,00 Kč	0,000	1,00	4 500,00 Kč	0
		CELKEM		33 685,00 Kč				
005 Komunikace								
1	56487-1111	podklad ze šterku fr. 0/32 tl. 250mm	m2	216,00 Kč	0,461	730,00	157 680,00 Kč	337
2	56481-1111	podklad ze šterku fr. 0/4 tl. 50mm	m2	40,00 Kč	0,098	730,00	29 200,00 Kč	72
3	R	naložení panelů	t	75,00 Kč	0,000	374,00	28 050,00 Kč	0
4	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	33,00 Kč	0,000	374,00	12 342,00 Kč	0
5	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu z mezideponie investora	t	9,00 Kč	1,000	1122,00	10 098,00 Kč	1122
6	R	osazení panelů tl. 200mm	m2	215,00 Kč	0,000	530,00	113 950,00 Kč	0
		CELKEM		351 320,00 Kč				
		CENA CELKEM bez DPH					486 465,00 Kč	

Rekonstrukce ulice Za Rybníkem, Lišany - sanace

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
		DPH 21 %				21,00%	102 157,70 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					588 622,70 Kč	

Rekonstrukce ulice Za Rybníkem, Lišany - kanalizace

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
001 Zemní práce								
1	13220-1201	hloubení rýh šířky do 2000 mm v horninách 3. tř. do 100 m3	m3	685,00 Kč	0,000	66,00	45 210,00 Kč	0
2	13120-1201	hloubení zápaž. jam v horninách 3. tř. do 100 m3	m3	554,00 Kč	0,000	2,00	1 108,00 Kč	0
3	17510-1101	obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	372,00 Kč	0,000	8,00	2 976,00 Kč	0
4	17410-1101	zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh	m3	89,00 Kč	0,000	58,00	5 162,00 Kč	0
5	dodávka	štěrk frakce 0/4	m3	517,00 Kč	1,900	8,00	4 136,00 Kč	15
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,00 Kč	0,000	10,00	1 300,00 Kč	0
		CELKEM		59 892,00 Kč				
008 Trubní vedení								
1	87137-3121	montáž potrubí kanalizačních trub z tvrdého PVC třídy SN 12 DN 250mm	m	125,00 Kč	0,000	33,00	4 125,00 Kč	0
2	dodávka	Roura KG 250/3m SN 12 KGEM	m	744,00 Kč	0,000	33,00	24 552,00 Kč	0
3	R	zřízení nové kanalizační šachty	ks	3 800,00 Kč	0,000	1,00	3 800,00 Kč	0
4	dodávka	nová kanalizační šachta	ks	17 200,00 Kč	0,000	1,00	17 200,00 Kč	0
5	R	napojení na kanalizační šachtu	ks	4 500,00 Kč	0,000	2,00	9 000,00 Kč	0
		CELKEM		58 677,00 Kč				
099 Přesun hmot								
1	56487-1111	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot pro vodovody nebo kanalizace	kpl	15 000,00 Kč	0,461	1,00	15 000,00 Kč	0
		CELKEM		15 000,00 Kč				
		CENA CELKEM bez DPH					133 569,00 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	28 049,50 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					161 618,50 Kč	