

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
**Sídlo:** Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
**IČ:** 26177005  
**DIČ:** CZ26177005  
**ID datové schránky:** 4indfqd  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., č. úč. 117825233/0300  
**Zastoupen:** Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, dle plné moci  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava  
**Kontaktní osoby ve věcech technických:** Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 411  
dále jen „Zhotovitel“

**Objednatel:** Obec Ráječko  
**Sídlo:** nám. 1. máje 250, 67902 Ráječko  
**IČ:** 00280844  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 5525631/0100  
**Zastoupení:** Vít Rajtšlégr, starosta  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:**  
dále jen „Objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## **II. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE ZHOTOVITELE, A DALŠÍCH OSOB**

- 2.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
  - písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou
  - doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.2. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 2.3. Po dobu provádění díla budou objednatel v rámci projektové přípravy Josef Novák a na stavbě zastupovat ing. Zdeněk Rizner, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- 2.4. Zástupcem zhotovitele při provádění díla ve fázi jeho projektové přípravy je: Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí. Na staveništi bude zhotovitele zastupovat Jan Havlíček, stavbyvedoucí který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

## **III. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA):**

- 3.1. Předmětem díla je kompletní provedení a zprovoznění stavebního díla „Novostavba místních komunikací a parkovacích ploch v ulici Za Humny – Ráječko“ v souladu s definicí předmětu zakázky danou zadávacími podmínkami zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Novostavba místních komunikací a parkovacích ploch v ulici Za Humny – Ráječko“ ve znění jejich změn učiněných na základě jednání s dodavatelem (dále jen „zadávací podmínky“) a dále nabídkou zhotovitele, kterou zhotovitel podal v uvedeném zadávacím řízení, ve znění jejich změn a doplnění dle výsledků jednání s účastníky zadávacího řízení dle ust. § 60 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „nabídka zhotovitele“). V případě konfliktu uvedených dokumentů má přednost definice předmětu díla uvedená v zadávacích podmínkách. Jestliže ze zadávací dokumentace z veřejné zakázky nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 3.2. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy ČSN týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců použitých materiálů a dodaných zařízení pro aplikaci nebo instalaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek, revizí a obstarání potřebných potvrzení a certifikátů o shodě, nutných k dokončení a provozování díla a jeho kolaudaci, zabezpečí na své náklady zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v plném rozsahu se seznámil s místem provádění díla a dostupnou dokumentací, tvořící přílohu zadávacích podmínek, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné odborné znalosti a oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 3.4. Místem plnění je: **Obec Ráječko, ulice Za Humny a okolí stavby bytového domu, okres Blansko.**
- 3.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 3.6. **Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách.** Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 3.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 3.8. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako poddodavatel.
- 3.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
- 3.11. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše

uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem

#### IV. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v následujících termínech
- zhotovení a řádné a úplné dokončení stavby podle projektové dokumentace bez vad a nedodělků a zajištění všech potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy nutných k užívání a provozování díla objednatel: do 60 dnů ode dne předání staveniště..
- 4.2. Provádění stavby samotné se bude řídit časovým harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel navrhne před zahájením stavebních prací a který bude respektovat základní parametry dané zadávacími podmínkami a touto smlouvou (končený termín dokončení díla) a bude obsahovat postupové (uzlové) termíny (dále jen „milníky“). Případné změny milníků v harmonogramu musí být písemně odsouhlaseny objednatel a lze je provádět jen z technicky ospravedlnitelných důvodů, a to jen tak, aby nedošlo k překročení celkového závazného termínu pro realizaci díla tak, jak je definován v čl. III této smlouvy.
- 4.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je popsán v čl. 4.1.
- 4.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunují se termíny dokončení díla (respektive jeho částí) o dobu takového přerušení. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla po dobu, kdy mu nebude ze strany objednatele poskytována nezbytná a spravedlivě vyžadovatelná součinnost (za takovou nezbytnou součinnost se nepovažuje sdělování stanovisek objednatele, které tato smlouva nepředpokládá). Zhotovitel je také oprávněn přerušit provádění díla v případě, kdy z důvodu plnění jeho zákonné povinnosti, vydaného opatření orgánu veřejné správy nebo z důvodu opatření provozovatele obecně prospěšného zařízení (vodovod, plynovod a podobně), nebude oprávněn pokračovat v provádění díla na staveništi. Termíny dokončení díla se i v tomto případě posouvají o dobu, kdy trvaly takovéto důvody pro přerušení provádění díla a provádění díla bylo z tohoto důvodu fakticky přerušeno.
- 4.5. V případě prodloužení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit.
- 4.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla či jeho příslušné části. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
- 4.7. V případě, že objednatel v souladu s čl. 4.5. a 4.6. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a

zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez spravedlivého důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy.

## V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena díla je stanovena jako cena pevná a jejím podkladem je položkový rozpočet. Sjednaná cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady, nutné pro realizaci díla v celém rozsahu, jak je definováno v čl. II této smlouvy. V případě ukončení této smlouvy před skončením realizace díla bude při stanovení ceny doposud dodaného plnění vycházeno z cenové kalkulace, která je součástí nabídky zhotovitele, a dále navazujícího položkového rozpočtu, který bude zpracován ve smyslu čl. III této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele dohodly, že celková cena díla činí: 4 282 812,68Kč bez DPH

DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani ( není plátcem DPH)

5.3. Cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a nemůže být, pokud není Smlouvou výslovně v jednotlivém případě stanoveno jinak, měněna. Zhotovitel prohlašuje, že v Ceně zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk.

5.4. Cenu je možné překročit:

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
- Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy).

5.5 Zhotovitel prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků, zejména tedy práce, dodávky a služby, náklady na materiál, výrobky, náklady na vzorky, jejich přípravu a kontroly, měření či zkoušky, náklady na pracovní síly, mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění, honoráře, odměny, stroje, dopravu, cenu za poskytnutí Licencí a Licencí třetích osob, jakož i cenu za oprávnění příslušná autorská díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly, náklady na zařízení staveniště

včetně nákladů na jeho pořízení a provoz, ostrahu stavby a staveniště, oplocení staveniště, náklady na Bankovní záruky, pojištění, řízení a administrativu, dodavatelskou činnost, práce dočasné povahy, dočasné konstrukce a dočasná díla uskutečněná v souvislosti s prováděním díla, náklady na geodetické práce, DPS, DSPS, Průvodní dokumentaci, Výrobní dokumentaci, režii zhotovitele, platby za telefon, elektronickou komunikaci, vodu, elektrickou energii, teplo, kanalizační služby, plyn, splnění požadavků BOZP, náklady na zajištění možnosti objednatele užívat objekt a okolí staveniště k běžnému provozu objednatele včetně bezbariérových úprav, zvýšené náklady na práce o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění znečištění a suti, uložení odpadů, sankce, pokuty a penále, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích, daně, náklady na zaškolení obsluhy Stavby, náklady na odstranění veškerých Vad díla, jakož i další náklady z důvodu sjednané záruky za kvalitu, náklady na splnění podmínek uvedených v kolaudačním souhlasu či kolaudačním rozhodnutí, pokud budou stanovené v důsledku nebo v souvislosti s Vadami díla nebo jiným porušením povinností Zhotovitele podle Smlouvy a úhradu poplatků souvisejících s obstaráním Povolení (s výjimkou kolaudace Stavby) a prováděním Stavby.

5.6. Správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené hradí, ledaže vznik těchto nákladů způsobil svou činností výlučně Objednatel.

5.7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

5.8. V případě uzavření dodatku budou změny rozsahu Stavby (vícepráce, méněpráce) oceňovány následujícím způsobem. V případě omezení rozsahu v provádění Stavby Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení Ceny s tím, že pro stanovení takového snížení Ceny se použijí jednotkové ceny položek v DPS, a není-li DPS vyhotovena, v Kontrolním rozpočtu Zhotovitele. Totéž platí v případě nových stavebních prací, nových služeb či nových dodávek pro Stavbu (víceprací). Pokud DPS a/nebo Kontrolní rozpočet Zhotovitele neobsahuje příslušnou položku a jednotkovou cenu pro nacenění víceprací na Stavbě, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Stavby, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku RTS. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku RTS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena nejlevnější na trhu dostupná nabídka.

5.9. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení stavební části díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz případný položkový rozpočet stavební části díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

## **VI. FAKTURACE, SPLATNOST CENY**

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

6.2. Cena díla bude zhotovitelem objednateli účtována v souladu s harmonogramem čerpání ceny díla, který je součástí zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Předpokladem pro úhradu účtované části ceny díla je předchozí písemné odsouhlasení provedení (případně i akceptaci a převzetí) účtovaných částí díla objednatel. Takový písemný souhlas musí být vždy přílohou příslušné faktury.

- 6.3. Faktury budou vždy vystaveny ve dvou výtiscích a budou obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.4. Faktura musí zejména obsahovat:
- pořadové číslo dokladu
  - název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
  - DIČ plátce
  - předmět prací a den plnění
  - den odeslání faktury a datum její splatnosti
  - označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
  - celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
- 6.5. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
- 6.6. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (u stavebních prací včetně cen za jednotlivé položky dle položkového rozpočtu zpracovaného v souladu s čl. II této smlouvy), v členění a cenách dle nabídky zhotovitele a harmonogramu čerpání ceny díla. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.
- 6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 6.8. Zhotovitel předloží příslušnou fakturu vždy do 15 dnů poté, kdy mu dle této smlouvy vznikne právo fakturovat.
- 6.9. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 15.1. této smlouvy.
- 6.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 6.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v

prodlení s úhradou ceny stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště nebo nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu to objednatel umožnil, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 7.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 7.3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však **ve lhůtě do čtrnácti dnů** ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.7. Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 7.8. Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 7.9. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 7.10. Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či porušení bodu 11.8 Zadávací dokumentace a bodů 3.10, 3.11 a 3.12 této smlouvy

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

- 7.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do **7 dnů** ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

### VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Jestliže následná kontrola kontrolního úřadu zjistí pochybení a vyměří objednateli sankci za špatně vedený stavební deník, je objednatel povinen tuto sankci objednatel zaplatit v celé výši.

### IX. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací (pokud byla součástí zadávací dokumentace) či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle bodu **4.1** této smlouvy. **O předání staveniště sepíše strany písemný zápis.**
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
- 9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 9.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu.

Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

- 9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 9.8. **Nejpozději do 7 dnů** po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace (byla-li součástí zadávací dokumentace).
- 9.9. **Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.**

## **X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA VE VAZBĚ NA ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ**

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s čl. II. této smlouvy a následnou stavební část díla pak v souladu s jím zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše včetně zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za to, že výsledná stavba bude mít technické a funkční (provozní) parametry, popsané v zadávacích podmínkách a nabídce.
- 10.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 10.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby, a to v souladu s Projektovou dokumentací.
- 10.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 10.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- 10.7. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. **V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli.** Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení. **Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.**
- 10.8. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.10. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 10.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží, a živelním pojištěním. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 7 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjednává vůbec anebo ho sjednává, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel též právo odstoupit od smlouvy.

## **XI. PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 7 dnů předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
  - stavební deník
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.

- 11.3. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- **označení smluvních stran,**
  - **prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,**
  - **datum podpisu předávacího protokolu,**
  - **podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,**
  - **podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.**
- 11.4. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky bránící užívání, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 11.5. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 11.6. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

## **XII. ZÁRUKA ZA JAKOST**

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **48 měsíců**.
- 12.2. Záruční doba začíná běžet **dnem podpisu předávacího protokolu**.
- 12.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat písemně.
- 12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 7 kalendářních dnů** po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, **zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává**. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 12.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.1. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději **do 14 dnů po obdržení reklamace**, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
- 12.2. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do **30 dnů** po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná.
- 12.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **14 dnů** po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je **objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu**

**na náklady zhotovitele.** Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

- 12.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.
- 12.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

### **XIII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY**

- 13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 13.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části, třetí osobě.
- 13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 13.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
  - a. **prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více než 14 dnů od písemné výzvy objednatele**
  - b. **prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle o více než 14 dnů po sjednaném termínu zahájení,**
  - c. **prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dnů,**
  - d. **příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka,**
  - e. **v případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci a pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci,**
  - f. **pokud zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele změnil subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení,**

- g. pokud zhotovitel nesjedná pojištění vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě dle smlouvy**
- h. jestliže Zhotovitel neodstraní vady a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy**

- 13.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 13.8. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 13.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

#### **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu.
- 14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.
- 14.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 14.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.
- 14.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.
- 14.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 14.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

- 14.10. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.11. Veškeré písemnosti v souvislosti s plněním této smlouvy budou druhé smluvní straně (i) předávány osobně (proti potvrzení), (ii) zasílány doporučenou poštou nebo kurýrem na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy (pokud příslušná smluvní strana prokazatelně neuvede písemně adresu jinou), nebo (iii) zasílány elektronickou poštou na adresu příslušných osob uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník (ustanovení čl. VI odst. 5 této smlouvy tím není dotčeno).
- 14.12. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.
- 14.13. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 14.14. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 14.15. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno.
- 14.16. Technický dozor na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel (objednatel).
- 14.17. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 14.18. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.
- 14.19. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v

platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Pro případě, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.20. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.21. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této smlouvy není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, schválila rada obce Ráječko usnesením č.2/35 na svém zasedání na 35. schůzi konané dne 13.5.202, v platném znění.

V Ráječku dne .....  
Za objednatele:

V Modřicích dne .....  
Za zhotovitele:

.....  
Vít Rajtšlegr  
starosta obce Ráječko

.....  
Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní  
Morava, COLAS CZ, a.s.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **004**      **Technická vybavenost pro zástavbu RD a D**

Zadavatel      **Obec Ráječko**      IČO: **00280844**  
**Nám. 1. Máje 250**      DIČ:  
**67902      Ráječko**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**      IČO: **26177005**  
DIČ: **CZ26177005**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 107 592,68
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	103 930,00
Ostatní náklady	71 290,00
<b>Celkem</b>	<b>4 282 812,68</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>4 282 812,68</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>899 390,66</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **5 182 203,34 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 000</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>175 220,00</b>	<b>36 796,20</b>	<b>212 016,20</b>	<b>4</b>
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	175 220,00	36 796,20	212 016,20	4
<b>SO 100</b>	<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 592,68</b>	<b>862 594,46</b>	<b>4 970 187,14</b>	<b>96</b>
01	SO 101 Novostavba místní komunikace I.etapa	0,00	1 165 249,82	244 702,46	1 409 952,28	27
02	SO 102 Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch	0,00	1 144 897,46	240 428,47	1 385 325,93	27
03	SO 103 Chodníku k bytovému	0,00	451 256,17	94 763,80	546 019,97	11
04	SO 104 Novostavba místní komunikace etapa II.	0,00	1 346 189,23	282 699,74	1 628 888,97	31
05	301 Novostavba dešťové kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Retenční nádrž	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	4 282 812,68	899 390,66	5 182 203,34	100

Popis stavby: 004 - Technická vybavenost pro zástavbu RD a D

Popis objektu: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - SO 101 Novostavba místní komunikace I.etapa

Popis rozpočtu: 02 - SO 102 Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch

Popis rozpočtu: 03 - SO 103 Chodníku k bytovému

Popis rozpočtu: 04 - SO 104 Novostavba místní komunikace etapa II.

Popis rozpočtu: 05 - 301 Novostavba dešťové kanalizace

Popis rozpočtu: 06 - Retenční nádrž

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			110 888,26	2,6
15	Roubení	HSV			0,00	0,0
16	Přemístění výkopku	HSV			477 784,15	11,2
17	Konstrukce ze zemin	HSV			215 223,99	5,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			188 660,57	4,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	0,0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 454 820,61	34,0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			518 015,00	12,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			481 346,00	11,2
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			0,00	0,0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			636 287,17	14,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 566,93	0,6
VN	Vedlejší náklady	VN			103 930,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			71 290,00	1,7
Cena celkem					4 282 812,68	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>103 930,00</b>		
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	29 000,00	29 000,00		RTS 23/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	10 300,00	10 300,00		RTS 23/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava</i>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,</i>	Soubor	1,00000	28 980,00	28 980,00		RTS 23/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení</i>	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 23/ I
6	00511 JNDS	Geodetické práce, Vyhotovení geometrického plánu	Soubor	1,00000	24 550,00	24 550,00		Vlastní
7	00526 JNDS	Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>71 290,00</b>		
8	004111010R	Průzkumné práce <i>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu</i>	Soubor	1,00000	3 220,00	3 220,00		RTS 23/ I
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné</i>	Soubor	1,00000	19 320,00	19 320,00		RTS 23/ I
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování</i>	Soubor	1,00000	450,00	450,00		RTS 23/ I
11	005231010R	Revize <i>náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.</i>	I	1,00000	3 220,00	3 220,00		RTS 23/ I
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	1,00000	25 760,00	25 760,00		RTS 23/ I
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	19 320,00	19 320,00		RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							

<b>Celkem</b>	<b>175 220,00</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	SO 101 Novostavba místní komunikace I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>36 907,88</b>		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	160,26000	221,00	35 417,46	800-1	RTS 23/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 160,26*0,3	m3	48,07800	31,00	1 490,42	800-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						<b>166 510,14</b>		
3	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	160,26000	182,00	29 167,32	800-1	RTS 23/ I
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	160,26000	857,00	137 342,82	800-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>46 642,81</b>		
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	60,33000	235,00	14 177,55	800-1	RTS 23/ I
6	59691012R	Recyklát směsný; frakce do 16,0 mm 60,33*1,8*1,01	t	109,67994	296,00	32 465,26	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>53 413,00</b>		
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 111,2*1,75	m2	194,60000	40,00	7 784,00	823-1	RTS 23/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	643,36000	29,00	18 657,44	800-1	RTS 23/ I
9	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	194,60000	40,00	7 784,00	800-1	RTS 23/ I
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, 194,6*0,05	m3	9,73000	473,00	4 602,29	823-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	SO 101 Novostavba místní komunikace I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 194,6*0,03	kg	5,83800	165,00	963,27	SPCM	RTS 23/ I
12	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 194,6*0,1	m3	19,46000	700,00	13 622,00	SPCM	RTS 22/ II
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>481 571,28</b>		
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 610 610+(111,2*0,3)	m2	1 253,36000	173,00	216 831,28	822-1	RTS 23/ I
14	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	610,00000	405,00	247 050,00	822-1	RTS 23/ I
15	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	610,00000	29,00	17 690,00	822-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						<b>190 930,00</b>		
16	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	610,00000	19,00	11 590,00	822-1	RTS 22/ I
17	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	610,00000	294,00	179 340,00	822-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>184 150,95</b>		
18	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posypu drtí.	m	16,35000	188,00	3 073,80	822-1	RTS 23/ I
19	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 6+7,5+215	m	228,50000	568,00	129 788,00	822-1	RTS 23/ I
20	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	16,35000	250,00	4 087,50	822-1	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	SO 101 Novostavba místní komunikace I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
21	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	16,35000	193,00	3 155,55	822-1	RTS 23/ I
22	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	217,15000	184,00	39 955,60	SPCM	RTS 23/ I
		215*1,01		217,15000				
23	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	7,57500	164,00	1 242,30	SPCM	RTS 23/ I
		(2+1,5+4)*1,01		7,57500				
24	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03000	470,00	1 424,10	SPCM	RTS 23/ I
		3*1,01		3,03000				
25	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03000	470,00	1 424,10	SPCM	RTS 23/ I
		3*1,01		3,03000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 123,76</b>		
26	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	853,96059	6,00	5 123,76	822-1	RTS 23/ I
		109,67994+32,50404+586,60178+63,5803+61,59453		853,96059				
<b>Celkem</b>						<b>1 165 249,82</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	02	SO 102 Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>26 284,14</b>		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	114,13000	221,00	25 222,73	800-1	RTS 23/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 114,13*0,3	m3	34,23900	31,00	1 061,41	800-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>118 581,07</b>		
3	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	114,13000	182,00	20 771,66	800-1	RTS 23/ I
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	114,13000	857,00	97 809,41	800-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>101 435,01</b>		
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standardu a 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	131,34000	235,00	30 864,90	800-1	RTS 23/ I
6	59691012R	recyklát směsný; frakce 0,0 až 16,0 mm 131,14*1,8*1,01	t	238,41252	296,00	70 570,11	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>39 560,93</b>		
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 49*1,75	m2	121,75000	40,00	4 870,00	823-1	RTS 23/ I
		36			85,75000			
					36,00000			
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. komunikace : 294,679 parkoviště : 319,679	m2	614,35800	29,00	17 816,38	800-1	RTS 23/ I
					294,67900			
					319,67900			
9	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	121,75000	40,00	4 870,00	800-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	02	SO 102 Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup> , 121,75*0,05	m3	6,08750	473,00	2 879,39	823-1	RTS 23/ I
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 121,75*0,03	kg	3,65250	165,00	602,66	SPCM	RTS 23/ I
12	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 121,75*0,1	m3	12,17500	700,00	8 522,50	SPCM	RTS 22/ II
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>329 008,93</b>		
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm komunikace : 2*280+(48,93*0,3) parkoviště : 2*305+(48,93*0,3)	m2	1 199,35800	173,00	207 488,93	822-1	RTS 23/ I
14	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 70 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	280,00000	405,00	113 400,00	822-1	RTS 23/ I
15	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m2	280,00000	29,00	8 120,00	822-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						<b>87 640,00</b>		
16	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m2	280,00000	19,00	5 320,00	822-1	RTS 22/ I
17	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m <sup>2</sup>	m2	280,00000	294,00	82 320,00	822-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>285 992,75</b>		
18	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro bezbar. stání : 35 parkovací plochy : 270	m2	305,00000	415,00	126 575,00	822-1	RTS 23/ I
19	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 49+5	m	54,00000	190,00	10 260,00	822-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	02	SO 102 Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
20	592451178R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	36,75000	379,00	13 928,25	SPCM	RTS 23/ I	
				36,75000					
21	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	m2	283,50000	477,00	135 229,50	SPCM	RTS 23/ I	
				283,50000					
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>150 149,62</b>		
22	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.	m	12,10000	188,00	2 274,80	822-1	RTS 23/ I	
23	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	190,00000	568,00	107 920,00	822-1	RTS 23/ I	
				190,00000					
24	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	12,10000	250,00	3 025,00	822-1	RTS 23/ I	
25	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	12,10000	193,00	2 335,30	822-1	RTS 23/ I	
26	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	125,24000	184,00	23 044,16	SPCM	RTS 23/ I	
				125,24000					
27	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	64,64000	164,00	10 600,96	SPCM	RTS 23/ I	
				64,64000					
28	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	470,00	474,70	SPCM	RTS 23/ I	
				1,01000					
29	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	470,00	474,70	SPCM	RTS 23/ I	
				1,01000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	02	SO 102 Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 245,01</b>		
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	37,21248	32,00	1 190,80	822-1	RTS 23/ I
31	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 238,41252+20,3359+505,14892+29,1844+49,28676	t	842,36850	6,00	5 054,21	822-1	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>1 144 897,46</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	SO 103 Chodníku k bytovému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>18 630,08</b>		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 237*0,25	m <sup>3</sup>	59,25000	221,00	13 094,25	800-1	RTS 23/ I
				59,25000				
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 595,25*0,3	m <sup>3</sup>	178,57500	31,00	5 535,83	800-1	RTS 23/ I
				178,57500				
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>61 560,75</b>		
3	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m <sup>3</sup>	59,25000	182,00	10 783,50	800-1	RTS 23/ I
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	59,25000	857,00	50 777,25	800-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>33 024,13</b>		
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 130*1,75	m <sup>2</sup>	227,50000		0,00		RTS 23/ I
				227,50000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m <sup>2</sup>	237,00000	29,00	6 873,00	800-1	RTS 23/ I
7	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m <sup>2</sup>	227,50000	40,00	9 100,00	800-1	RTS 23/ I
8	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m <sup>2</sup> 227,5*0,05	m <sup>3</sup>	11,37500		0,00		RTS 23/ I
				11,37500				
9	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 227,5*0,03	kg	6,82500	165,00	1 126,13	SPCM	RTS 23/ I
				6,82500				
10	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 227,5*0,1	m <sup>3</sup>	22,75000	700,00	15 925,00	SPCM	RTS 22/ II
				22,75000				
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>41 001,00</b>		
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m <sup>2</sup>	237,00000	173,00	41 001,00	822-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	SO 103 Chodníku k bytovému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>	<b>195 353,25</b>						
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro šedá dlažba : 197+36 slepecká dlažba : 4	m2	237,00000	396,00	93 852,00	822-1	RTS 23/ I	
13	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro	m2	4,00000	396,00	1 584,00	822-1	RTS 23/ I	
14	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro	m2	4,00000	396,00	1 584,00	822-1	RTS 23/ I	
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 130+2+3	m	135,00000	150,00	20 250,00	822-1	RTS 23/ I	
16	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 233*1,05	m2	244,65000	309,00	75 596,85	SPCM	RTS 23/ I	
17	59248057R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 4*1,05	m2	4,20000	592,00	2 486,40	SPCM	RTS 23/ I	
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>94 979,30</b>						
18	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	130,00000	568,00	73 840,00	822-1	RTS 23/ I	
19	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 130*1,01	kus	131,30000	161,00	21 139,30	SPCM	RTS 23/ I	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>6 707,66</b>						
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 37,99933+89,586+49,7109+32,318	t	209,61423	32,00	6 707,66	822-1	RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	SO 103 Chodníku k bytovému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>451 256,17</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	04	SO 104 Novostavba místní komunikace etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>29 066,16</b>					
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	126,21000	221,00	27 892,41	800-1	RTS 23/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 126,21*0,3	m3	37,86300	31,00	1 173,75	800-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>	<b>131 132,19</b>					
3	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	126,21000	182,00	22 970,22	800-1	RTS 23/ I
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	126,21000	857,00	108 161,97	800-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>	<b>67 146,17</b>					
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard $\geq$ 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	86,85000	235,00	20 409,75	800-1	RTS 23/ I
6	59691012R	recyklát směsný; frakce 0,0 až 16,0 mm 86,85*1,8*1,01	t	157,89330	296,00	46 736,42	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>	<b>62 662,51</b>					
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 126*1,75	m2	220,50000	40,00	8 820,00	823-1	RTS 23/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	802,80000	29,00	23 281,20	800-1	RTS 23/ I
9	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	220,50000	40,00	8 820,00	800-1	RTS 23/ I
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, 220,5*0,05	m3	11,02500	473,00	5 214,83	823-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	04	SO 104 Novostavba místní komunikace etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 220,5*0,03	kg	6,61500	165,00	1 091,48	SPCM	RTS 23/ I
12	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 220,5*0,1	m3	22,05000	700,00	15 435,00	SPCM	RTS 22/ II
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>603 239,40</b>		
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 765 765+(0,3*126)	m2	1 567,80000	173,00	271 229,40	822-1	RTS 23/ I
14	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	765,00000	405,00	309 825,00	822-1	RTS 23/ I
15	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	765,00000	29,00	22 185,00	822-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						<b>239 445,00</b>		
16	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	765,00000	19,00	14 535,00	822-1	RTS 22/ I
17	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	765,00000	294,00	224 910,00	822-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>207 007,30</b>		
18	599142111R00	Úprava záhlvků dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětřalé asfaltové záhlvky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlvkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.	m	5,50000	188,00	1 034,00	822-1	RTS 23/ I
19	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	270,00000	568,00	153 360,00	822-1	RTS 23/ I
20	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	5,50000	250,00	1 375,00	822-1	RTS 23/ I
21	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,50000	193,00	1 061,50	822-1	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Novostavba místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Za Humny Ráječko
O:	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy
R:	04	SO 104 Novostavba místní komunikace etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
22	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 270*1,01	kus	272,70000 272,70000	184,00	50 176,80	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 490,50</b>		
23	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 157,8933+36,83012+734,13045+79,73595+73,16099	t	1 081,75081 1 081,75081	6,00	6 490,50	822-1	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>1 346 189,23</b>		