

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Obec Ludmírov</b>         |
| Sídlo:             | Ludmírov 56, 798 55 Ludmírov |
| IČ:                | 00288446                     |
| DIČ:               | CZ00288446                   |
| Zastoupení:        | Jiří Tichý, starosta         |
| Telefon:           | 736 488 107                  |
| E-mail:            | stludmirov@volny.cz          |
| Bankovní spojení:  | Komerční banka, a. s.        |
| Číslo účtu:        | 6627701/0100                 |

a

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>           | <b>Jan Lakomý, provádění staveb</b>                                |
| Zápis v obchodním rejstříku: | č.j.: ŽIV/18225/06/Ha/ŽF, vydal Obecní živnostenský úřad v Litovli |
| Sídlo:                       | Luká 122, 783 24 Slavětín                                          |
| IČ:                          | 73953903                                                           |
| Zastoupení                   | Jan Lakomý                                                         |
| Telefon/mobil:               | 776 086 998                                                        |
| E-mail:                      | haneslakomy@seznam.cz                                              |
| Bankovní spojení:            | KB Litovel                                                         |
| Číslo účtu:                  | 43-7712170237/0100                                                 |
| Stavbyvedoucí zhotovitele:   |                                                                    |
| Telefon/mobil:               |                                                                    |
| E-mail:                      | haneslakomy@seznam.cz                                              |



Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

### Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 09. 10. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „Chodníky v obci Poníkev – II. etapa“.

### Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Dohodou smluvních stran se článek 2., odst. 10 doplňuje následovně:  
V termínu od 12.2025 do 30.3.2026 neprobíhaly stavební práce v důsledku klimatických podmínek, proto došlo k prodloužení termínu na dokončení stavby – Chodníky Ponikev - II.Etapa k 31.5.2026.

### Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 nemění.
2. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

#### Objednatel:

V Ludmírově dne 29. 4. 2026

mírov  
56  
rozd

Jiří Tichý

Starosta obce

tel./fax: 582 383 130

#### Zhotovitel:

V obci Luká dne 29. 4. 2026



Jan Lakomý

Jednatel

Tento dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen 27.4.2026 .