

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 137/17

„Rekonstrukce nebytových prostor 1.NP objektu OÚ Zvole – elektroinstalace“

uzavřené dne 31.1.2018

1. Smluvní strany:

- 1.1. Objednatel: **Obec Zvole**, Zvole 123, 789 01 Zábřeh
Zastoupení: Ing. Josef Najman, starosta
IČ: 003 03 666
- 1.2. Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**, Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel
IČ: 410 31 024

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

3. Čas a místo plněníTermín dokončení prací, uvedený v bodě 3.1., se mění následovně:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací: **leden 2018**
Dokončení prací: **do 23.11.2018**

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech, obsahuje 1x list A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 137/17, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zvoli dne 29.10.2018

Za objednatele:



Ing. Josef Najman
starosta

V Zábřehu dne 29.10.2018

Za zhotovitele:



Ing. Petr Blažek
jednatel