

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. objednatele SML/2020/277
č. zhotovitele 2004006-011-20
k akci „Nové sportovní hřiště ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p.o.“**

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy

Město Čelákovice

Sídlem: Náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
zastoupená: Ing. Josefem Pátkem, starostou města
(dále také „objednatel“)

a

Linhart spol. s r.o.

Sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
zastoupená: Tomášem Linhartem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14513
(dále také „zhotovitel“)

Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo o
dodávce stavebních prací. /dále jen Smlouva/:

I.

- 1 Článek I. Předmět a účel smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené práce (viz. příloha č.1 –
změnový list, příloha č.2 – cenová nabídka dětské prvky)
- 2 Článek V. Cena díla se na základě těchto prací mění z původních 3 899 949,01 Kč bez DPH
na 4 433 144,18 Kč bez DPH, tj. 5 364 104,46 Kč vč. DPH.
- 3 Článek IV. Lhůty plnění se z důvodu uvedených prací mění takto: dokončení a předání
sportovního hřiště do 31.8.2020, dokončení a předání dětských prvků do 15.10.2020.

II.

- 1 Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o čtyřech stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že
souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.


Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

č. 1 – Změnový list

č. 2 – Cenová nabídka dětské prvky

V Čelákovici, dne 28. 7. 2020

.....
objednatel



Ve Staré Boleslavi, dne

.....
zhotovitel

Linhart spol. s r.o. ①
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

„Nové sportovní hřiště ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p.o.“

Změnový list					
Méněpráce					
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
					101 579,83
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	279,00	3 348,00
2	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	12,000	23,00	276,00
5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	150,00	1 800,00
6	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,000	10,00	600,00
7	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000	10,00	120,00
8	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	15,00	180,00
9	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,200	180,00	3 456,00
21	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku	m3	12,000	800,00	9 600,00
41	Podklad ze štěrku tl 250 mm 16-32mm	m2	14,040	250,00	3 510,00
48	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	14,040	200,00	2 808,00
49	dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	14,180	220,00	3 119,60
52	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	31,400	100,00	3 140,00
53	obrubník betonový zahradní přírodní šed 50x5x20 cm	kus	63,000	35,00	2 205,00
54	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,942	800,00	753,60
84	Bourání základů z betonu prostého	m3	32,111	420,00	13 486,62
85	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	169,798	50,00	8 489,90
88	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	301,940	20,00	6 038,80
89	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 227,157	2,00	8 454,31
90	Poplatek za uložení odpadu z kameniva a betonu na skládce (skládkovné)	t	301,940	100,00	30 194,00
Cena bez DPH					101 579,83
Vícepráce					
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
					97 535,00
1	Kácení tůjí vč odstranění kořenů a likvidace biologické hmoty	kus	4,000	1 625,00	6 500,00
2	Vybourání palisád včetně likvidace	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
3	D+M kačírek pod buňku vč geotextilie	m2	12,500	450,00	5 625,00
4	Kabel pro čerpadlo cyky 4x2,5 v chrániče - kompletní výkop kabel, chránička folie	m	45,000	850,00	38 250,00
5	Kabel pro čerpadlo cyky 4x2,5 v chrániče - doplnění kabelu v chrániče do rýhy viz pol. 97	m	38,000	95,00	3 610,00
6	Úprava buňky pro napojení kabelu - rozvaděč, jistič, spínač, prostup	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

7	Úprava stávající šachy snížením a přebetonováním betonovou deskou	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
8	Demontáž větrací šachty vč likvidace	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
9	Výšková úprava poklopu šachty vč poklopu s umělým povrchem	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
10	Výšková úprava poklopu šachty vč poklopu pochozí	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
11	Demontáž patky dřevěného sloupu vč likvidace	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
12	Vytrhnutí pařezu včetně likvidace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
13	Výšková úprava hydrantu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Cena bez DPH					97 535,00
Rozdíl (V-M) bez DPH					-4 044,83
DPH 21%					-849,41
Cena včetně DPH					-4 894,24

Linhart spol. s r.o. 

Lhotecká 820

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130

IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



Ve Staré Boleslavi, dne 06/2020

Vypracoval: Libor Fouček

„Nové sportovní hřiště ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p.o.“

Cenová nabídka dětské prvky					
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
1	Odstranění rámového oplocení s podezdívkou včetně likvidace odpadu	m	40	850,00	34 000,00
2	Odstranění věšáků a keře vč likvidace odpadu	kpl	1	5 000,00	5 000,00
3	Úprava svahu do konečného profilu vč osetí	m2	108	280,00	30 240,00
4	1A Čtyřvěžová hrací sestava - kompletní dodávka a montáž vč zemních prací, betonáže základů a dopadové plochy z kačírku nebo písku 80m2	kus	1	295 000,00	295 000,00
6	2 Lanová pyramida - kompletní dodávka a montáž vč zemních prací, betonáže základů bez dopadové plochy (není nutná)	kus	1	135 000,00	135 000,00
5	4 Šplhací rampa do svahu - kompletní dodávka a montáž vč zemních prací a betonáže základů	kus	1	20 000,00	20 000,00
6	5 Horolezecká stěna do svahu - kompletní dodávka a montáž vč zemních prací a betonáže základů	kus	1	18 000,00	18 000,00
Cena bez DPH					537 240,00
DPH 21%					112 820,40
Cena včetně DPH					650 060,40

Linhart spol. s r.o. 
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



Vypracoval: Libor Fouček

Ve Staré Boleslavi, 06/2020